
Total: 45

Clave del Proyecto Nombre del Proyecto Número de Proyecto Entidad Municipio Localidad Ámbito Tipo de Recurso Programa Fondo Convenio
Programa Fondo Convenio - 

Específico
Ramo Institución Ejecutora

JAL15150100461850
Reencarpetado Con Pavimento Asfáltico 
Calle Loma Tuzantla Col. Loma Dorada. 
Cruce Tuzantla Sur Y Puruandiro

DOPT-FOPADEM-013-2015 Jalisco Tonalá Cobertura municipal Subsidios
U058 Fondo de pavimentación 
y desarrollo municipal

23-Provisiones Salariales y Económicas
Sin reporte de información por la 
Entidad y Municipio

JAL15150100461871
Construcción De Empedrado Zampeado 
Con Mortero 

DOPT-FOPADEM-CONC-004-
2015

Jalisco Tonalá Cobertura municipal Subsidios
U058 Fondo de pavimentación 
y desarrollo municipal

23-Provisiones Salariales y Económicas
SILVA CONSTRUCCIONES Y SUPERVISIÓN, 
S.A. DE C.V.

JAL15150100462432

Construcción De Empedrado De Cuña En 
Cama De Jalecillo Calle Arco Valente 
Col. Paseos De Tonalá Cruce Pimar De 
Las Palomas Y Cerrada

DOPT-FOPADEM-002-2015 Jalisco Tonalá Cobertura municipal Subsidios
U058 Fondo de pavimentación 
y desarrollo municipal

23-Provisiones Salariales y Económicas
Sin reporte de información por la 
Entidad y Municipio

JAL15150100462616

Construcción De Empedrado Zampeado 
Con Mortero En Calle Loma Del Norte 
Entre Allende Y Loma Del Potrero De 
La Delegación Loma Bonita, Municipio 
De Tonalá.

DOPT-FOPADEM-CONC-006-
2015

Jalisco Tonalá Cobertura municipal Subsidios
U058 Fondo de pavimentación 
y desarrollo municipal

23-Provisiones Salariales y Económicas
Sin reporte de información por la 
Entidad y Municipio

JAL15150100462770

Reencarpetado Con Pavimento Asfáltico 
Calle Real De Las Galeanas, Col. 
Residencial Camichines. Cruce Real De 
Los Granadillos Y Patria

DOPT-FOPADEM-014-2015 Jalisco Tonalá Cobertura municipal Subsidios
U058 Fondo de pavimentación 
y desarrollo municipal

23-Provisiones Salariales y Económicas
Sin reporte de información por la 
Entidad y Municipio

JAL15150100463109

Construcción De Empedrado Zampeado 
Con Mortero De La Calle Bandera 
Nacional Entre Trincheras Y 
Prolongación Medrano, Col 20 De 
Noviembre

DOPT-FOPADEM-CONC-003-
2015

Jalisco Tonalá Cobertura municipal Subsidios
U058 Fondo de pavimentación 
y desarrollo municipal

23-Provisiones Salariales y Económicas
Sin reporte de información por la 
Entidad y Municipio

JAL15150100463385

Construcción De Empedrado De Cuña En 
Cama De Jalecillo Calle Jesús Gracia 
Col. Pajaritos Cruce Carretera 
Libramiento A Zapotlanejo Y Joaquín 
Pajarito

DOPT-FOPADEM-CONC-001-
2015

Jalisco Tonalá Cobertura municipal Subsidios
U058 Fondo de pavimentación 
y desarrollo municipal

23-Provisiones Salariales y Económicas
Sin reporte de información por la 
Entidad y Municipio

JAL15150100463717
Construcción Y Equipamiento De Domo 
En El Espacio De Cultura Santa Paula 
2da Etapa

DOPT-CONACULTA-CONC-
001-2015

Jalisco Tonalá Cobertura municipal Subsidios U091 Fondo de Cultura 23-Provisiones Salariales y Económicas
Sin reporte de información por la 
Entidad y Municipio

JAL15150100463774

Construcción De Pavimento De Concreto 
Hidráulico De La Prolongación Pedro 
Moreno Entre Camino A Colimilla Y 
Calle Limón, Col. El Ahuatan

DOPT-FOPADEM-CONC-010-
2015

Jalisco Tonalá Cobertura municipal Subsidios
U058 Fondo de pavimentación 
y desarrollo municipal

23-Provisiones Salariales y Económicas
Sin reporte de información por la 
Entidad y Municipio

JAL15150100463804
Reencarpetado Con Pavimento Asfáltico 
Calle Loma Mascota (Circuito) Col. 
Loma Dorada. Cruce Paseo Loma Sur

DOPT-FOPADEM-011-2015 Jalisco Tonalá Cobertura municipal Subsidios
U058 Fondo de pavimentación 
y desarrollo municipal

23-Provisiones Salariales y Económicas
Sin reporte de información por la 
Entidad y Municipio

JAL15150100463979

Construcción De Empedrado De Cuña En 
Cama De Jalecillo Calle Privada 
Chapultepec Col. Aztlán Cruce 
Chapultepec Y Cerrada

DOPT-FOPADEM-006-2015 Jalisco Tonalá Cobertura municipal Subsidios
U058 Fondo de pavimentación 
y desarrollo municipal

23-Provisiones Salariales y Económicas
Sin reporte de información por la 
Entidad y Municipio

JAL15150100464613

Construcción De Pavimento De Concreto 
Hidráulico De La Calle Independencia 
Del Cadenamiento 0 000 Al 0 300 Entre 
El Periférico Oriente Y El Nuevo 
Periférico, Colonia Lázaro Cárdenas

DOPT-FOPADEM-CONC-008-
2015

Jalisco Tonalá Cobertura municipal Subsidios
U058 Fondo de pavimentación 
y desarrollo municipal

23-Provisiones Salariales y Económicas
Sin reporte de información por la 
Entidad y Municipio

JAL15150100464899
Reencarpetado Con Pavimento Asfáltico 
Calle Loma Puruandiro Col. Loma 
Dorada. Cruce Loma Sur Y Cerrada

DOPT-FOPADEM-012-2015 Jalisco Tonalá Cobertura municipal Subsidios
U058 Fondo de pavimentación 
y desarrollo municipal

23-Provisiones Salariales y Económicas
Sin reporte de información por la 
Entidad y Municipio

 Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Información General del Proyecto
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JAL15150100465102

Construcción De Empedrado Zampeado 
Con Mortero En Calle Morelos Entre 
Anacleto Toscano Y Puente Antiguo, 
Tenamaxtli Entre Hidalgo Y Arroyo De 
La Delegación De Puente Grande, 
Municipio De Tonalá.

DOPT-FOPADEM-CONC-007-
2015

Jalisco Tonalá Cobertura municipal Subsidios
U058 Fondo de pavimentación 
y desarrollo municipal

23-Provisiones Salariales y Económicas
Sin reporte de información por la 
Entidad y Municipio

JAL15150100465178

Construcción De Pavimento De Concreto 
Hidráulico De La Calle Independencia 
Del Cadenamiento 0 300 Al 0 600 Entre 
El Periférico Oriente Y El Nuevo 
Periférico, Colonia Lázaro Cárdenas

DOPT-FOPADEM-CONC-009-
2015

Jalisco Tonalá Cobertura municipal Subsidios
U058 Fondo de pavimentación 
y desarrollo municipal

23-Provisiones Salariales y Económicas
Sin reporte de información por la 
Entidad y Municipio

JAL15150100465181
Reencarpetado Con Pavimento Asfáltico 
Calle Abedul Col. Villas De Oriente. 
Cruce Patria Y Maple

DOPT-FOPADEM-010-2015 Jalisco Tonalá Cobertura municipal Subsidios
U058 Fondo de pavimentación 
y desarrollo municipal

23-Provisiones Salariales y Económicas
Sin reporte de información por la 
Entidad y Municipio

JAL15150100465183

Construcción De Empedrado Zampeado 
Con Mortero De La Calle Álvaro 
Obregón Entre Nuevo Periférico Y La 
Avenida Guadalupana Col. San Miguel 
La Punta

DOPT-FOPADEM-CONC-002-
2015

Jalisco Tonalá Cobertura municipal Subsidios
U058 Fondo de pavimentación 
y desarrollo municipal

23-Provisiones Salariales y Económicas
Sin reporte de información por la 
Entidad y Municipio

JAL15150100465706

Construcción De Empedrado De Cuña En 
Cama De Jalecillo Calle Ixtlahuacan 
De Los Membrillos Col. Jalisco Cruce 
Periférico Y Chiquilistlan

DOPT-FOPADEM-001-2015 Jalisco Tonalá Cobertura municipal Subsidios
U058 Fondo de pavimentación 
y desarrollo municipal

23-Provisiones Salariales y Económicas
Sin reporte de información por la 
Entidad y Municipio

JAL15150100466474

Construcción De Empedrado De Cuña En 
Cama De Jalecillo Calle Loma 
Tempisque Col. Loma Bonita Cruce Loma 
De Occidente Y Loma Camino Real

DOPT-FOPADEM-005-2015 Jalisco Tonalá Cobertura municipal Subsidios
U058 Fondo de pavimentación 
y desarrollo municipal

23-Provisiones Salariales y Económicas
Sin reporte de información por la 
Entidad y Municipio

JAL15150200532694 Construcción Red De Drenaje Sanitario DOPT-R33-001-2015 Jalisco Tonalá Tonalá Urbano
Aportaciones 
Federales

I004 FAIS Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal

33-Aportaciones Federales para 
Entidades Federativas y Municipios

PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ARQUITAK, S.A. 
DE C.V.

JAL15150200532713
Construcción Red De Drenaje Sanitario 
De 10"

DOPT-R33-002-2015 Jalisco Tonalá Tonalá Urbano
Aportaciones 
Federales

I004 FAIS Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal

33-Aportaciones Federales para 
Entidades Federativas y Municipios

ASTRA INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.

JAL15150200532732
Sustitución De Red De Agua Potable Y 
Descargas De Drenaje Sanitario 

DOPT-R33-004-2015 Jalisco Tonalá Tonalá Urbano
Aportaciones 
Federales

I004 FAIS Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal

33-Aportaciones Federales para 
Entidades Federativas y Municipios

CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA PROYEXEM 
S.A DE C.V.

JAL15150300573039
Electrificación En Media, Baja 
Tensión Y Alumbrado Publico

DOPT-R33-005-2015 Jalisco Tonalá Tonalá Urbano
Aportaciones 
Federales

I004 FAIS Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal

33-Aportaciones Federales para 
Entidades Federativas y Municipios

CONSTRUCTORA PAOLA GUADALUPE GARCÍA 
VÁZQUEZ

JAL15150300574451
Construcción De Red De Agua Potable 
De 4" Y Trabajos Complementarios

DOPT-R33-006-2015 Jalisco Tonalá Tonalá Urbano
Aportaciones 
Federales

I004 FAIS Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal

33-Aportaciones Federales para 
Entidades Federativas y Municipios

SERVICIOS ARQUITECTONICOS EBER, S.A. 
DE C.V.

JAL15150300574918
Construccion De Colector Sanitario De 
45 Cms Tramo 1 Y Linea Secundaria De 
30 Cm

DOPT-R33-013-2015 Jalisco Tonalá Tonalá Urbano
Aportaciones 
Federales

I004 FAIS Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal

33-Aportaciones Federales para 
Entidades Federativas y Municipios

ASTRA INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.

JAL15150300575819
Construccion De Colector Sanitario De 
45 Cms Tramo 2 

DOPT-R33-014-2015 Jalisco Tonalá Tonalá Urbano
Aportaciones 
Federales

I004 FAIS Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal

33-Aportaciones Federales para 
Entidades Federativas y Municipios

SILVA CONSTRUCCIONES Y SUPERVISIÓN, 
S.A. DE C.V.

JAL15150300575842
Construcción De Redes De Drenaje 
Sanitario, Reparación De Tomas Y 
Descargas Hidrosanitarias

DOPT-R33-015-2015 Jalisco Tonalá Tonalá Urbano
Aportaciones 
Federales

I004 FAIS Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal

33-Aportaciones Federales para 
Entidades Federativas y Municipios

PROYECTOS CONSTRUCTIVOS ARQUITAK, S.A. 
DE C.V.
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JAL15150300575861
Construcción De Red De Drenaje 
Sanitario De 10"

DOPT-R33-016-2015 Jalisco Tonalá Coyula Urbano
Aportaciones 
Federales

I004 FAIS Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal

33-Aportaciones Federales para 
Entidades Federativas y Municipios

CONSTRUROAD, S.A DE C.V.

JAL15150300576168
Ampliación De Red De Drenaje 
Sanitario 

DOPT-R33-017-2015 Jalisco Tonalá La Punta Urbano
Aportaciones 
Federales

I004 FAIS Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal

33-Aportaciones Federales para 
Entidades Federativas y Municipios

TREBOR EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.,

JAL15150300576169
Rehabilitación De Red De Drenaje 
Sanitario

DOPT-R33-022-2015 Jalisco Tonalá Tonalá Urbano
Aportaciones 
Federales

I004 FAIS Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal

33-Aportaciones Federales para 
Entidades Federativas y Municipios

SILVA CONSTRUCCIONES Y SUPERVISIÓN, 
S.A. DE C.V.

JAL15150300576170
Construcción Línea De Alejamiento De 
Drenaje Sanitario De 10"

DOPT-R33-023-2015 Jalisco Tonalá Tonalá Urbano
Aportaciones 
Federales

I004 FAIS Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal

33-Aportaciones Federales para 
Entidades Federativas y Municipios

SERVICIOS ARQUITECTONICOS EBER, S.A. 
DE C.V.

JAL15150300576171 Construcción De Red  De Agua Potable DOPT-R33-024-2015 Jalisco Tonalá Tonalá Urbano
Aportaciones 
Federales

I004 FAIS Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal

33-Aportaciones Federales para 
Entidades Federativas y Municipios

SILVA CONSTRUCCIONES Y SUPERVISIÓN, 
S.A. DE C.V.

JAL15150300576173
Construcción De Red De Agua Potable Y 
Drenaje Sanitario

DOPT-R33-025-2015 Jalisco Tonalá San Gaspar Uno Rural
Aportaciones 
Federales

I004 FAIS Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal

33-Aportaciones Federales para 
Entidades Federativas y Municipios

CONSTRUCCIONES BOCA CANYÓN FORTE, S. 
DE R.L. DE C.V.

JAL15150300576174
Construción De Red De Drenaje 
Sanitario

DOPT-R33-026-2015 Jalisco Tonalá Tonalá Urbano
Aportaciones 
Federales

I004 FAIS Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal

33-Aportaciones Federales para 
Entidades Federativas y Municipios

ASTRA INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.

JAL15150300576175 Construcción De Red De Agua Potable DOPT-R33-027-2015 Jalisco Tonalá Tonalá Urbano
Aportaciones 
Federales

I004 FAIS Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal

33-Aportaciones Federales para 
Entidades Federativas y Municipios

SILVA CONSTRUCCIONES Y SUPERVISIÓN, 
S.A. DE C.V.

JAL15150300576177
Construcción De Boca De Tormenta, 
Colector Pluvial Y Barda Perimetral,

DOPT-R33-028-2015 Jalisco Tonalá Coyula Urbano
Aportaciones 
Federales

I004 FAIS Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal

33-Aportaciones Federales para 
Entidades Federativas y Municipios

CONSTRUCCIÓN Y DISEÑOS ESTRUCTURALES 
GAMEZ, S.A. DE C.V.

JAL15150300576180
Construcción De Canaleta Y Boca De 
Tormenta

DOPT-R33-029-2015 Jalisco Tonalá Tonalá Urbano
Aportaciones 
Federales

I004 FAIS Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal

33-Aportaciones Federales para 
Entidades Federativas y Municipios

CONSTRUCCIONES BOCA CANYÓN FORTE, S. 
DE R.L. DE C.V.

JAL15150300576184
Construcción De Línea De Drenaje 
Sanitario Y Descargas

DOPT-R33-030-2015 Jalisco Tonalá San Gaspar Uno Rural
Aportaciones 
Federales

I004 FAIS Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal

33-Aportaciones Federales para 
Entidades Federativas y Municipios

ASTRA INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.

JAL15150300576189
Construcción De Línea De Drenaje 
Sanitario Y Descarga Sanitaria 

DOPT-R33-031-2015 Jalisco Tonalá Tonalá Urbano
Aportaciones 
Federales

I004 FAIS Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal

33-Aportaciones Federales para 
Entidades Federativas y Municipios

SILVA CONSTRUCCIONES Y SUPERVISIÓN, 
S.A. DE C.V.

JAL15150300576212 Construcción De Drenaje Sanitario DOPT-R33-032-2015 Jalisco Tonalá La Cofradía Rural
Aportaciones 
Federales

I004 FAIS Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal

33-Aportaciones Federales para 
Entidades Federativas y Municipios

ASTRA INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.

JAL15150300576213
Construcción De Línea De Agua Potable 
Con Tubería De Rd-26 De 6" Y 4" Y 
Tomas Domiciliarias

DOPT-R33-034-2015 Jalisco Tonalá Los Amiales Rural
Aportaciones 
Federales

I004 FAIS Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal

33-Aportaciones Federales para 
Entidades Federativas y Municipios

ASTRA INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.

JAL15150300576221
Strucción De Línea De Agua Potable 
Con Tubería De Rd-26 De 6" Y 4" Y 
Tomas Domiciliarias

DOPT-R33-035-2015 Jalisco Tonalá Los Amiales Rural
Aportaciones 
Federales

I004 FAIS Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal

33-Aportaciones Federales para 
Entidades Federativas y Municipios

CONSTRUCCIONES BOCA CANYÓN FORTE, S. 
DE R.L. DE C.V.
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JAL15150300576222
Construcción De Línea De Agua Potable 
Con  Tubería Rd-26 De 4" Y Tomas 
Domiciliarias 

DOPT-R33-036-2015 Jalisco Tonalá Los Amiales Rural
Aportaciones 
Federales

I004 FAIS Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal

33-Aportaciones Federales para 
Entidades Federativas y Municipios

CONSTRUCCIONES SINGDUBAL, S. DE R.L. 
DE C.V.

JAL15150300576225
Construcción De Red De Drenaje Y Agua 
Potable

DOPT-R33-037-2015 Jalisco Tonalá Tonalá Urbano
Aportaciones 
Federales

I004 FAIS Municipal y de las 
Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal

33-Aportaciones Federales para 
Entidades Federativas y Municipios

CONSTRUCCIÓN Y DISEÑOS ESTRUCTURALES 
GAMEZ, S.A. DE C.V.

JAL15150300577601 Pavimento Con Concreto Hidráulico 
DOPT-FCEI-CONC-001-
2015

Jalisco Tonalá Cobertura municipal Subsidios
U117 Contingencias 
Económicas

23-Provisiones Salariales y Económicas
CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA PROYEXEM 
S.A DE C.V.
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Tipo de Proyecto Estatus Ciclo Recurso Presupuesto Modificado
Recaudado 

(Ministrado)
Comprometido Devengado Ejercido Pagado % Avance Reintegro Unidad de Medida Población Avance Anualvance Acumul

Otros Proyectos En Ejecución 2015 $144,130 $143,986 $133,536 $133,536 $133,536 $133,536 $133,536 92.74 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera:  / Física: NO SE CUENTA CON EL DATO, PERO EL 
AVANCE FISICO ES MUY SIMILAR A LA PROPORCION DE AVENCE 
FINANCIERO / Registro: NO SE CUENTA CON EL DATO DE 
AVANCES FISICOS, PERO ES SIMILAR A LA PROPORCION DE 
AVENCE FINANCIERO

Otros Proyectos En Ejecución 2015 $3,020,000 $3,015,134 $345,927 $345,927 $345,927 $345,927 $345,927 11.47 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 10.00

Financiera:  / Física: NO SE CUENTA CON EL DATO, PERO EL 
AVANCE FISICO ES MUY SIMILAR A LA PROPORCION DE AVENCE 
FINANCIERO / Registro: NO SE CUENTA CON EL DATO DE 
AVANCES FISICOS, PERO ES SIMILAR A LA PROPORCION DE 
AVENCE FINANCIERO

Otros Proyectos En Ejecución 2015 $1,123,375 $1,122,252 $556,289 $556,289 $556,289 $556,289 $556,289 49.57 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 50.00

Financiera:  / Física: NO SE CUENTA CON EL DATO, PERO EL 
AVANCE FISICO ES MUY SIMILAR A LA PROPORCION DE AVENCE 
FINANCIERO / Registro: NO SE CUENTA CON EL DATO DE 
AVANCES FISICOS, PERO ES SIMILAR A LA PROPORCION DE 
AVENCE FINANCIERO

Otros Proyectos En Ejecución 2015 $2,262,000 $2,253,095 $926,989 $926,989 $926,989 $926,989 $926,989 41.14 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 50.00

Financiera:  / Física: NO SE CUENTA CON EL DATO, PERO EL 
AVANCE FISICO ES MUY SIMILAR A LA PROPORCION DE AVENCE 
FINANCIERO / Registro: NO SE CUENTA CON EL DATO DE 
AVANCES FISICOS, PERO ES SIMILAR A LA PROPORCION DE 
AVENCE FINANCIERO

Otros Proyectos En Ejecución 2015 $351,190 $350,839 $163,577 $163,577 $163,577 $163,577 $163,577 46.62 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 50.00

Financiera:  / Física: NO SE CUENTA CON EL DATO, PERO EL 
AVANCE FISICO ES MUY SIMILAR A LA PROPORCION DE AVENCE 
FINANCIERO / Registro: NO SE CUENTA CON EL DATO DE 
AVANCES FISICOS, PERO ES SIMILAR A LA PROPORCION DE 
AVENCE FINANCIERO

Otros Proyectos En Ejecución 2015 $3,400,000 $3,395,215 $1,157,810 $1,157,810 $1,157,810 $1,157,810 $1,157,810 34.10 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 50.00

Financiera:  / Física: NO SE CUENTA CON EL DATO, PERO EL 
AVANCE FISICO ES MUY SIMILAR A LA PROPORCION DE AVENCE 
FINANCIERO / Registro: NO SE CUENTA CON EL DATO DE 
AVANCES FISICOS, PERO ES SIMILAR A LA PROPORCION DE 
AVENCE FINANCIERO

Otros Proyectos En Ejecución 2015 $1,391,750 $1,532,418 $717,323 $717,323 $717,323 $717,323 $717,323 46.81 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 50.00

Financiera:  / Física: NO SE CUENTA CON EL DATO, PERO EL 
AVANCE FISICO ES MUY SIMILAR A LA PROPORCION DE AVENCE 
FINANCIERO / Registro: NO SE CUENTA CON EL DATO DE 
AVANCES FISICOS, PERO ES SIMILAR A LA PROPORCION DE 
AVENCE FINANCIERO

Otros Proyectos En Ejecución 2015 $2,500,000 $2,470,906 $1,224,802 $1,224,802 $1,224,802 $1,224,802 $1,224,802 49.57 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 50.00

Financiera:  / Física: NO SE CUENTA CON EL DATO, PERO EL 
AVANCE FISICO ES MUY SIMILAR A LA PROPORCION DE AVENCE 
FINANCIERO / Registro: NO SE CUENTA CON EL DATO DE 
AVANCES FISICOS, PERO ES SIMILAR A LA PROPORCION DE 
AVENCE FINANCIERO

Otros Proyectos En Ejecución 2015 $3,500,000 $3,492,809 $1,731,349 $1,731,349 $1,731,349 $1,731,349 $1,731,349 49.57 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 50.00

Financiera:  / Física: NO SE CUENTA CON EL DATO, PERO EL 
AVANCE FISICO ES MUY SIMILAR A LA PROPORCION DE AVENCE 
FINANCIERO / Registro: NO SE CUENTA CON EL DATO DE 
AVANCES FISICOS, PERO ES SIMILAR A LA PROPORCION DE 
AVENCE FINANCIERO

Otros Proyectos En Ejecución 2015 $1,075,900 $1,074,824 $504,386 $504,386 $504,386 $504,386 $504,386 46.93 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 50.00

Financiera:  / Física: NO SE CUENTA CON EL DATO, PERO EL 
AVANCE FISICO ES MUY SIMILAR A LA PROPORCION DE AVENCE 
FINANCIERO / Registro: NO SE CUENTA CON EL DATO DE 
AVANCES FISICOS, PERO ES SIMILAR A LA PROPORCION DE 
AVENCE FINANCIERO

Otros Proyectos En Ejecución 2015 $216,125 $215,909 $106,987 $106,987 $106,987 $106,987 $106,987 49.55 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 50.00

Financiera:  / Física: NO SE CUENTA CON EL DATO, PERO EL 
AVANCE FISICO ES MUY SIMILAR A LA PROPORCION DE AVENCE 
FINANCIERO / Registro: NO SE CUENTA CON EL DATO DE 
AVANCES FISICOS, PERO ES SIMILAR A LA PROPORCION DE 
AVENCE FINANCIERO

Otros Proyectos En Ejecución 2015 $5,000,000 $4,991,121 $2,474,047 $2,474,047 $2,474,047 $2,474,047 $2,474,047 49.57 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 50.00

Financiera:  / Física: NO SE CUENTA CON EL DATO, PERO EL 
AVANCE FISICO ES MUY SIMILAR A LA PROPORCION DE AVENCE 
FINANCIERO / Registro: NO SE CUENTA CON EL DATO DE 
AVANCES FISICOS, PERO ES SIMILAR A LA PROPORCION DE 
AVENCE FINANCIERO

Otros Proyectos En Ejecución 2015 $609,000 $608,391 $276,222 $276,222 $276,222 $276,222 $276,222 45.40 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 50.00

Financiera:  / Física: NO SE CUENTA CON EL DATO, PERO EL 
AVANCE FISICO ES MUY SIMILAR A LA PROPORCION DE AVENCE 
FINANCIERO / Registro: NO SE CUENTA CON EL DATO DE 
AVANCES FISICOS, PERO ES SIMILAR A LA PROPORCION DE 
AVENCE FINANCIERO

      Tercer Trimestre    2015

Avance Financiero Avance Físico

Observaciones
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Otros Proyectos En Ejecución 2015 $4,718,000 $4,711,235 $592,235 $592,235 $592,235 $592,235 $592,235 12.57 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 10.00

Financiera:  / Física: NO SE CUENTA CON EL DATO, PERO EL 
AVANCE FISICO ES MUY SIMILAR A LA PROPORCION DE AVENCE 
FINANCIERO / Registro: NO SE CUENTA CON EL DATO DE 
AVANCES FISICOS, PERO ES SIMILAR A LA PROPORCION DE 
AVENCE FINANCIERO

Otros Proyectos En Ejecución 2015 $5,000,000 $4,993,134 $2,189,463 $2,189,463 $2,189,463 $2,189,463 $2,189,463 43.85 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 50.00

Financiera:  / Física: NO SE CUENTA CON EL DATO, PERO EL 
AVANCE FISICO ES MUY SIMILAR A LA PROPORCION DE AVENCE 
FINANCIERO / Registro: NO SE CUENTA CON EL DATO DE 
AVANCES FISICOS, PERO ES SIMILAR A LA PROPORCION DE 
AVENCE FINANCIERO

Otros Proyectos En Ejecución 2015 $458,780 $458,321 $207,346 $207,346 $207,346 $207,346 $207,346 45.24 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 50.00

Financiera:  / Física: NO SE CUENTA CON EL DATO, PERO EL 
AVANCE FISICO ES MUY SIMILAR A LA PROPORCION DE AVENCE 
FINANCIERO / Registro: NO SE CUENTA CON EL DATO DE 
AVANCES FISICOS, PERO ES SIMILAR A LA PROPORCION DE 
AVENCE FINANCIERO

Otros Proyectos En Ejecución 2015 $3,100,000 $3,094,285 $924,001 $924,001 $924,001 $924,001 $924,001 29.86 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 30.00

Financiera:  / Física: NO SE CUENTA CON EL DATO, PERO EL 
AVANCE FISICO ES MUY SIMILAR A LA PROPORCION DE AVENCE 
FINANCIERO / Registro: NO SE CUENTA CON EL DATO DE 
AVANCES FISICOS, PERO ES SIMILAR A LA PROPORCION DE 
AVENCE FINANCIERO

Otros Proyectos En Ejecución 2015 $498,750 $498,251 $246,879 $246,879 $246,879 $246,879 $246,879 49.55 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 50.00

Financiera:  / Física: NO SE CUENTA CON EL DATO, PERO EL 
AVANCE FISICO ES MUY SIMILAR A LA PROPORCION DE AVENCE 
FINANCIERO / Registro: NO SE CUENTA CON EL DATO DE 
AVANCES FISICOS, PERO ES SIMILAR A LA PROPORCION DE 
AVENCE FINANCIERO

Otros Proyectos En Ejecución 2015 $1,009,375 $1,008,366 $498,538 $498,538 $498,538 $498,538 $498,538 49.44 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 50.00

Financiera:  / Física: NO SE CUENTA CON EL DATO, PERO EL 
AVANCE FISICO ES MUY SIMILAR A LA PROPORCION DE AVENCE 
FINANCIERO / Registro: NO SE CUENTA CON EL DATO DE 
AVANCES FISICOS, PERO ES SIMILAR A LA PROPORCION DE 
AVENCE FINANCIERO

Agua y saneamiento En Ejecución 2015 $805,316 $805,316 $805,316 $805,316 $805,316 $805,316 $805,316 100.00 $0 Metros lineales 0 0.00 100.00 Financiera:  / Física:  / Registro: PROYECTOS 2015

Agua y saneamiento En Ejecución 2015 $1,601,240 $1,601,240 $1,542,978 $1,542,978 $1,542,978 $1,542,978 $1,542,978 96.36 $0 Metros lineales 0 0.00 100.00 Financiera:  / Física:  / Registro: PROYECTOS 2015

Agua y saneamiento En Ejecución 2015 $455,854 $455,854 $455,854 $455,854 $455,854 $455,854 $455,854 100.00 $0 Metros lineales 0 0.00 100.00 Financiera:  / Física:  / Registro: CONCLUIDA

Urbanización En Ejecución 2015 $665,222 $665,222 $665,111 $665,111 $665,111 $665,111 $665,111 99.98 $0 Metros lineales 210 0.00 100.00
Financiera: la obra esta concluida y pagada al 100% / 
Física: obra concluida / Registro: SISTEMA: Pasa al 
siguiente nivel.

Agua y saneamiento En Ejecución 2015 $237,525 $237,525 $237,525 $237,525 $237,525 $237,525 $237,525 100.00 $0 Metros lineales 0 0.00 100.00 Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA CONCLUIDA

Agua y saneamiento En Ejecución 2015 $1,495,281 $1,495,281 $1,440,430 $1,440,430 $1,440,430 $1,440,430 $1,440,430 96.33 $0 Metros lineales 0 0.00 100.00 Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA CONCLUIDA

Agua y saneamiento En Ejecución 2015 $1,490,973 $1,490,973 $745,487 $745,487 $745,487 $745,487 $745,487 50.00 $0 Metros lineales 0 0.00 100.00 Financiera:  / Física:  / Registro: EN PROCESO

Agua y saneamiento En Ejecución 2015 $948,877 $948,877 $948,877 $948,877 $948,877 $948,877 $948,877 100.00 $0 Metros lineales 0 0.00 100.00 Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA CONCLUIDA
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Agua y saneamiento En Ejecución 2015 $316,514 $316,514 $316,514 $316,514 $316,514 $316,514 $316,514 100.00 $0 Metros lineales 0 0.00 100.00 Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA CONCLUIDA

Agua y saneamiento En Ejecución 2015 $903,187 $903,187 $897,766 $897,766 $897,766 $897,766 $897,766 99.40 $0 Metros lineales 0 0.00 100.00 Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA CONCLUIDA

Agua y saneamiento En Ejecución 2015 $1,058,800 $1,058,800 $529,400 $529,400 $529,400 $529,400 $529,400 50.00 $0 Metros lineales 0 0.00 50.00 Financiera:  / Física:  / Registro: EN PROCESO

Agua y saneamiento En Ejecución 2015 $417,463 $417,463 $208,732 $208,732 $208,732 $208,732 $208,732 50.00 $0 Metros lineales 0 0.00 50.00 Financiera:  / Física:  / Registro: EN PROCESO

Agua y saneamiento En Ejecución 2015 $715,808 $715,808 $357,904 $357,904 $357,904 $357,904 $357,904 50.00 $0 Metros lineales 0 0.00 50.00 Financiera:  / Física:  / Registro: EN PROCESO

Agua y saneamiento En Ejecución 2015 $1,028,987 $1,028,987 $514,494 $514,494 $514,494 $514,494 $514,494 50.00 $0 Metros lineales 0 0.00 50.00 Financiera:  / Física:  / Registro: EN PROCESO

Agua y saneamiento En Ejecución 2015 $527,792 $527,792 $263,896 $263,896 $263,896 $263,896 $263,896 50.00 $0 Metros lineales 0 0.00 50.00 Financiera:  / Física:  / Registro: EN PROCESO

Agua y saneamiento En Ejecución 2015 $724,985 $724,985 $362,493 $362,493 $362,493 $362,493 $362,493 50.00 $0 Metros lineales 0 0.00 50.00 Financiera:  / Física:  / Registro: EN PROCESO

Agua y saneamiento En Ejecución 2015 $514,301 $514,301 $257,151 $257,151 $257,151 $257,151 $257,151 50.00 $0 Piezas 0 0.00 50.00 Financiera:  / Física:  / Registro: EN PROCESO

Agua y saneamiento En Ejecución 2015 $294,126 $294,126 $147,063 $147,063 $147,063 $147,063 $147,063 50.00 $0 Piezas 0 0.00 50.00 Financiera:  / Física:  / Registro: EN PROCESO

Agua y saneamiento En Ejecución 2015 $505,688 $505,688 $505,688 $505,688 $505,688 $505,688 $505,688 100.00 $0 Metros lineales 0 0.00 100.00 Financiera:  / Física:  / Registro: OBRA CONCLUIDA

Agua y saneamiento En Ejecución 2015 $299,653 $299,653 $149,827 $149,827 $149,827 $149,827 $149,827 50.00 $0 Metros lineales 0 0.00 50.00 Financiera:  / Física:  / Registro: EN PROCESO

Agua y saneamiento En Ejecución 2015 $399,483 $399,483 $199,742 $199,742 $199,742 $199,742 $199,742 50.00 $0 Metros lineales 0 0.00 50.00 Financiera:  / Física:  / Registro: EN PROCESO

Agua y saneamiento En Ejecución 2015 $1,597,636 $1,597,636 $798,818 $798,818 $798,818 $798,818 $798,818 50.00 $0 Metros lineales 0 0.00 100.00
Financiera:  / Física: NO SE CUENTA CON EL DATO EN METROS 
LINEALES, PERO LA OBRA YA ESTÁ COMPLETADA / Registro: 
TERMINADA PERO PENDIENTE POR FINIQUTAR EL PAGO

Agua y saneamiento En Ejecución 2015 $1,598,548 $1,598,548 $799,274 $799,274 $799,274 $799,274 $799,274 50.00 $0 Metros lineales 0 0.00 100.00
Financiera:  / Física: NO SE CUENTA CON EL DATO EN METROS 
LINEALES, PERO LA OBRA YA ESTÁ COMPLETADA / Registro: 
TERMINADA PERO PENDIENTE POR FINIQUTAR EL PAGO
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Agua y saneamiento En Ejecución 2015 $1,599,104 $1,599,104 $799,552 $799,552 $799,552 $799,552 $799,552 50.00 $0 Metros lineales 0 0.00 100.00
Financiera:  / Física: NO SE CUENTA CON EL DATO EN METROS 
LINEALES, PERO LA OBRA YA ESTÁ COMPLETADA / Registro: 
TERMINADA PERO PENDIENTE POR FINIQUTAR EL PAGO

Agua y saneamiento En Ejecución 2015 $530,456 $530,456 $265,228 $265,228 $265,228 $265,228 $265,228 50.00 $0 Metros lineales 0 0.00 100.00
Financiera:  / Física: NO SE CUENTA CON EL DATO EN METROS 
LINEALES, PERO LA OBRA YA ESTÁ COMPLETADA / Registro: 
TERMINADA PERO PENDIENTE POR FINIQUTAR EL PAGO

Urbanización En Ejecución 2015 $1,995,080 $1,995,080 $997,540 $997,540 $997,540 $997,540 $997,540 50.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 50.00
Financiera:  / Física: NO SE TIENE DATO DE AVANCE FISICO, 
PERO ES MUY SIMILAR A EL AVANCE FINANCIERO / Registro: 
SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
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