Municipio de Tonala, Jalisco
Direccion General de Obras Publicas de Tonala, Jalisco

ACTA DE ENTREGA Y RECEPCION FiSICA
DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA
No. DGOPT-R33-003-2016

De conformidad con lo establecido en el articulo 62 del Reglamento de Obra Publica del Municipio de
Tonala, Jalisco, 226 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y en el articulo 56 de su
Reglamento, asi como clausula DECIMA del contrato DGOPT-R33-003-2016, denominada RECEPCION
DE LOS TRABAJOS.

.  LUGAR, FECHA Y HORA.

En la Ciudad de Tonala, Jalisco, siendo las 13:00 horas, del dia 21 de junio del afio 2016, en las
instalaciones de la Direccion General de Obras Publicas.

. REPRESENTANTES DE LAS PARTES.

Rigoberto Pefia Rubio, y el Arq. Ubaldo Duefias Vazquez, en su caracter de Director General de Obras
Publicas y Residente de Obra, respectivamente; y por la empresa Construcciones Oragui, S.A. de C.V,,
en lo sucesivo “El Contratista” el Ing. Guillermo Maciel Barbosa y el C. Pablo Ornelas Aguifiiga, en su
caracter de Superintendente de Construccion y Representante Legal de la empresa, respectivamente.

Intervienen en representacién del Municipio de Tonala, Jalisco en lo sucesivo “El Municipio™: El Ing. Joseé /

111 DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN.
Con estricto apego a la normatividad inicialmente invocada, y cumplidos los requisitos que establece el
articulo 56 del Reglamento de la referida Ley, se procede con la formalizacion de la recepcion fisica en
forma Total de los trabajos de:
“Construccion de empedrado zampeado en calle Jardin del Roble entre calle Juarez y cerrada,
colonia Rinconada de Coyula, y calle Manuel M. Diéguez entre calle Chapala y calle Atemajac de
Brizuela, colonia Jalisco, Municipio de Tonala, Jalisco.

IV. IMPORTE CONTRACTUAL, INCLUYENDO CONVENIOS Y AJUSTE DE COSTOS.

El importe contractual del contrato original y sus convenios se detalla a continuacién:

No de Contrato/Convenios . Importe Sin IVA

$658,963.60

DGOPT-R33-003-2016

Importe total contratado con IVA R754,081.77
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Municipio de Tonala, Jalisco

Direccion General de Obras Publicas de Tonala, Jalisco

V. PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, PRECISANDO LAS FECHAS DE INICIO Y
TERMINACION CONTRACTUAL Y EL PLAZO EN QUE REALMENTE SE EJECUTARON,
INCLUYENDO LOS CONVENIOS.

c nTro .t Fecha de Inicio - Fecp a d.e. Fecha de Real Fecha Real de Plazo Ejecucion
DR 0 y Contractual Cermmacmn Inicio Terminacién (dias naturales)

convenios ontractual

DGOPT-R33- 09 DE MAYO DE 02 DE JUNIO DE 09 DE MAYO DE 02 DE JUNIO DE 25
003-2016 2016 2016 2016 2016

VI. RELACION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS, ASi COMO LAS PENDIENTES DE
AUTORIZACION.

A continuacion se relacionan las estimaciones que ha presentado “EL CONTRATISTA” con la situacion
de pago.
No. de i g Retenciones/D Saldo a Pagar
No. de Periodo de Importe Sin . .
Contrato/Co : e i - evoluciones/D Con IVA Observaciones
Py Estimacién Ejecucién IVA Suctionee
DGOPT-R33- ;
01 (UNO) Y 25 DIAS $658,963.60 $0.00 $764,397.77
OiasaRie FNIQUITO
Importe Total de Estimaciones $658,963.60 $0.00 SI64.50T.IT -
De la tabla anterior, las estimaciones pendientes de pago son las siguientes:
Retenciones/ Saldo a
No. de No. de Importe Sin | Devolucione Pagar con :
Contrato/Convenio | Estimacién IVA s/Deduccion IVA Chsprvacionss
es
DGOPT-R33-003-2016 01 (UNO) Y $658,963.60 $0.00 $764,397.77
FNIQUITO
Importe Total Pendiente de Pago -
de Estimaciones $658,963.60 $0.00 $764,397.77

VIl

DECLARACION DE DOCUMENTOS Y ARCHIVOS QUE SE ENTREGAN.

Derivado de la realizacion de los trabajos con cargo al contrato antes descrito se declara que “EL
CONTRATISTA” entregd a la “DEPENDENCIA” por conducto de su representante los siguientes

documentos:
No. Descripcion Fecha de Actualizacion No. de Anexo

01 Estimacion 01y Finiquito 02 de junio del 2016 01

02 Bitacora de Obra 02 de junio del 2016 02 /
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Municipio de Tonala, Jalisco
Direccion General de Obras Publicas de Tonala, Jalisco

Las partes hacen constar que todos los documentos generados durante la ejecucion de los trabajos y
descritos en el articulo 225 de la Ley de referida, permanecen en la Direccidon Administrativa de
Obras Publicas y copia de los mismos obran en poder de “EL CONTRATISTA" derivado de la relacion
contractual entre las mismas.

EXHIBICION DE GARANTIA.

De conformidad con el articulo 222 de la Ley referida, queda vigente a partir de la fecha de recepcion de
los trabajos, asentada en el Acta de Entrega-Recepcion Fisica de este contrato, la fianza No. 0002181
del dia 03 de junio del 2016, expedida por Zurich Fianzas México, S.A. DE C.V. y conforme a la
novacién descrita en la misma sobre los alcances para garantizar la cantidad de la obra y cubrir las
erogaciones que El Ayuntamiento tuviera que efectuar por defectos o vicios ocultos o cualquier
irregularidad o anomalia que resulte de la obra, por el término de un afio, conforme a lo establecido en la
CLAUSULA OCTAVA.- GARANTIAS, FIANZA DE VICIOS OCULTOS Y DEFECTOS DE OBRA, del
contrato DGOPT-R33-003-2016. Las obligaciones derivadas de esta fianza se extinguiran
automaticamente una vez transcurrido el plazo para hacerla exigible, siempre y cuando el Ayuntamiento,
a través de la Direccién General de Obras Publicas, lo manifieste por escrito y no hubiere presentado
ante la institucion afianzadora reclamacion de pago.

Con lo antenor se da por tem’gmadax ‘,ta diligencia siendo las 13:30 horas del dia 21 de junio del 2016,

intervinieron.

Ing. José Righberto Pii@RUGIOGN GENERAL DE
Director General de Obras@iiblgd8!BLICAS

.

Ing. Guillermo Maciel Barbosa C. Pablo Ornelas Aguifiiga
Superintendente de Construccion Representante Legal de la empresa
Construcciones Oragui S.A. de C.V.

Por “El Contratista”
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