Municipio de Tonal4, Jalisco
Direccién General de Obras Piblicas

ACTA DE ENTREGA Y RECEPCION FIiSICA
DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA
No. DGOP-R33-007-2016

De conformidad con lo establecido en el articulo 62 del Reglamento de Obra Publica del Municipio de
Tonala, Jalisco, 226 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y en el articulo 56 de su

Reglamento, asi como clausula DECIMA del contrato DGOP-R33-007-2018, denominada RECEPCION
DE LOS TRABAJOS.

l.  LUGAR, FECHA Y HORA.
En la Ciudad de Tonald, Jalisco, siendo las 13:00 horas, del dia 28 de Junio de 2016, en las instalaciones
de la Direccion General de Obras Pulblicas.

. REPRESENTANTES DE LAS PARTES.
Intervienen en representacién del Municipio de Tonald, Jalisco en lo sucesivo “El Municipio™ el ING.
JOSE RIGOBERTO PENA RUBIO, y el Arq. Salvador Lara Hemandez, en su caracter de Director
General de Obras Piblicas y Residente de Obra, respectivamente; y por la empresa TRESKO
INGENIERIA, S.A. DE C.V., en lo sucesivo “El Contratista’ el Arq. Yadira Cindy Avila Naranjo y la C.

TOMAS RAMIREZ BAUTISTA, en su carécter de Superintendente de Construccidn y Representante
Legal de la empresa, respectivamente.

. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN.

Con estricto apego a la normatividad inicialmente invocada, y cumplidos los requisitos que establece el \
articulo 56 del Reglamento de la referida Ley, se procede con la formalizacién de la recepcion fisica en -

forma Total de los trabajos de:
"SUSTITUCION DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO" EN CALLE VALLE DE JUAREZ
ENTRE CALLE BARRA DE NAVIDAD Y AVENIDA MALECON , COL. JALISCO, MUNICIPIO DE
TONALA, JALISCO.

IV. IMPORTE CONTRACTUAL, INCLUYENDO CONVENIOS Y AJUSTE DE COSTOS.

El importe contractual del contrato original y sus convenios se detalla a continuacion:

No de Contrato/Convenios Importe
DGOP-R33-007-2016 $419,429.17
Importe total contratado con IVA $420,177.55
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Municipio de Tonala, Jalisco
Direccién General de Obras Piblicas

V. PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, PRECISANDO LAS FECHAS DE INICIO Y

TERMINACION CONTRACTUAL Y EL PLAZO EN QUE REALMENTE SE EJECUTARON,
INCLUYENDO LOS CONVENIOS.

No. . Fecha de i
Contrato y Fecha de Inicio Terminacién Fecha _d_e Real Fecha Real de Plazo Ejecucion
convenios Contractual Contractual Inicio Terminacion (dias naturales)

DGOP-R33- 23 DE MAYO DE 20 DE JUNIO DE 23 de Mayo de 20 de Junio de 29
007-2016 2016 2016 2016 20186

VI. RELACION DE TRAMITES DE COBRO Y ESTIMACIONES PAGADAS, ASi COMO LAS
PENDIENTES DE AUTORIZACION.

A continuacion se relacionan las estimaciones que ha presentado “EL CONTRATISTA” con la situacion
de pago.

No. de . Retenciones/ Saldo a Pagar
Contrato/Co Concepto ':E"_";Lo:;g: lmpo“rﬁ won Devoluciones/ Con IVA Observaciones
nvenio ) Amortizaciones
s | ANTICIPO N/A $210,088.78 N/A $210,088.78
$210,088.78
ESTIMACION | 23de Mayode | $419,429.17 Amortizacién de | $209,340.39 -
DGOP-R33- 01 (UNO) Y 2016 Anticipo
007-2016 FNIQUITO A
20 de Junio de
2016
$210,088.78
$419,429.17 Amortizacion de | $208,340.39 —
Importe Total de Pagos Anticipo
Saldo a Cancelar $748.39 N/A $748.39
De la tabla anterior, las estimaciones pendientes de pago son las siguientes:
Retenciones/ Saldo a
No. de No. de Importe
. : Devoluciones/ Pagar con | Observaciones
Contrato/Convenio | Estimacion Con IVA Amortizaciones VA
$210,088.78 =
BEOFT-R23-00-2016 01(UNO)Y | $419,429.17 Amortizacion de | $209,340.39
FNIQUITO Anticipo
$210,088.78 =
Importe Total Pendiente de Pago | ¢, ;o ;; Amortizacion de | $209,340.39 e
de Estimaciones Anticipo !
Saldo a Cancelar $748.39 N/A $748.39

VIi. DECLARACION DE DOCUMENTOS Y ARCHIVOS QUE SE ENTREGAN.

Derivado de la realizacién de los trabajos con cargo al contrato antes descrito se declara que “EL
CONTRATISTA” entregé a la "DEPENDENCIA” por conducto de su representante los siguientes
documentos:
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Municipio de Tonala, Jalisco
Direccion General de Obras Publicas

No. Descripcién Fecha de Actualizacién No. de Anexo
01 Estimacién 01y Finiquito 21 de Junio del 2016 01
02 Bitacora de Obra 20 de Junio del 2016 02

VIl

Las partes hacen constar que todos los documentos generados durante la ejecucién de los trabajos y
descritos en el articulo 225 de la Ley de referida, permanecen en la Direccién Administrativa de
Obras Publicas y copia de los mismos obran en poder de “EL CONTRATISTA” derivado de la relacién
contractual entre las mismas.

EXHIBICION DE GARANTIA.

De conformidad con el articulo 222 de la Ley referida, queda vigente a partir de la fecha de recepcion de
los trabajos, asentada en el Acta de Entrega-Recepcion Fisica de este contrato, la fianza No. 0002849
expedida por ZURICH Fianzas de México, S.A. de C.V., expedida por 21 de Junio de 2016 y conforme
a la novacion descrita en la misma sobre los alcances para garantizar la cantidad de la obra y cubrir las
erogaciones que El Ayuntamiento tuviera que efectuar por defectos o vicios ocultos o cualquier
irregularidad o anomalia que resulte de la obra, por el término de un afio, conforme a lo establecido en la
CLAUSULA OCTAVA.- GARANTIAS, FIANZA DE VICIOS OCULTOS Y DEFECTOS DE OBRA, del
contrato DGOP-R33-007-2016. Las obligaciones derivadas de esta fianza se extinguiran
automaticamente una vez transcurrido el plazo para hacerla exigible, siempre y cuando el Ayuntamiento,
a través de la Direccién General de Obras Publicas, lo manifieste por escrito y no hubiere presentado
ante la institucién afianzadora reclamacién de pago.

Con lo anterior, se da por terminada.esta diligencia siendo las 14:10 horas del dia 28 de Junio de 2016,
en la Ciudad de Tonala, Jahsco, !evantandose la presente acta, firmando al calce los que en elia
intervinieron. j \

Por “El Muﬁicipio"

4

/

ing. José RigobeMo Pefia Rubiayjr. L DE
Director General de Obras Publicasy. a0 o oun a8

Por “El Contratista”

C. Tomas R autista
Representar|te/ Legal de la empresa
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