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Municipio de Tonala, Jalisco
Direccion General de Obras Publicas de Tonala, Jalisco

ACTA DE ENTREGA Y RECEPCION FiSICA
DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA
No. DGOPT-R33-011-2016

De conformidad con lo establecido en el articulo 62 del Reglamento de Obra Publica del Municipio de
Tonala, Jalisco, 226 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y en el articulo 56 de su

Reglamento, asi como clausula DECIMA del contrato DGOPT-R33-011-2016, denominada RECEPCION
DE LOS TRABAJOS.

LUGAR, FECHA Y HORA.

En la Ciudad de Tonala, Jalisco, siendo las 10:00 horas, del dia 05 de Julio del afio 2016, en las
instalaciones de la Direccion General de Obras Publicas.

REPRESENTANTES DE LAS PARTES.

En representacion de El Ayuntamiento El Ing. José Rigoberto Pefia Rubio y el Ing. German Jalil Maciel
Sotelo, en su caracter de Director General de Obras Publicas y Residente de Obra respectivamente y por
otra parte el Ing. Oscar Martinez Rodriguez y el C. Omar Lara Hernandez en su caracter
Superintendente y Representante Legal de la empresa Asesores en Construccion ROVAL, S.A.de C.V.

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN.

Con estricto apego a la normatividad inicialmente invocada, y cumplidos los requisitos que establece el

articulo 56 del Reglamento de la referida Ley, se procede con la formalizacion de la recepcion fisica en
forma Total de los trabajos de:

“Construccion de red de drenaje sanitario de 10” ” ubicados en calle El Galvan entre Comolca y
Altamira, calle Hornos, entre El Galvan y Cir. de Los Cerezos, Calle Comolca entre El Galvan y
Cerrada, privada Comolca entre Comolca y Hornos, privada Hornos entre Hornos y Cerrada,
colonia La Comolca, Tonala, Jalisco.

IMPORTE CONTRACTUAL, INCLUYENDO CONVENIOS Y AJUSTE DE COSTOS.

El importe contractual del contrato original y sus convenios se detalla a continuacion:

No de Contrato Importe Sin IVA
DGOPT-R33-011-2016 ' © $1°152,087.31

Importe total contratado con IVA $17336,421.28

PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, PRECISANDO LAS FECHAS DE INICIO Y
TERMINACION CONTRACTUAL Y EL PLAZO EN QUE REALMENTE SE EJECUTARON,
INCLUYENDO LOS CONVENIOS.
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Municipio de Tonala, Jalisco
Direccion General de Obras Publicas de Tonal4, Jalisco

No Fecha de Plazo Ejecuci
0. i azo Ejecucion
Contratoy | PSRNl | rammacn | FechadeRel | Fechatesas | Pl
convenios Contractual (dias naturales)
DGOPT-R33- 30 de Mayo de ] 30 de Mayo de 26 de Junio de
011-2016 2016 s HITEa 2010 2016 2016 8

VI. RELACION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS, ASi COMO LAS PENDIENTES DE
AUTORIZACION.
A continuacién se relacionan las estimaciones que ha presentado “EL CONTRATISTA” con la situacion
de pago. '
Co:’:::sfoic 5 No. de Periodo de Importe Sin Retenciones/Devolu Saldo alcigar Con Observac
Twehle Estimacién Ejecucidn IVA ciones/Deducciones : iones
beobtags. | 01 (UNO) SOMY20T8 1 $1°152,087.31 $668,210.63 $668,210.63
011-2016 FINIQUITO 26/Jun/2016 Amortizacion
de Anticipo
con IVa
$1"152,087.31 $668,210.63 $668,210.63
Importe Total de Estimaciones Amortizacion
de Anticipo
con IVa
De la tabla anterior, las estimaciones pendientes de pago son las siguientes:
Co:t(:.a?;Co No. de Periodo de Importe Sin Retenciones/Devolu aglda alcigar gan Observac
rwento Estimacion Ejecucion IVA ciones/Deducciones iones
maa. | 01(UNO) S0Mayi2018 | $1°152,087.31 $668,210.63 $668,210.63
D%?E:?ro’?ga FINIQUITO 26/Jun/2016 Amortizacion
de Anticipo
con IVa
Importe Total de Estimaciones $1°152,087.31 :nii?-iiz:a(}éfgn $668,210.63
Pendientes de Pago de Anticipo
con IVa
ViIi. DECLARACION DE DOCUMENTOS Y ARCHIVOS QUE SE ENTREGAN.

Derivado de la realizacion de los trabajos con cargo al contrato antes descrito se declara que “EL
CONTRATISTA” entregd a la “DEPENDENCIA” por

conducto de su representante los siguientes

documentos:
No. Descripcion Fecha de Actualizacién No. de Anexo
o1 Estimacion 01 y Finiquito 27 de Junio de 2016 01

02 Bitacora de Obra 26 de Junio de 2016 02
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Municipio de Tonala, Jalisco
Direccion General de Obras Publicas de Tonala, Jalisco

Las partes hacen constar que todos los documentos generados durante la ejecucioén de los trabajos y
descritos en el articulo 225 de la Ley de referida, permanecen en la Direccién Administrativa de
Obras Publicas y copia de los mismos obran en poder de “EL CONTRATISTA” derivado de la relacion
contractual entre las mismas.

VIll.  EXHIBICION DE GARANTIA.

De conformidad con el articulo 222 de la Ley referida, queda vigente a partir de la fecha de recepcion de
los trabajos, asentada en el Acta de Entrega-Recepcion Fisica de este contrato, la fianza No. 0003021
del dia 27 de Junio del 2016, expedida por Zurich Fianzas México, S.A. DE C.V. y conforme a la
novacion descrita en la misma sobre los alcances para garantizar la cantidad de la obra y cubrir las
erogaciones que El Ayuntamiento tuviera que efectuar por defectos o vicios ocultos o cualquier
irregularidad o anomalia que resulte de la obra, por el término de un afio, conforme a lo establecido en la
CLAUSULA OCTAVA.- GARANTIAS, FIANZA DE VICIOS OCULTOS Y DEFECTOS DE OBRA, del
contrato DGOPT-R33-011-2016. Las  obligaciones derivadas de esta fianza se extinguiran
automaticamente una vez transcurrido el plazo para hacerla exigible, siembre vy cuando el Ayuntamiento,
a través de la Direccion General de Obras Publicas, lo manifieste por escrito y no hubiere presentado
ante la institucion afianzadora reclamacion de pago.

Con lo anterior, se da por terminada esta diligencia siendo las 11:00 horas del dia 05 de Julio del 20186,
en la Ciudad de Tonald, Jalisco, levantandose la presente acta, firmando al calce los que en ella
intervinieron.

Ing. Gegthan 84lil Maciel Sotelo
Residente de Obra

Ing. José Rigoberto Pefia Rubiox((
Director General de Obras Plblicas
DIREC s b

OBRrAS PUBLICAS

Por “El Contratista”

\)
Ing. Oscar Martinez Rodriguez C. Omar Lara Hemandez
Superintendente de Construccion Representante Legal de la empresa
Asesores en Construccion ROVAL,

S.A.de C.V.

Operado Por Ramo 33 Fondo Para La Infraestructura Social Municipal 2016
Esta pagina es parte integral del Acta de Entrega y Recepcion Fisica de los trabajos
del contrato DGOPT-R33-011-2016
Pagina 3 de 3



