Municipio de Tonal4, Jalisco
Direccion General de Obras Piblicas

ACTA DE ENTREGA Y RECEPCION FiSICA
DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA
No. DGOPT-R33-016-2016

De conformidad con lo establecido en el articulo 62 del Reglamento de Obra Publica del Municipio de
Tonala, Jalisco, 226 de la Ley de Obra Plblica del Estado de Jalisco y en el articulo 56 de su
Reglamento, asi como cléusula DECIMA del contrato, denominada RECEPCION DE LOS TRABAJOS.

I.  LUGAR, FECHA Y HORA.

En la Ciudad de Tonald, Jalisco, siendo las 13:00 horas, del dia 14 DE SEPTIEMBRE DE 2016, en las
instalaciones de la Direccién General de Obras Plblicas.

. REPRESENTANTES DE LAS PARTES.

Intervienen en representacion del Municipio de Tonald, Jalisco en lo sucesivo “El Municipio™: el ING.
JOSE RIGOBERTO PENA RUBIO, y el ARQ. SALVADOR LARA HERNANDEZ, en su cardcter de
Director General de Obras Publicas y Residente de Obra, respectivamente; y por la empresa MANZANO
IDEAS Y EDIFICACIONES S.A. DE C.V., en lo sucesivo “El Confratista" el ING. JAIME LAZARO
RAMIREZ y el C. NESTOR ANTONIO CURIEL VIVAR, en su caricter de Superintendente de

Construccion y Representante Legal de la empresa, respectivamente.

Iit. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN.
Con estricto apego a la normatividad inicialmente invocada, y cumplidos los requisitos que establece el
articulo 56 del Reglamento de la referida Ley, se procede con la formalizacion de la recepcién fisica en
forma Total de los trabajos de:
Construccién de red de agua potable de 4” en calle Tlatoani entre Tlaloc y la Mesa, Tlaloc entre
Tlatelolco y Margaritas, Tlatelolco entre Tlaloc y Mixtli, Mixtli entre Tonatiu y Tlatoani, y Tonatiu
entre la Mesa y cerrada, Col. La Mesa, Municipio de Tonala, Jalisco

V. IMPORTE CONTRACTUAL, INCLUYENDO CONVENIOS Y AJUSTE DE COSTOS.

El importe contractual del contrato original y sus convenios se detalla a continuacion:

No de Contrato/Convenios Importe
DGOPT-R33-016-2016 $ 665,116.82
Importe total contratado con IVA $ 665116.82

V. PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, PRECISANDO LAS FECHAS DE INICIO Y
TERMINACION CONTRACTUAL Y EL PLAZO EN QUE REALMENTE SE EJECUTARON,
INCLUYENDO LOS CONVENIOS.
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Municipio de Tonal4, Jalisco
Direccién General de Obras Pablicas

No. Fecha de
Fecha de Inicio Fecha de Real Fecha Real de Plazo Ejecucidn
Contrato Terminacién
y Contractual Goslnstasd Inicio Terminacidn {dias naturales)
DGOPT-R33- 08 DE AGOSTO 28 DE OCTUBRE 08 DE AGOSTO L,
016-2016 2016 2016 DE 2016 Wﬂ‘mm‘ 31

VI. RELACION DE TRAMITES DE COBRO Y ESTIMACIONES PAGADAS, ASI COMO LAS
PENDIENTES DE AUTORIZACION.

:ﬂm se relacionan las estimaciones que ha presentado “EL CONTRATISTA" con la situacién
pago.

No. de Retenciones/ ‘Saldo a Pagar
Periodo de Importe Con Observacione
Contrato/Co Concepto Devoluciones! Con IVA
nvenle Ejecucion VA Amertisacionss 5

DGOPT- § 33255841
R33-016- ANTICIPO N/A § 33255841 N/A
2016

08 OE § 33255840
DGOPT.R33. | ESTIMACION | AGOSTO DE $665,116.82 Amortizacisn $ 332556 .40

016-2016 01(UNO)Y | 2016 AL 07 DE Anticipo
FNIQUITO | SEPTIEMBRE

DE 2018
Importe Total de Pagos $665,116.82 §332,558.41 §332558.40 ’
Saldo a Cancelar $0.00 N/A $0.00
De la tabla anterior, las estimaciones pendientes de pago son las siguientes:

No. de Retenciones!

Contrato/Co | Concepto m "‘"“,:,‘;m" Devoluciones/ Con IVA “""‘;"”“"‘

08 DE §332558.41
DGOPT-R33- ESTIMACION | AGOSTO DE § $665,116.82 Amortizacion $332,558.40

0162018 01 (UNO)Y | 2016 AL 07 DE Anticipo
FNIQUITO | SEPTIEMBRE

DE 2016

Saldo a Cancelar §0.00 NiA $0.00

Vi. DECLARACION DE DOCUMENTOS Y ARCHIVOS QUE SE ENTREGAN.

Derivado de la realizacién de los trabajos con cargo al contrato antes descrito se declara que "EL
CONTRATISTA" entregd a la “DEPENDENCIA" por conducto de su representante los siguientes
documentos:
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Municipio de Tonal4, Jalisco
Direccién General de Obras Piblicas

No. Descripcién Fecha de Actualizacion No. de Anexo
ol Estimacion 01y Finiquito 07 de Septiembre del 2016 o1
02 Bitdcora de Obra 06 de Septiembre del 2016 02

Laspaﬂuhamnmhrqmtodnslusmmgamdmmmmﬂa ejecucion de los trabajos y
descritos en el articulo 225 de la Ley de referida, permanecen en la Direccion Administrativa de
Obras Publicas y copia de los mismos obran en poder de “EL CONTRATISTA” derivado de la relacion
contractual entre las mismas.

EXHIBICION DE GARANTIA.

D&mnhmidadmnﬂmimmmdahmmfaﬁda. queda vigente a partir de la fecha de recepcion de
los trabajos, asentada en el Acta de Entrega-Recepcién Fisica de este contrato, la fianza No. 0004239
EXPEDIDA POR ZURICH FIANZAS MEXICO S.A. DE C.V., de fecha 07 de Deptiembre de 2016, y
conforme a la novacion descrita en la misma sobre los alcances para garantizar la cantidad de la obra y
cubrir las erogaciones que El Awmmiumammmquaefadurmdafmtusam@ﬂmumm
iregularidad o anomalia que resulte de la obra, por el término de un afo, conforme a lo establecido en la
CLAUSULA OCTAVA.- GARANTIAS, FIANZA DE VICIOS OCULTOS Y DEFECTOS DE OBRA, del
contrato DGOPT-R33-016-2016. Las obligaciones derivadas de esta fianza se extinguiran
MW-MMHMMMM&W}MH Ayuntamiento,
a través de la Direccion General de Obras Publicas, lo manifieste por escrito ¥ no hubiere presentado
ante la institucion afianzadora reclamacién de pago.

Con lo anterior, se da por téfminada esta diligencia siendo las 13:50 horas del dia 14 DE SEPTIEMBRE
DE 2016, en la Ciudad ¢ Tonald, Jalisco, levanténdose la presente acta, firmando al calce los que en

ell= intervinieron. 4

I . 1 Fnr::"El Municipio”
Ing. JOSE RTO PENARUBIO
Director General de- Obras OE

O
Por “El Contratista”
r
ING. JAIME &G RAMIREZ C. NESTOR RIEL VIVAR

Superintendente de Construccion Representante Legal de'la

empresa
MANZANO IDEAS Y EDIFICACIONES S.A. DEC.V.
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