Municipio de Tonal4, Jalisco
Direccién General de Obras Piblicas

ACTA DE ENTREGA Y RECEPCION FiSICA
DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA
No. DGOPT-R33-017-2016

De conformidad con lo establecido en el articulo 62 del Reglamento de Obra Publica del Municipio de
Tonala, Jalisco, 226 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y en el articulo 56 de su
Reglamento, asi como cléusula DECIMA del contrato DGOPT-R33-017-2016, denominada RECEPCION
DE LOS TRABAJOS.

. LUGAR, FECHA Y HORA.

En la Ciudad de Tonald, Jalisco, siendo las 13:00 horas, del dia 13 DE OCTUBRE DE 2016, en las
instalaciones de la Direccién General de Obras Publicas.

. REPRESENTANTES DE LAS PARTES.

Intervienen en representacion del Municipio de Tonald, Jalisco en lo sucesivo “El Municipio™ el ING.
JOSE RIGOBERTO PENA RUBIO, y el ING. GERMAN JALIL MACIEL SOTELO, en su caricter de
Director General de Obras Plblicas y Residente de Obra, respectivamente; y por la empresa SC
EDIFICACIONES, S.A. DE C.V, en lo sucesivo “El Contratista® el ARQ. YADIRA CINDY AVILA
NARANJO, en su cardcter de Superintendente de Construccidn y Representante Legal de la empresa.

. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN.

Con estricto apego a la normatividad inicialmente invocada, y cumplidos los requisitos que establece el
articulo 56 del Reglamento de la referida Ley, se procede con la formalizacién de la recepcibn fisica en
forma Total de los trabajos de:

"SUSTITUCION DE DRENAJE SANITARIO DE 10" " EN CALLE HIDALGO DE PRADO SOMBREADO
A PRADO DEL PINO, PRADO SOMBREADO Y PRADOS DEL FRESNO DE HIDALGO A CERRADA,
PRADOS DE LA CRUZ DE PRADOS DEL FRESNO A CERRADA, PRIVADA PRADO DE LA CRUZ
DE PRADO SOMBREADO A CERRADA, PRADOS COYULA, MUNICIPIO DE TONALA, JALISCO.
V. IMPORTE CONTRACTUAL, INCLUYENDO CONVENIOS Y AJUSTE DE COSTOS. 4_,—

El importe contractual del contrato original y sus convenios se detalla a continuacion:

No de Contrato/Convenios Importe
DGOPT-R33-017-2016 $17166,512.47
Importe total contratado con IVA $1°166,512.47
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Municipio de Tonal4, Jalisco
Direccion General de Obras Piblicas

V. FEHDMDEHEWMNDELNMPRMNMFECM&BEHM?
TERMINACION CONTRACTUAL Y EL PLAZO EN QUE REALMENTE SE EJECUTARON,
INCLUYENDO LOS CONVENIOS.

No. Fecha de Plazo
Fecha de Inicio FechadeReal | Fecha Ejecucitn
Contrato y Contractual e inicio iy (dias naturales)
DGOPT-R33- | 08 OE AGOSTODE | 26 DE OCTUBRE | 08 de Agosiode | 07 de 8e 3
017-2016 2016 DE 2016 2016 de 2016

V.. RELACION DE TRAMITES DE COBRO Y ESTIMACIONES PAGADAS, ASI COMO LAS

PENDIENTES DE AUTORIZACION.
A continuacién se relacionan las estimaciones que ha presentado “EL CONTRATISTA" con la situacién
de pago.
No. de Retenciones! Saldoa
Periodo de I Con Observacione
Contrato/Co | Concepto Elcucién B Devoluciones/ Con VA .
| DGOFT-R33- N $583,256.24
017-2016 ANTICIPO N/A $583,256.24 N/A
$583256.24
%ﬂ:ﬁﬁu :%1 ?wto £17166 512.47 Amortizacion $583.266.24 —
DGOPT-R33- | 1! Anticipo
FNIQUITO | A
0172016 o da
Septiembre de
2018
m Total de Flw $1'166,512.47 5533.25824 $583 256.24 o
Anticipo
Saldo a Cancelar 50 MIA, S0 Y
De la tabla anterior, las estimaciones pendientes de pago son las siguientes:
No. de Retenciones/ Saldo a Pagar
Contratooonvenio | Esimacis mmm Devoluciones/ con VA m:;‘m
n wm
256,24 -
DGOPT-R3I017-2016 | oy o)y | $17188,51247 Amortizacitn $583,256.24
FNIQUITO Anticipo
importe Total Pendiente de §1°166,512.47 $583,256.24 $583,256.24
Plﬂﬂ Amartizaciin
Anticipe
Saldo a Cancelar 50 NIA $0

Vil

DECLARACION DE DOCUMENTOS Y ARCHIVOS QUE SE ENTREGAN.
Derivado de la realizacion de los trabajos

con cargo al contrato antes descrito se declara que "EL

CONTRATISTA" entregd a la "DEPENDENCIA® por conducto de su representante los siguientes

documentos
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Municipio de Tonala, Jalisco
Direccién General de Obras Piblicas

No. Descripcion Fecha de Actualizacién No. de Anexo
01 Estimacion 01y Finiquito 07 de Sepliembre del 2016 01
Bitécora de Obra 07 de Septiembre del 2016 [i7]

Las partes hacen constar que todos los documentos generados durante la ejecucion de los trabajos y
descritos en el articulo 225 de la Ley de referida, permanecen en la Direccién Administrativa de
Obras Publicas y copia de los mismos obran en poder de “EL CONTRATISTA" derivado de la relacién
contractual entre las mismas.

EXHIBICION DE GARANTIA.

De conformidad con el articulo 222 de la Ley referida, queda vigente a partir de la fecha de recepcién de
los trabajos, asentada en el Acta de Entrega-Recepcion Fisica de este contrato, la fianza No. 0003717
expedida por ZURICH Fianzas de México, S.A. de C.V. de fecha 07 de Septiembre de 2016 y
conforme a la novacion descrita en la misma sobre los alcances para garantizar la cantidad de la obra y
cubrir las erogaciones que El Ayuntamiento tuviera que efectuar por defectos o vicios ocultos o cualquier
imegularidad o anomalia que resulte de la obra, por el término de un afio, conforme a lo establecido en la
CLAUSULA OCTAVA.- GARANTIAS, FIANZA DE VICIOS OCULTOS Y DEFECTOS DE OBRA, del
contrato DGOPT-R33-017-2016. Las obligaciones derivadas de esta fianza se extinguirdn
automaticamente una vez transcurrido el plazo para hacerla exigible, siempre y cuando el Ayuntamiento,
a través de la Direccion General de Obras Publicas, hmﬁﬁﬂtnporuminynuhubmprmntadu
ante la institucion afianzadora reclamacion de pago.

Con lo anterior, se da por terminada esta diligencia siendo las 13:50 horas del dia 13 DE OCTUBRE DE
2016, en la Ciudad de Iﬂﬂ.lm levanténdose la presente acta, firmando al calce los que en ella
intervinieron. PO N

LY

Por “El Municipio”

Ing. JOSE RIGOBERTOPENA RUBIO ING, GERMAN JALIL MACIEL SOTELO
mmu&hm AL DE Residente de Obra
N CAS

Por “El Contratista”
NARANJD ARQ Y VILA NARANJO
Legal de la empresa

SE EDIFIGAGI'DHES S.A.DE 'E V.
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