Municipio de Tonald, Jalisco
Direccion General de Obras Piblicas

ACTA DE ENTREGA Y RECEPCION FISICA
DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA
No. DGOPT-R33-022-2016

De conformidad con lo establecido en el articulo 62 del Reglamento de Obra Publica del Municipio de
Tonald, Jalisco, 226 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y en el articulo 56 de su
Reglamento, asi como clusula DECIMA del contrato DGOPT-R33-022-2016, denominada RECEPCION
DE LOS TRABAJOS.

. LUGAR, FECHA Y HORA.

En la Ciudad de Tonald, Jalisco, siendo las 13:00 horas, del dia 14 de Septiembre de 2016, en las
instalaciones de la Direccion General de Obras Publicas.

REPRESENTANTES DE LAS PARTES.

Intervienen en representacién del Municipio de Tonald, Jalisco en lo sucesivo “El Municipio®”: el ING.
JOSE RIGOBERTO PENA RUBIO, y el ARQ. UBALDO DUERNAS VAZQUEZ, en su caracter de Director
General de Obras Plblicas y Residente de Obra, respectivamente; y por la empresa
CONSTRUCCIONES ORAGUI, SA. DE CV,, en lo sucesivo “El Contratista® el ING. GUILLERMO
MACIEL BARBOSA y el C. PABLO ORNELAS AGUINIGA, en su carécter de Superintendente de
Construccién y Representante Legal de la empresa, respectivamente.

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN.

Con estricto apego a la normatividad inicialmente invocada, y cumplidos los requisitos que establece el
articulo 56 del Reglamento de la referida Ley, se procede con la formalizacion de la recepcion fisica en
forma Total de los trabajos de:

"CONSTRUCCION DE RED DRENAJE SANITARIO" EN CALLE PRADOS DE LA NORIA ENTRE
HIDALGO Y PRIVADA PLAN DE AYUTLAN, PRADOS DE SAN FRANCISCO Y PARDOS DEL PINO
ENTRE HIDALGO Y CERRADA, HIDALGO ENTRE PRADOS DEL PINO Y AV. JUAREZ, PRADO DE
LA CRUZ ENTRE PRADOS SAN FRANCISCO Y PRADOS DEL FRESNO, PRADOS COYULA,
MUNICIPIO DE TONALA, JALISCO.

IMPORTE CONTRACTUAL, INCLUYENDO CONVENIOS Y AJUSTE DE COSTOS.
El importe contractual del contrato original y sus convenios se detalla a continuacion:

No de Contrato/Convenios importe
DGOPT-R33-022-2016 $1°423,707.80
Importe total contratado con IVA $1°423,707.50
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Municipio de Tonal4, Jalisco

Direccion General de Obras Piblicas

V. PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, PRECISANDO LAS FECHAS DE INICIO Y
TERMI CONTRACTUAL Y EL PLAZO EN QUE REALMENTE SE EJECUTARON,
INCLUYENDO LOS CONVENIOS.

No. Fecha de
Fecha de Iniclo Fecha de Real FechaRealde | Plazo Ejecucién
mmu“h: Contractual L“" "'“m"‘"""' Inicio Terminacksn | (dias naturales)
DGOPT-R33- | 08 DE AGOSTO DE 08 de Agosto de 07 de Septiembre
022.2016 2016 DE 2016 e de 2016 3

VL. RELACION DE TRAMITES DE COBRO Y ESTIMACIONES PAGADAS, ASi COMO LAS
PENDIENTES DE AUTORIZACION.

A continuacién se relacionan las estimaciones que ha presentado “EL CONTRATISTA” con la situacidn

de pago.
No. de Retenciones/ ‘Saldo a Pagar
ContraboiCo | Conceplo | ‘eceoe e Con | Devoluciones/ Con VA Ohearsecions
|____nvenio Amortizaciones
e | ANTICENO NA | $71188375 NA RLERNRR
§711,853.75

Emmﬁm x ;& ?nm $1423°707.5 Amoriizacion | $711.853.74 g

DGOPT-R33- Anticpo
FNIQUITO | A
022-2016 iy
Septiembre de
2016
‘w Total de Pm $1°423,707.5 §7T11,853.75 $711,853.74 —
Anticipo
Saldo a Cancelar $0 NA $0
De la tabla anterior, las estimaciones pendientes de pago son las siguientes:
No. de Retenciones/ Saldo a Pagar
No. de - Estimacié Imnnr;l.':nn Devoluciones/ con IVA Ohuwmlnh
Contrato/Conv n Amortizaciones
$711,853.75 =
DGOFT-R33-00-206 | oy uno)Y | $1°423707.5 Amortizacién $711,853.74
FNIQUITO Anticipo
Importe Total Pendiente de $1423,707.5 $711,853.75 $711,852.74
Pago Amortizacién
Anticipo

Saldo a Cancelar $0 NiA $0

Vi

DECLARACION DE DOCUMENTOS Y ARCHIVOS QUE SE ENTREGAN.

Derivado de la realizacién de los trabajos con cargo al contrato antes descrito se declara que "EL
CONTRATIST.
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A" entregé a la "DEPENDENCIA" por conducto de su representante los siguientes
documentos:




Municipio de Tonal4, Jalisco
Direccion General de Obras Piblicas

No. Descripcion Fecha de Actualizacién No. de Anexo
(] “Estimacion 01y Finiquito 07 de Septiembre del 2016 01
[17] Bitacora de Obra 07 de Septiembre del 2016 02

Las partes hacen constar que todos los documentos generados durante la ejecucion de los trabajos y
descritos en el articulo 225 de la Ley de referida, permanecen en la Direccitn Administrativa de

Obras Plblicas y copia de los mismos obran en poder de *EL CONTRATISTA" derivado de la relacién
contractual entre las mismas.

VIIl. EXHIBICION DE GARANTIA.

De conformidad con el articulo 222 de la Ley referida, queda vigente a partir de la fecha de recepcion de
los trabajos, asentada en el Acta de Entrega-Recepcion Fisica de este contrato, la flanza No. 0003720
expedida por ZURICH Fianzas de México, S.A. de C.V, de fecha 07 de Septiembre de 2016 y
conforme a la novacion descrita en la misma sobre los alcances para garantizar la cantidad de la cbra y
cubrir las erogaciones que El Ayuntamiento tuviera que efectuar por defectos o vicios ocultos o cualquier
imegularidad o anomalia que resulte de la obra, por el término de un afio, conforme a lo establecido en la
CLAUSULA OCTAVA.- GARANTIAS, FIANZA DE VICIOS OCULTOS Y DEFECTOS DE OBRA, del
contrato DGOPT-R33-022-2016. Las obligaciones derivadas de esta fianza se extinguiran
automaticamente una vez transcurrido el plazo para hacerla exigible, siempre y cuando el Ayuntamiento,
a través de la Direccion General de Obras Pdblicas, lo manifieste por escrito y no hubiere presentado
ante la institucion afianzadora reclamacién de pago.

Con lo anterior, se da por te
20186, en la Ciudad de Tona
intervini

ia siendo las 13:50 horas del dia 14 de Septiembre de
la presente acta, firmando al calce los que en ella

[

Ing. JOSE RIGRBERTO PENA RUBIO | AR ENAS VAZQUEZ

Director General de Obras Pdblicas. . AL DE Residente de Obra
ObiAS PUBLICAS

C. PABLO
R empresa
CONSTRUCCIONES ORAGLI, S.A. DECV.
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