Municipio de Tonala, Jalisco
Direccion General de Obras Publicas de Tonala, Jalisco

ACTA DE ENTREGA Y RECEPCION FiSICA
DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA
No. DGOPT-R33-038-2016

De conformidad con lo establecido en el articulo 62 del Reglamento de Obra Publica del Municipio de
Tonala, Jalisco, 226 de la Ley de Obra Pdblica del Estado de Jalisco y en el articulo 56 de su

Reglamento, asi como clausula DECIMA del contrato DGOPT-R33-038-2016, denominada RECEPCION
DE LOS TRABAJOS.

I.  LUGAR, FECHA Y HORA.

En la Ciudad de Tonald, Jalisco, siendo las 11:00 horas, del dia 11 de noviembre del afio 2016, en las
instalaciones de la Direccidn General de Obras Publicas.

. REPRESENTANTES DE LAS PARTES.

Intervienen en representacion del Municipio de Tonala, Jalisco en lo sucesivo “El Municipio™: El Ing. Jose
Rigoberto Pefia Rubio, y el Arq. Ubaldo Duefias Vazquez, en su caracter de Director General de Obras
Publicas y Residente de Obra, respectivamente; y por la empresa VIJ Visién Inmobiliaria de Jalisco, S.A.
de CV., en lo sucesivo “El Contratista® Ing. Oscar Martinez Rodriguez y el C. Fernando Duefias
Sepulveda en su caracter Superintendente y Representante Legal de la empresa., respectivamente.

ll. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN.

Con estricto apego a la normatividad inicialmente invocada, y cumplidos los requisitos que establece el
articulo 56 del Reglamento de la referida Ley, se procede con la formalizacion de la recepcién fisica en
forma Total de los trabajos de:

“Construccion de empedrado de cufia en calle Andador S/N entre Flores Magén y 29 de Junio, Andador 7
de Enero entre Flores Magén y cerrada, Manuel Juarez entre 02 de Octubre y cerrada, Rafael Moreno
entre 29 de Junio y sin nombre, Rafael Moreno entre 02 de Octubre a cerrada, Andador Jacinto Kanek
entre Flores Magén y 29 de Junio, Andador Zapata entre Flores Magén y 29 de Junio, colonia Luis
Alonso, Municipio de Tonala, Jalisco™.

IV. IMPORTE CONTRACTUAL, INCLUYENDO CONVENIOS Y AJUSTE DE COSTOS.

El importe contractual del contrato original y sus convenios se detalla a continuacion:

No de Contrato/Convenios Importe Sin IVA

DGOPT-R33-036-2016 $1'038,682.39
$1'204,871.58

Importe total contratado con IVA
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Municipio de Tonala, Jalisco
Direccion General de Obras Publicas de Tonala, Jalisco

V. PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, PRECISANDO LAS FECHAS DE INICIO Y
TERMINACION CONTRACTUAL Y EL PLAZO EN QUE REALMENTE SE EJECUTARON,
INCLUYENDO LOS CONVENIOS.

No. Fecha de

Fecha de Inici Fecha de Real FechaRealde | Plazo i6

Contrato y pomcobing Terminacién b it s El;f:’_’f“']‘
convenios Contractual

| DGOPT-R33- 20 de octubre de 11 de noviembre de 11 de noviembre

038-2016 ® 2016 2016 20 de octubre 2016 de 2016 2

Vi.

RELACION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS, ASi COMO LAS PENDIENTES DE
AUTORIZACION.

A continuacién se relacionan las estimaciones que ha presentado “EL CONTRATISTA" con la situacion

de pago.

No. de

Retenciones/D | Saldo a Pagar
Mo. de Periodo de Importe Sin
Contrata/Co evoluciones/D Con IVA Observaciones
nvenio Estimacion Ejecucian IVA educciones
D‘g?a_'“;afg?’ o1y 20-0ct-2016a | $1'038,682.39 $0.00 $1'204,871.58 i
finiquito 11-Nov.2016
|mp¢m Total de Estimaciones $1'038,682.39 $0.00 $1'204,871.58 -
De la tabla anterior, las estimaciones pendientes de pago son las siguientes:
Retenciones/ Saldo a
No. de No. de Importe Sin | Devolucione Pagar con bas
Contrato/Convenio | Estimacién IVA s/Deducclon IVA Observaciones
s
DGOPT-R33-038-2016 01y finiquito $1°038,682.39 $0.00 $51'204,871.58
i) ::2:“':,:::::':,1"' regg $1'038,682.30 $0.00 $1'204,871.58

VI. DECLARACION DE DOCUMENTOS Y ARCHIVOS QUE SE ENTREGAN.

Derivado de la realizacién de los trabajos con cargo al contrato antes descrito se declara que “EL
CONTRATISTA" entregd a la “DEPENDENCIA" por conducto de su representante los siguientes

documentos:
No. Descripcion Fecha de Actualizacion No. de Anexo
01 Estimacion 01 y Finiquito 11 de noviembre del 2016 01

02 Bitacora de Obra 11 de noviembre del 2016 02
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Municipio de Tonala, Jalisco
Direccion General de Obras Piiblicas de Tonala, Jalisco

Las partes hacen constar que todos los documentos generados durante la ejecucion de los trabajos y
descritos en el articulo 225 de la Ley de referida, permanecen en la Direccion Administrativa de
Obras Publicas y copia de los mismos obran en poder de “EL CONTRATISTA" derivado de la relacion
contractual entre las mismas.

Vil. EXHIBICION DE GARANTIA.

De conformidad con el articulo 222 de la Ley referida, queda vigente a partir de la fecha de recepcién de
los trabajos, asentada en el Acta de Entrega-Recepcién Fisica de este contrato, la fianza No. 0004212
del dia 11 de noviembre del 2016, expedida por Zurich Fianzas México, S.A. DE C.V. y conforme a la
novacién descrita en la misma sobre los alcances para garantizar la cantidad de |a obra y cubrir las
erogaciones que El Ayuntamiento tuviera que efectuar por defectos o vicios ocultos o cualquier
irregularidad o anomalia que resulte de la obra, por el término de un afio, conforme a lo establecido en la
CLAUSULA OCTAVA.- GARANTIAS, FIANZA DE VICIOS OCULTOS Y DEFECTOS DE QOBRA, del
contrato DGOPT-R33-038-2016. Las obligaciones derivadas de esta fianza se extinguiran
autoraticamente una vez transcurrido el plazo para hacerla exigible, siempre y cuando el Ayuntamiento,
a través de la Direccion General de Obras Publicas, lo manifieste por escrito y no hubiere presentado
ante la institucién afianzadora reclamacion de pago.

Con lo anterior, se da por terminada esta diligencia siendo las 11:30 horas del dia 11 de noviembre del
2016, en la Ciudad de Tonala, Jalisco, levantandose la presente acta, firmando al calce los que en ella
intervini :

Ing. José Rig\erto Pefia Rubio </
Director General de Obras Pdblicas, -~

DIRECCION GENERAL DE
OBRAS PUBLICAS

Por “El Contratista”

Ing. Oscar Mtrt[naz Rndiguez C.F

Superintendente de Construccion Represeptant
Vision Inmobiliaria de Jalisco, S.A. de C.V.
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