Municipio de Tonala, Jalisco
Direccion General de Obras Publicas de Tonala, Jalisco

ACTA DE ENTREGA Y RECEPCION FiSICA'
DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA
No. DGOPT-R33-032-2016

De conformidad con lo establecido en el articulo 62 del Reglamento de Obra Publica del Municipio de
Tonala, Jalisco, 226 de la Ley de Obra Pulblica del Estado de Jalisco y en el articulo 56 de su
Reglamento, asi como clédusula DECIMA del contrato DGOPT-R33-032-2016, denominada RECEPCION
DE LOS TRABAJOS.

I.  LUGAR, FECHA Y HORA.

En la Ciudad de Tonala, Jalisco, siendo las 13:00 horas, del dia 01 de noviembre del afio 2016, en las
instalaciones de la Direccion General de Obras Publicas.

Il. REPRESENTANTES DE LAS PARTES.

Intervienen en representacion del Municipio de Tonala, Jalisco en lo sucesivo “El Municipio™: El Ing. José
Rigoberto Pefia Rubio, y el Arg. Ubaldo Duefias Vazquez, en su caradcter de Director General de Obras
Publicas y Residente de Obra, respectivamente; y por la empresa Oro Asesores en Obra, SA de C V.,
en lo sucesivo "El Contratista® el Ing. Oscar Martinez Rodriguez y el C. Juan Carlos Guzman Fuerte, en
su caracter de Superintendente de Construccion y Representante Legal de la empresa, respectivamente.

ll. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN.

Con estricto apego a la normatividad inicialmente invocada, y cumplidos los requisitos que establece el
articulo 56 del Reglamento de la referida Ley, se procede con la formalizacion de la recepcion fisica en
forma Total de los trabajos de:

“construccién de linea de agua potable de 4", tomas domiciliarias y cajas de valvulas en calle
Prado de los Pinos y Prado de los Robles entre Camino a la Cruz y Prado de los Fresnos, calle
Prado de las Ceibas y Prado de los Cedros, ambas entre cerrada y Avenida de las Praderas, y calle
Prado de los Fresnos entre Avenida de las Praderas y Av. Juirez, colonia Prados de la Cruz 2,
Municipio de Tonala, Jalisco.

IV. IMPORTE CONTRACTUAL, INCLUYENDO CONVENIOS Y AJUSTE DE COSTOS.

El importe contractual del contrato original y sus convenios se detalla a continuacién:
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Municipio de Tonala, Jalisco
Direccion General de Obras Publicas de Tonala, Jalisco

No de Contrato/Convenios Importe Sin IVA
DGOPT-R33-032-2016 $1'163,155.40
Importe total contratado con IVA $1'349,260.26

V. PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, PRECISANDO LAS FECHAS DE INICIO Y
TERMINACION CONTRACTUAL Y EL PLAZO EN QUE REALMENTE SE EJECUTARON,

INCLUYENDO LOS CONVENIOS.
No.
Clilralo ¢ Fag.ru de Inicio Tm' “'I i "‘” Fecha de Real FechaRealde | Plazo
ontractual Inicio Terminacidn dias naturales
DGOPT-R33 | 19 de septiembre 19 de septiembre 31 de oclubre
032-2016 2016 Ao 201 2016 2016 -

VI. RELACION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS, ASi COMO LAS PENDIENTES DE

AUTORIZACION.
A continuacién se relacionan las estimaciones que ha presentado “EL CONTRATISTA" con la situacion
de pago.
No. de Retenciones/D | Saldo a Pagar
Contrato/Co E.::::J&ﬁ mi:: h'ﬁ;.:: o evoluciones/D Con IVA Observaciones
nvenio : educciones
DGOPT-R33- Anticipo nia nia
032-2018 $674,630.13 $674,630.13
1 (uno 19 de
septiembre $1'084,439.64 $542,219.82 $542,2190.82
DGOPT-R33- de 2016 a
032-2016 10 de
octubre de
2016
02 (dos) v 11 de $264,820.62 $132.410.1 $132,410.31 -
DGOPT-R33- i octubre de
032-2016 2016 al 31
de octubre
de 2016
Importe Total de Estimaciones $1'340,260.26 $674,630.13 £1'349,260.26 .

De la tabla anterior, las estimaciones pendientes de pago son las siguientes:
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Municipio de Tonala, Jalisco
Direccion General de Obras Publicas de Tonala, Jalisco

[ Retenciones/ Saldo a
CnntratN:Jg:menh Es:lur;ut?ﬁn hpﬂl\;t: . EWFD::I;:G::::: PIHI:TH“ Dmvaciome
es
DGOPT-R33-032-2016 01 (uno) $1'084,439.64 $542,219.82 $542,219.82
DGOPT-R33-032-2016 uﬁﬁmﬁé y $264,820.62 $132,410.31 $132.410.31 -
—pores ;nt;;:';mde Pago $1'349,260.26 $674,630.13 $674,630.13 a

VI. DECLARACION DE DOCUMENTOS Y ARCHIVOS QUE SE ENTREGAN.

Derivado de la realizacion de los trabajos con cargo al contrato antes descrito se declara que “EL
CONTRATISTA" entregé a la "DEPENDENCIA” por conducto de su representante los siguientes

documentos:
No. Descripcion Fecha de Actualizacién No. de Anexo
01 Estimacién 01 y 02 Finiquito 31 de octubre del 2016 01

02 Bitacora de Obra 31 de octubre del 2016 02

Las partes hacen constar que todos los documentos generados durante la ejecucion de los trabajos y .
descritos en el articulo 225 de la Ley de referida, permanecen en la Direccidn Administrativa de il
Obras Publicas y copia de los mismos obran en poder de "EL CONTRATISTA" derivado de la relacién
contractual enfre las mismas.

Vill. EXHIBICION DE GARANTIA.

De conformidad con el articulo 222 de la Ley referida, queda vigente a partir de la fecha de recepcion de
los trabajos, asentada en el Acta de Entrega-Recepcion Fisica de este contrato, la fianza No. 0005167
del dia 31 de octubre del 2016, expedida por Zurich Fianzas México, S.A. DE C.V. y conforme a la
novacion descrita en la misma sobre los alcances para garantizar la cantidad de la obra y cubrir las
erogaciones que El Ayuntamiento tuviera que efectuar por defectos o vicios ocultos o cualguier
irregularidad o anomalia que resulte de la obra, por el término de un afio, conforme a lo establecido en la
CLAUSULA OCTAVA.- GARANTIAS, FIANZA DE VICIOS OCULTOS Y DEFECTOS DE OBRA, del
contrato DGOPT-R33-032-2016. Las obligaciones derivadas de esta fianza se extinguirdn
automaticamente una vez transcurrido el plazo para hacerla exigible, siempre y cuando el Ayuntamiento,
a través de la Direccion General de Obras Publicas, lo manifieste por escrito y no hubiere presentado
ante la institucion afianzadora reclamacién de pago.
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Municipio de Tonala, Jalisco
Direccion General de Obras Publicas de Tonala, Jalisco

Con lo anterior, se da por terminada esta diligencia siendo las 13:30 horas del dia 01 de noviembre del
2016, en la Ciudad de Tonala, Jalisco, levantandose la presente acta, firmando al calce los gue en ella
intervinieron.

Por “El Municipio”
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Ing. José berto Pefia Rubio i
Director General de Obras Puablicas .
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Ing. Oscar Martinez Rodriguez Juan Carlos éﬁ Fuerte

El Superintendente de Cons epreaenlanta Lagal de la empresa
Oro Asesores de Obra, S.A. de C.V.
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