Ty
Municipio de Tonal4, Jalisco
Direccién General de Obras Publicas de Tonald, Jalisco

ACTA DE ENTREGA Y RECEPCION FiSICA
DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA
No. DGOPT-CDMG-001-2017 Y CONVENIO MODIFICATORIO
No. 1 DGOPT- CDMG-001-2017

De conformidad con lo establecido en el articulo 62 del Reglamento de Obra Pdblica del Municipio de
Tonala, Jalisco, 226 de la Ley de Obra Piblica del Estado de Jalisco y en el articulo 56 de su
Reglamento, asi como cldusula DECIMA del contratoc DGOPT-CDMG-001-2017, denominada
RECEPCION DE LOS TRABAJOS.

I.  LUGAR, FECHA Y HORA.

En la Ciudad de Tonala, Jalisco, siendo las 14:00 horas, del dia 25 de julio del afio 2017, en las
instalaciones de la Direccién General de Obras Publicas.

ll. REPRESENTANTES DE LAS PARTES.

Intervienen en representacion del Municipio de Tonala, Jalisco en lo sucesivo “El Municipio™: El Ing. José
Rigoberto Pefia Rubio, y el Arq. Salvador Lara Hemandez en su caracter de Director General de Obras
Publicas y Residente de Obra, respectivamente; y por la empresa Oro Asesores de Obra, S.A. de CcV.,
en lo sucesivo “El Contratista® el Ing. Mario Alejandro Silva Sotelo y el C. Juan Carlos Guzman Fuerte, en
su caracter de Superintendente de Construccion y Representante Legal de la empresa, respectivamente.

Il.  DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN.
Con estricto apego a la normatividad inicialmente invocada, y cumplidos los requisitos que establece el
articulo 56 del Reglamento de la referida Ley, se procede con la formalizacion de la recepcion fisica en
forma Total de los trabajos de: .~
“Construccién de empedrado zampeado (piedra ahogada en cemento) en calle San Cristébal de la
Barranca entre La Barca y Tototlan, calle Tototlan entre San Cristébal de la Barranca y Barra de
Navidad, y calle Andador Tequila entre San Julian y Malecén, colonia Jalisco, Municipio de Tonala,
Jalisco.”

IV.  IMPORTE CONTRACTUAL, INCLUYENDO CONVENIOS Y AJUSTE DE COSTOS.

El importe contractual del contrato original y sus convenios se detalla a continuacion:
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No de Contrato/Convenio Importe con IVA
Contrato Original DGOPT-CDMG-001-2017 $1'5699,547 .85
Conceptos que se dejaron de ejecutar del presupuesto original $130,977.08
Convenio Modificatorio No. 1DGOPT-CDMG-001-2017 $130 977,06
(sumatoria de excedentes y/o extraordinarios) e
Importe total contratado con IVA $1'500,547.85
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V. PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, PRECISANDO LAS FECHAS DE INICIO Y
TERMINACION CONTRACTUAL Y EL PLAZO EN QUE REALMENTE SE EJECUTARON,

INCLUYENDO LOS CONVENIOS.

No. Contrato | Fecha de Inicio .....nﬂﬁ.ﬁ: Fecha de Real Fecha Realde | Plazo Ejecucion
y convenios Contractual Cantraaimal Inicio Terminacién {dias naturales)
DGOPT-COMG-

001-2017y . ..

convenio 1998 Jaaoe 18deagostode | 10dejuiode2017 | 2472 Miode 15
modificatorio Mo.

1 DGOPT-
COMG-001-2017

VI. RELACION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS, ASi COMO LAS PENDIENTES DE
AUTORIZACION.

A continuacién se relacionan las estimaciones gque ha presentado "EL CONTRATISTA" con la situacion
de pago.

No. de Retenciones/ Importe Neto a
Contrato/Conv mnﬂ” uﬂns___ ﬂﬂnﬂ.ﬂ%ﬂ _Eﬂo_ﬂ” can Devoluciones/ Pagar con IVA Observaciones
enio Deducciones
DGOPT-CDMG- 01 (uno) Del 10 al 24
001-2017y finiquito de julio de $1'599,547 .85 §6,894.60 $1'502,653.25
convenio 2017
modificatorio
MNo. 1 DGOPT-
CDMG-001-
2017

Importe Total de Estimaciones
§1'589,547 .85 $6,804.50 §1'592,653.25

De la tabla anterior, las estimaciones pendientes de pago son las siguientes:

Retenciones/ Importe Neto

No. de MNo. de Importe con
Devoluciones/ a Pagar con Observaciones
Contrato/Convenio Estimacion VA Deducciones VA
DGOPT-CDMG-001-
2017y convenio 01 (uno) $1'500,547 .85 $6,894.60 $1'582 653.25
modificatorio No. 1 finiquito
DGOPT-CDOMG-001-2017
Importe Total Pendiente de Pago
de Estimaciones $1'590,547 85 $6,894.60 $1'582,653.25

Vi. DECLARACION DE DOCUMENTOS Y ARCHIVOS QUE SE ENTREGAN.

Derivado de la realizacion de los trabajos con cargo al contrato antes descrito se declara que “EL
CONTRATISTA" entregd a la “DEPENDENCIA" por conducto de su representante los siguientes
documentos;
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No. Descripcion Fecha de Actualizacion No. de Anexo
01 Estimacion 01 finiquito 01
02 Bitacora de Obra 02

Vil

Las partes hacen constar que todos los documentos generados durante la ejecucion de los trabajos y
descritos en el articulo 225 de la Ley de referida, permanecen en la Direccién Administrativa de
Obras Publicas y copia de los mismos obran en poder de "EL CONTRATISTA" derivado de la relacion
contractual entre las mismas.

EXHIBICION DE GARANTIA.

De conformidad con el articulo 222 de la Ley referida, queda vigente a partir de |a fecha de recepcion de
los trabajos, asentada en el Acta de Entrega-Recepcién Fisica de este contrato, la fianza No. 0007723
del dia 24 de julio de 2017, expedida por Zurich Fianzas México, S.A. de C.V. y conforme a la novacion
descrita en la misma sobre los alcances para garantizar la cantidad de la obra y cubrir las erogaciones
que El Ayuntamiento tuviera que efectuar por defectos o vicios ocultos o cualquier irregularidad o
anomalia que resulte de la obra, por el término de un afio, conforme a lo establecido en la CLAUSULA
OCTAVA.- GARANTIAS, FIANZA DE VICIOS OCULTOS Y DEFECTOS DE OBRA, del contrato DGOPT-
CDMG-001-2017 y convenio modificatorio No. 1 DGOPT-CDMG-001-2017. Las obligaciones derivadas de
esta fianza se extinguirén automaticamente una vez transcurrido el plazo para hacerla exigible, siempre y
cuando el Ayuntamiento, a través de la Direccion General de Obras Plblicas, lo manifieste por escrito y
no hubiere presentado ante la institucion afianzadora reclamacion de pago.

Con lo anterior, se da por terminada esta diligencia siendo las 14:25 horas del dia 25 de julio del 2017, en
la Ciudad de Tonald, Jalisco, levantandose la presente acta, firmando al calce los que en ella
intervinieron.

/
Ing. José Rigdyerto Pefia Rubio
Director Generdl de Obras Publicas
DIRECCION GENERAL DE

OBRAS PUBLICAS

Por “El Contratista”

Ing. zm:aim?m Sotelo C.Juan n-&% \N\

El Superintendente de Construccion presentante Legalkde la empresa
Oro Asesores de Obra, S.A. deC.V.
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