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Municipio de Tonala, Jalisco
Direccion General de Obras Publicas de Tonala, Jalisco

ACTA DE ENTREGA Y RECEPCION FiSICA
DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA
No. DGOPT-R33-010-2017

De conformidad con lo establecido en el articulo 62 del Reglamento de Obra Publica del Municipio de
Tonald, Jalisco, 226 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y en el articulo 56 de su
Reglamento, asi como clausula DECIMA del contrato DGOPT-R33-010-2017, denominada RECEPCION
DE LOS TRABAJOS.

LUGAR, FECHA Y HORA.

En la Ciudad de Tonald, Jalisco, siendo las 13:00 horas, del dia 02 de mayo del afio 2017, en las
instalaciones de la Direccion General de Obras Pliblicas.

REPRESENTANTES DE LAS PARTES.

Intervienen en representacion del Municipio de Tonal4, Jalisco en lo sucesivo "El Municipio™: El Ing. José
Rigoberto Pefia Rubio, y el Arg. Ubaldo Duefias Vazquez en su caracter de Director General de Obras
Publicas y Residente de Obra, respectivamente; y por la empresa Proyecto Inmabiliario Construtak, S.A.
de C.V,, en lo sucesivo “El Contratista” la Arq. Damaris Martinez Esparza y el C. Francisco Javier Mora
Alanis, en su caracter de Superintendente de Construccién y Representante Legal de la empresa,
respectivamente.

ll. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN.

.

Con estricto apego a la normatividad inicialmente invocada, y cumplidos los requisitos que establece el
articulo 56 del Reglamento de la referida Ley, se procede con la formalizacién de la recepcién fisica en
forma Total de los trabajos de:

“Construccion de red de agua potable en calle San Alfonso, Che Guevara y Paloma Ramirez entre calle
5 de Mayo y calle Eugenio Lara, y calle 5 de Mayo entre Emiliano Zapata y calle Paloma Ramirez, colonia
QOjo de Agua, Municipio de Tonala, Jalisco.

IMPORTE CONTRACTUAL, INCLUYENDO CONVENIOS Y AJUSTE DE COSTOS.

El importe contractual del contrato original y sus convenios se detalla a continuacion:

No de Contrato/Convenio importe con IVA
Contrato Original DGOPT-R33-010-2017 $1'128,940.10
Conceptos que se dejaron de ejecutar del presupuesto original N/A
Convenio Modificatorio (sumatoria de excedentes y/o N/A
extraordinarios)
Importe total contratado con IVA $1°128,940.10
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PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, PRECISANDO LAS FECHAS DE INICIO Y

Municipio de Tonala, Jalisco

Direccion General de Obras Publicas de Tonala, Jalisco

V.
TERMINACION CONTRACTUAL Y EL PLAZO EN QUE REALMENTE SE EJECUTARON,
INCLUYENDO LOS CONVENIOS.
No. Fecha de
Fecha de Inicio Fecha de Real Fecha Real de Plazo Ejecucidn
Contrato y Terminacién Inlclo
COnVEnEoS Contractual Contractual Terminacién (dias naturales)
03 DE ABRIL DE 17 DE MAYO DE 03 DE ABRILDE | 30 DE ABRIL DE
o 2017 2017 2017 2017 28
V.. RELACION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS, ASIi COMO LAS PENDIENTES DE
AUTORIZACION.
A continuacién se relacionan las estimaciones que ha presentado "EL CONTRATISTA" con la situacion
de pago.
Mo. de Retenciones/ Importe Neto a
MNo. de Periodo de Importe con
Gwdmnmlo;Cn Estimacién Ejecucion VA mﬂlﬁw Pagar con IVA Observaciones
D . |  Anticipo na $564,470.05 wa $564,470.05
DGOPT-R33- Del 02 al 20
010-2017 01 (una) de abril de $1'128,940.10 $564,470.05 $564,470.05
finiquito 2017
Importe Total de Estimaciones
§1'128.940.10 $564,470.05 $1'128,940.10
De la tabla anterior, las estimaciones pendientes de pago son las siguientes:
Retenciones/ Importe Neto
Mo. de Mo. de Importe con
Contrato/Convenio Estimacién VA peosmcrrirenll Wy -~ aatil Simm—
DGOPT-R33-010-2017 01 {uno) $1'128,940.10 $564,470.05 $564,470.05
finiguito
Importe Total Pendiente de Pago
de Estimaciones §1°128,940.10 $564,470.05 $564,470.05

Vil

Derivado de la realizacién de los trabajos con cargo al contrato antes descrito se declara que "EL
CONTRATISTA" entregé a la "DEPENDENCIA” por conducto de su representante los siguientes

DECLARACION DE DOCUMENTOS Y ARCHIVOS QUE SE ENTREGAN.

documentos:

No. __Descripcion Fecha de Actualizacion No. de Anexo
01 Estimacin 01 finiquito 30 de abril de 2017 01
0z Bitacora de Obra 30 de abril de 2017 02
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Municipio de Tonal4, Jalisco
Direccion General de Obras Piblicas de Tonala, Jalisco

Las partes hacen constar que todos los documentos generados durante la ejecucion de los trabajos y
descritos en el articulo 225 de la Ley de referida, permanecen en la Direccion Administrativa de
Obras Pablicas y copia de los mismos obran en poder de "EL CONTRATISTA” derivado de la relacion

contractual entre las mismas.

EXHIBICION DE GARANTIA.

De conformidad con el articulo 222 de la Ley referida, queda vigente a partir de la fecha de recepcion de
los trabajos, asentada en el Acta de Entrega-Recepcion Fisica de este contrato, la fianza No. 0006770
del dia 30 de abril del 2017, expedida por Zurich Fianzas Mexico, S.A. de C.V. y conforme a la novacion
descrita en la misma sobre los alcances para garantizar la cantidad de la obra y cubrir las erogaciones
que El Ayuntamiento tuviera que efectuar por defectos o vicios ocultos o cualquier irregularidad o
anomalia que resulte de la obra, por el término de un afio, conforme a lo establecido en la CLAUSULA
OCTAVA.- GARANTIAS, FIANZA DE VICIOS OCULTOS Y DEFECTOS DE OBRA, del contrato DGOPT-
R33-010-2017. Las obligaciones derivadas de esta fianza se extinguirdan automaticamente una vez
transcurrido el plazo para hacerla exigible, siempre y cuando el Ayuntamiento, a través de la Direccién
General de Obras Pulblicas, lo manifieste por escrito y no hubiere presentado ante la institucién
afianzadora reclamacion de pago.

Con lo anterior, se da por terminada esta diligencia siendo las 13:20 horas del dia 02 de mayo del 2017,
en la Ciudad de Tonala, Jalisco, levantandose la presente acta, firmando al calce los que en ella
intervinieron.

=l Municipio”

# 3
Ing. José Rigdgerto Pefia Rubio™ .~ 7., Arq. Ubaldo Duefias Vazquez
Director General de Obras Pﬂblica;'_ e c Residente de Obra

T e

Por “El Contratista”

Fo. Jawiet Vo &
. Daimns nez Esparza C. Francisco Javier Mora Alanis

| Superintendénte de Construccion Representante Legal de la empresa
Proyecto Inmaobiliario Construtak, S.A. de C.V.
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