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Municipio de Tonala, Jalisco
Direccion General de Obras Pablicas de Tonala, Jalisco

ACTA DE ENTREGA Y RECEPCION FiSICA
DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA
No. DGOPT-R33-024-2017

De conformidad con lo establecido en el articulo 62 del Reglamento de Obra Publica del Municipio de
Tonala, Jalisco, 226 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y en el articulo 56 de su
Reglamento, asi como clausula DECIMA del contrato DGOPT-R33-024-2017, denominada RECEPCION
DE LOS TRABAJOS.

. LUGAR, FECHA Y HORA.

En la Ciudad de Tonala, Jalisco, siendo las 14:00 horas, del dia 19 de julio del afio 2017, en las
instalaciones de la Direccién General de Obras Publicas.

. REPRESENTANTES DE LAS PARTES.

Intervienen en representacion del Municipio de Tonala, Jalisco en lo sucesivo “El Municipio™: El Ing. José
Rigoberto Pefia Rubio, y el Arg. Ubaldo Duefias Vazquez en su caracter de Director General de Obras
Publicas y Residente de Obra, respectivamente; y por la empresa Proyecto Inmobiliario Construtak, S.A.
de C.V., en lo sucesivo “El Contratista” la Arq. Damaris Martinez Esparza y el C. Francisco Javier Mora
Alanis, en su caracter de Superintendente de Construccion y Representante Legal de la empresa,
respectivamente.
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. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN. ’
Con estricto apego a la normatividad inicialmente invocada, y cumplidos los requisitos que establece el
articulo 56 del Reglamento de la referida Ley, se procede con la formalizacién de la recepcién fisica en
forma Total de los trabajos de:

“Sustitucién de red de agua potable y drenaje sanitario en calle Amaranto entre Av. Madre Selva y calle
Amapola, Alamedas de Zalatitan, Municipio de Tonala, Jalisco.

IV. IMPORTE CONTRACTUAL, INCLUYENDO CONVENIOS Y AJUSTE DE COSTOS.

El importe contractual del contrato original y sus convenios se detalla a continuacién: 02>
No de Contrato/Convenio importe con IVA
Contrato Original DGOPT-R33-024-2017 $1'298,400.50
Conceptos que se dejaron de ejecutar del presupuesto original nla
Convenio Modificatorio (sumatoria de excedentes y/o il
extraordinarios)
Importe total contratado con IVA $1'298,400.50
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Municipio de Tonala, Jalisco
Direccion General de Obras Piablicas de Tonala, Jalisco

V. PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, PRECISANDO LAS FECHAS DE INICIO Y
TERMINACION CONTRACTUAL Y EL PLAZO EN QUE REALMENTE SE EJECUTARON,
INCLUYENDO LOS CONVENIOS.

No. Fecha de
Fecha de Inicio Fecha de Real Fecha Real de Plazo Ejecucién
Contrato y Contractual Tenminaciin Inicio Terminacion dias naturales
DGOPT-R33- | 19dejuniode2017 | 029020080de | 4940 juniode2017 | 1890 JUN0de 30
024-2017

Vi. RELACION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS, ASi COMO LAS PENDIENTES DE

AUTORIZACION.
A continuacion se relacionan las estimaciones que ha presentado "EL CONTRATISTA" con la situacion
de pago.
No. de Retenciones/ Importe Neto a
No. de Periodo de Importe con
Contrato/Co Devoluciones/ Pa con IVA Observaciones
| Estimacién | Ejecucién VA sl gar
Eﬂ}m Anticipo nia $649,200.25 n/a $649,200.25
DGOPT-R33- Del 19 de
024-2017 01 (uno) junio de $1'298,400.50 $649,200.25 $649,200.25
finiquito 2017 al 18
de julio de
2017
Importe Total de Estimaciones
$1'298.400.50 $649,200.25 51'298,400.50
De la tabla anterior, las estimaciones pendientes de pago son las siguientes:
Retenciones/ Importe Neto
Mo. de No. de Importe con
Contrmia/Convanio Estimacién VA ; Devoluciones/ a an con Observaciones
DGOPT-R33-024-2017
01 (uno $1'298,400.50 $649,200.25 $649,200.25
Importe Total Pendiente de Pago
de Estimaciones $1'298.400.50 $649,200.25 $649,200.25

Vil

Derivado de la realizacién de los trabajos con cargo

DECLARACION DE DOCUMENTOS Y ARCHIVOS QUE SE ENTREGAN.

D

al contrato antes descrito se declara que "EL

CONTRATISTA" entreg6 a la "DEPENDENCIA’ por conducto de su representante los siguientes

documentos:
No. Descripcion Fecha de Actualizacion No. de Anexo
01 Estimacion 01 finiquito o1
Bitdcora de Obra !}2

02
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Municipio de Tonala, Jalisco
Direccion General de Obras Publicas de Tonala, Jalisco

Las partes hacen constar que todos los documentos generados durante la ejecucion de los trabajos y
descritos en el articulo 225 de la Ley de referida, permanecen en la Direccion Administrativa de Obras
Publicas y copia de los mismos cbran en poder de “EL CONTRATISTA" derivado de la relacion
contractual entre las mismas.

VIll. EXHIBICION DE GARANTIA.

De conformidad con el articulo 222 de la Ley referida, queda vigente a partir de la fecha de recepcion de
los trabajos, asentada en el Acta de Entrega-Recepcion Fisica de este contrato, la fianza No. 0008007
del dia 18 de julio del 2017, expedida por Zurich Fianzas México, S.A. de C.V. y conforme a la novacion
descrita en la misma sobre los alcances para garantizar la cantidad de la obra y cubrir las erogaciones
que El Ayuntamiento tuviera que efectuar por defectos o vicios ocultos o cualquier irregularidad o
anomalia que resulte de la obra, por el término de un afio, conforme a lo establecido en la CLAUSULA
OCTAVA - GARANTIAS, FIANZA DE VICIOS OCULTOS Y DEFECTOS DE OBRA, del contrato DGOPT-
R33-024-2017 Las obligaciones derivadas de esta fianza se extinguiran automdticamente una vez
transcurrido el plazo para hacerla exigible, siempre y cuando el Ayuntamiento, a través de la Direccion
General de Obras Publicas, lo manifieste por escrito y no hubiere presentado ante la institucion
afianzadora reclamacion de pago.

Con lo anterior, se da por terminada esta diligencia siendo las 14:30 horas del dia 19 de julio del 2017, en

la Ciudad de Tonald, Jalisco, levantandose la presente acta, firmando al calce los que en ella
intervinieron.

1 Por El Municipio”
%*J'{-; t e

-

Ing. José Ri o Pefia Rubio

Director Genelal de Obras Publicas - . ~cnencl OF
HRELL ‘.O!‘Q GENERA

Por “El Contratista”

) Feo. Javier Hewg A

sparza C. Francisco Javier Mora Alanis

onstruccion Representante Legal de la empresa

Proyecto Inmobiliario Construtak, S.A. de C.V.

Arg. Dam
El Superintendente d
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