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Municipio de Tonala, Jalisco
Direccion General de Obras Publicas de Tonala, Jalisco

ACTA DE ENTREGA Y RECEPCION FiSICA
DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA
No. DGOPT-R33-027-2017

De conformidad con lo establecido en el articulo 62 del Reglamento de Obra Publica del Municipio de
Tonala, Jalisco, 226 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y en el articulo 56 de su
Reglamento, asi como clausula DECIMA del contrato DGOPT-R33-027-2017, denominada RECEPCION
DE LOS TRABAJOS.

LUGAR, FECHA Y HORA.

En la Ciudad de Tonald, Jalisco, siendo las 09:30 horas, del dia 07 de julio del afio 2017, en las
instalaciones de la Direccién General de Obras Publicas.

REPRESENTANTES DE LAS PARTES.

Intervienen en representacion del Municipio de Tonala, Jalisco en lo sucesivo “El Municipio®: El Ing. José
Rigoberto Pefia Rubio, y el Arg. Ubaldo Duefias Vazquez en su caracter de Director General de Obras
Publicas y Residente de Obra, respectivamente; y por la empresa Visitas Creativas, S.A. de C.V., en lo
sucesivo "El Contratista” la Arg. Damaris Martinez Esparza y el C. Juan Bernardo Macias Torres, en su
caracter de Superintendente de Construccion y Representante Legal de la empresa, respectivamente.

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN.
Con estricto apego a la normatividad inicialmente invocada, y cumplidos los requisitos que establece el

articulo 56 del Reglamento de la referida Ley, se procede con la formalizacién de la recepcion fisica en
forma Total de los trabajos de:

- “Construccién de empedrado de cufia en cama de jalecillo en calle Morelos entre Hidalgo y Guamuchil,

Iv.

col. Pajaritos, Municipio de Tonala, Jalisco”.

IMPORTE CONTRACTUAL, INCLUYENDO CONVENIOS Y AJUSTE DE COSTOS.

El importe contractual del contrato original y sus convenios se detalla a continuacion:

No de Contrato/Convenio Importe con IVA
Contrato Original DGOPT-R33-027-2017 $451,765.18
Conceptos que se dejaron de ejecutar del presupuesto original N/A
Convenio Modificatorio (sumatoria de excedentes y/o N/A
extraordinarios)
Importe total contratado con IVA $451,765.18
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Municipio de Tonala, Jalisco
Direccion General de Obras Piiblicas de Tonala, Jalisco

V. PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, PRECISANDO LAS FECHAS DE INICIO Y
TERMINACION CONTRACTUAL Y EL PLAZO EN QUE REALMENTE SE EJECUTARON,

INCLUYENDO LOS CONVENIOS.
No.
Contr‘:ta y FOChE e Medcko T:ﬁ‘:m.a;n Fecha de Real FechaRealde | Plazo Ejecucion
Contractual Inicio Terminacidn dias naturales)
convenios Contractual { )
DGOPT-R33- | 26 de junio de 2017 | 17 dejulio de 2017 | 26 de junio de 2017 | 0O dejuliode 11
027-2017 2017

V.  RELACION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS, ASi COMO LAS PENDIENTES DE
AUTORIZACION.

A continuacion se relacionan las estimaciones que ha presentado “EL CONTRATISTA" con la situacion
de pago.

No. de No. de Retenciones/ Importe Neto a
Contrato/Co | Estimaci wﬂi - IMporte <o | Devoluciones/ | PagarconIVA | Observaciones
nvenio on Daducciones
DGOPT-R33- | 01(uno) | Del 26 de junio $451,765.18 /A $451,765.18
027-2017 finiquito de 2017 al 06
de julio de 2017
Importe Total de Estimaciones
$451,765.18 N/A $451,765.18
De la tabla anterior, las estimaciones pendientes de pago son las siguientes: ﬂ
Retenciones/ Importe Neto
oebong Mas- te Importa con | o cluciones! | a Pagarcon Observaciones
Contrato/Convenio Estimacion VA Deducciones VA
DGOPT-R33-027-2017 01 {uno) $451,765.18 N/A $451,765.18
finiguito
Importe Total Pendiente de Pago
de Estimaciones $451,765.18 NIA $451,765.18

V. DECLARACION DE DOCUMENTOS Y ARCHIVOS QUE SE ENTREGAN. f

Derivado de la realizacion de los trabajos con cargo al contrato antes descrito se declara que “EL
CONTRATISTA" entregé a la “DEPENDENCIA” por conducto de su representante los siguientes

documentos:

No. Descripcion Fecha de Actualizacién No. de Anexo CSD
o Estimacion 01 finiquito 06 de julio de 2017 01
02 Bitacora de Obra 06 de julio de 2017 02
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Municipio de Tonala, Jalisco
Direccion General de Obras Piiblicas de Tonal4, Jalisco

Las partes hacen constar que todos los documentos generados durante la ejecucion de los irabajos y
descritos en el articulo 225 de la Ley de referida, permanecen en la Direccion Administrativa de
Obras Publicas y copia de los mismos obran en poder de “EL CONTRATISTA" derivado de la relacién

contractual entre las mismas.

EXHIBICION DE GARANTIA.

De conformidad con el articulo 222 de la Ley referida, queda vigente a partir de Ia fecha de recepcion de
los trabajos, asentada en el Acta de Entrega-Recepcién Fisica de este contrato, la fianza No. 0007349
del dia 06 de julio del 2017, expedida por Zurich Fianzas México, S.A. de C.V. y conforme a la novacién
descrita en la misma sobre los alcances para garantizar la cantidad de la obra y cubrir las erogaciones
que El Ayuntamiento tuviera que efectuar por defectos o vicios ocultos o cualquier irregularidad o
anomalia que resulte de la obra, por el término de un afio, conforme a lo establecido en la CLAUSULA
OCTAVA - GARANTIAS, FIANZA DE VICIOS OCULTOS Y DEFECTOS DE OBRA, del contrato DGOPT-
R33-027-2017 Las obligaciones derivadas de esta fianza se extinguiran automaticamente una vez
transcurrido el plazo para hacerla exigible, siempre y cuando el Ayuntamiento, a través de la Direccién
General de Obras Publicas, lo manifieste por escrito y no hubiere presentado ante la institucién
afianzadora reclamacion de pago.

Con lo anterior, se da por terminada esta diligencia siendo las 09:50 horas del dia 07 de julio del 2017, en
la Ciudad de Tonala, Jalisco, levantandose la presente acta, firmando al calce los que en ella

intervinieron.

Ing. José Rig
Director General

Obras Plbli
ras %I:F%%U

b rLE

Por “El Contratista”

ardo Macias Torres
te Legal de la empresa
ivas, S.A.de CV.

Operado Por Ramo 33 Fondo Para La Infraestructura Social Municipal 2017
Esta pagina es parte integral del Acta de Entrega y Recepcidn Fisica de los trabajos
del contrate DGOPT-R33-027-2017
Pégina 3 de 3



