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Municipio de Tonala, Jalisco
Direccion General de Obras Piablicas de Tonala, Jalisco

ACTA DE ENTREGA Y RECEPCION FiSICA
DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA
No. DGOPT-R33-028-2017

De conformidad con lo establecido en el articulo 62 del Reglamento de Obra Publica del Municipio de
Tonala, Jalisco, 226 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y en el articulo 56 de su
Reglamento, asi como cléusula DECIMA del contrato DGOPT-R33-028-2017, denominada RECEPCION
DE LOS TRABAJOS.

. LUGAR, FECHA Y HORA.

En la Ciudad de Tonala, Jalisco, siendo las 14:00 horas, del dia 01 de agosto del afio 2017, en las
instalaciones de la Direccion General de Obras Publicas.

. REPRESENTANTES DE LAS PARTES.

Intervienen en representacion del Municipio de Tonala, Jalisco en lo sucesivo “El Municipio™ El Ing. Jose
Rigoberto Pefia Rubio, y el Arq. Ubaldo Duefias Vazquez en su caréacter de Director General de Obras
Publicas y Residente de Obra, respectivamente; y por la empresa Proyecto Inmobiliario Construtak, S.A.
de C.V., en lo sucesivo “El Contratista” el Arq. Alejandro Rivera Villalobos y el C. Francisco Javier Mora
Alanis, en su caracter de Superintendente de Construccion y Representante Legal de la empresa,
respectivamente.

ll. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN.

na_._@Eﬂomnmmam_mznﬁ:m_z_nmn.:HE...:m:ﬁEfo_nmnm.qn.._au_aam_nmqmn_:.m:omn:mmmﬁu_momm_ .
articulo 56 del Reglamento de la referida Ley, se procede con la formalizacion de la recepcion fisica en
forma Total de los trabajos de:

“Construccién de empedrado de cufia en cama de jalecillo en las calles de San Alfredo y San Pablo

entre las calles de Antonia Corona y San Carlos, colonia Arcos de Zalatitan, Municipio de Tonala,
Jalisco".

IV. IMPORTE CONTRACTUAL, INCLUYENDO CONVENIOS Y AJUSTE DE COSTOS. -.W_z
El importe contractual del contrato original y sus convenios se detalla a continuacion:
No de Contrato/Convenio Importe con IVA _m
Contrato Original DGOPT-R33-028-2017 $1'070,793.46
Conceptos que se dejaron de ejecutar del presupuesto original nla
Convenio Modificatorio (sumatoria de excedentes ylo &
extraordinarios) i
Importe total contratado con IVA $1'070,793.46
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Municipio de Tonala, Jalisco
Direccion General de Obras Publicas de Tonala, Jalisco

V. PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, PRECISANDO LAS FECHAS DE INICIO Y
TERMINACION CONTRACTUAL Y EL PLAZO EN QUE REALMENTE SE EJECUTARON,
INCLUYENDO LOS CONVENIOS. .

No. Fecha de
Fecha de Inicio f Fecha de Real Fecha Real de Plazo Ejecucion
Contrato y Contractual iwinaotan Inicio Terminacién | (dias naturales)
convenios ontractua
£ : 31 de julio de
DGOPT-R33- 03 de julio de 2017 28 de julio de 2017 03 de julio de 2017 2017 29
028-2017

VI. RELACION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS, ASi COMO LAS PENDIENTES DE

AUTORIZACION.
A continuacién se relacionan las estimaciones que ha presentado “EL CONTRATISTA" con la situacion
de pago.
No. de Retenciones/ Importe Neto a
No. de Periodo de Importe con
nn::n_.%.:ﬂ.uo Estimacién Ejecucion VA ﬁﬂ:é Pagar con IVA Observaciones
D > | Anticio wa $535,396.73 n/a $535,306.73
DGOPT-R33- Del 03 al 31
028-2017 01 (uno) dejuliode | $1'070,793.46 $535,396.73 $535,396.73
finiquito 2017
Importe Total de Estimaciones
$1'070,793.46 $535,306.73 $1'070,793.48
De la tabla anterior, las estimaciones pendientes de pago son las siguientes:
Retenciones/ Importe Neto
No. de No. de Importe con
Contrato/Convenio Estimacién PVA Lol My e Lt
DGOPT-R33-028-2017 01 (una) $1°070,783.46 $535,3096.73 $535,396.73
finiquito
Importe Total Pendiente de Pago
de Estimaciones $1'070,793.48 $535,396.73 $535,306.73
VIl. DECLARACION DE DOCUMENTOS Y ARCHIVOS QUE SE ENTREGAN.
Derivado de la realizacion de los trabajos con cargo al contrato antes descrito se declara que "EL
CONTRATISTA" entregd a la “DEPENDENCIA" por conducto de su representante los siguientes
documentos:
No. Descripcion Fecha de Actualizacidn No. de Anexo
01 Estimacion 01 finiquito 31 de julio de 2017 o1
02 Bitacora de Obra 31 de julio de 2017 02
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Municipio de Tonala, Jalisco
Direccion General de Obras Publicas de Tonala, Jalisco

Las partes hacen constar que todos los documentos generados durante la ejecucion de los trabajos y
descritos en el articulo 225 de la Ley de referida, permanecen en la Direccion Administrativa de
Obras Publicas y copia de los mismos obran en poder de "EL CONTRATISTA" derivado de la relacion
contractual entre las mismas.

EXHIBICION DE GARANTIA.

De conformidad con el articulo 222 de la Ley referida, queda vigente a partir de la fecha de recepcion de
los trabajos, asentada en el Acta de Entrega-Recepcion Fisica de este contrato, la fianza No. 0008254
del dia 31 de julio del 2017, expedida por Zurich Fianzas México, S.A. de C.V. y conforme a la novacién
descrita en la misma sobre los alcances para garantizar la cantidad de la obra y cubrir las erogaciones
que El Ayuntamiento tuviera que efectuar por defectos o vicios ocultos o cualquier irmegularidad o
anomalia que resulte de la obra, por el término de un afio, conforme a lo establecido en la CLAUSULA
OCTAVA - GARANTIAS, FIANZA DE VICIOS OCULTOS Y DEFECTOS DE OBRA, del contrato DGOPT-
R33-028-2017. Las obligaciones derivadas de esta fianza se extinguiran automaticamente una vez
transcurrido el plazo para hacerla exigible, siempre y cuando el Ayuntamiento, a través de la Direccion
General de Obras Pablicas, lo manifieste por escrito y no hubiere presentado ante la institucion
afianzadora reclamacion de pago.

Con lo anterior, se da por terminada esta diligencia siendo las 14:30 horas del dia 01 de agosto del 2017,
en la Ciudad de Tonala, Jalisco, levantandose la presente acta, firmando al calce los que en ella
intervinieron.

12 “El Municipio”

Ing. José R o _umam mtu =",
Director Gerleral de Obras nnm%

W, D ey oo ..uf
SeALh
DE
CION GENERAL
n.__.,_.%% AS PUBLICAS

Por “El Contratista”

Fio Javier Maa A

jandro Em.a Villalobos C. Francisco Javier Mora Alanis
El Superintendente de Construccion Representante Legal de la empresa
Proyecto Inmobiliario Construtak, S.A. de C.V.
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