Municipio de Tonala, Jalisco
Direccion General de Obras Publicas de Tonala, Jalisco

ACTA DE ENTREGA Y RECEPCION FISICA
DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA
No. DGOPT-R33-008-2017

De conformidad con lo establecido en el articulo 62 del Reglamento de Obra Pdblica del Municipio de
Tonala, Jalisco, 226 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y en el articulo 56 de su
Reglamento, asi como cldusula DECIMA del contrato DGOPT-R33-008-2017, denominada RECEPCION

DE LOS TRABAJOS.

l.  LUGAR, FECHA Y HORA.

En la Ciudad de Tonala, Jalisco, siendo las 09:30 horas, del dia 04 de mayo del afio 2017, en
instalaciones de la Direccién General de Obras Plblicas.

. REPRESENTANTES DE LAS PARTES.
Intervienen en representacion del Municipio de Tonald, Jalisco en lo sucesivo “El Municipio™ El Ing. José

Rigoberto Pefia Rubio, y el Arg. Juan Antonio Torres Gonzalez, en su caracter de Director General de
Obras Publicas y Residente de Obra, respectivamente; y por la empresa Edificaciones y Disefio
Turquesa, S.A. de C.V., en lo sucesivo “El Contratista® el Ing. Jaime Lézaro Ramirez y la C. Cynthia
Guadalupe Sanchez Nogueira, en su caracter de Superintendente de Construccién y Representante
Legal de la empresa, respectivamente.

. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN.
Con estricto apego a la normatividad inicialmente invocada, y cumplidos los requisitos que establece el
articulo 56 del Reglamento de la referida Ley, se procede con la formalizacién de la recepcion fisica en
forma Total de los trabajos de: |
“Construccién de red de agua potable en calle Privada Lazaro Cardenas y Privada Alvaro Obregén entre
Avenida el Carril y cerrada, colonia Jauja, Municipio de Tonala, Jalisco.”

IV. IMPORTE CONTRACTUAL, INCLUYENDO CONVENIOS Y AJUSTE DE COSTOS.

El importe contractual del contrato original y sus convenios se detalla a continuacién:

No de Contrato/Convenio Importe con IVA
Contrato Original DGOPT-R33-008-2017 $518,324 .64

Conceptos que se dejaron de ejecutar del presupuesto original $18,790.31
Convenio Modificatorio DGOPT-R33-00-2017 (sumatoria de N/A
excedentes y/o extraordinarios)

Importe total contratado con IVA $499,534.32
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Municipio de Tonala, Jalisco
Direccion General de Obras Piblicas de Tonala, Jalisco

V. PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, PRECISANDO LAS FECHAS DE INICIO Y
TERMINACION CONTRACTUAL Y EL PLAZO EN QUE REALMENTE SE EJECUTARON,

INCLUYENDO LOS CONVENIOS.
c on':“‘l y | Fecnadeimicio ol Fecha de Real FechaRealde | Plazo Ejecucion
Contractual Inicio Terminacién (dias naturales)
convenios Contractual
DGOPT-R33- | 03desbrilde2017 | '798MA008 | o340 apriige017 | 029 mayode 3
008-2017

VI. RELACION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS, ASi COMO LAS PENDIENTES DE
AUTORIZACION.

A mnﬁnuaﬂiﬁn se relacionan las estimaciones que ha presentado "EL CONTRATISTA" con Ia situacién
de pago.

No. de Retenciones/ Importe Neto a
ContratoiCo | ¢ ""“' d“” i d“l Imparte €oN | Devoluciones/ | PagarconIVA | Observaciones
nvenio Soc Deducciones
DGOPT-R33- | Anlicipo
008-2017 nia $259,162.32 nia $258,162.32
DGOPT-R33- 1 (una) Del 03 de
008-2017 finkquita abril de $499,534 33 $259,162.32 $240.372.01
2017 al 03
de mayo de
2017
Importe Total de Estimaciones
$409,534.33 $259,162.32 5499,534 33

De la tabla anterior, las estimaciones pendientes de pago son las siguientes:

Retenciones/ Importe Neto
No. e #o. o Importe con Devoluciones/ a Pagar con Observaciones
Contrato/Convenio Estimacidon VA Deducciones IVA
DGOPT-R33-008-2017 01 (uno) $499,534 .33 $259,162.32 $240,372.01

finiguito
Importe Total Pendiente de Pa
e de Estimaciones go $499,534.33 $250,162.32 $240,372.01 ](\

J

Vi. DECLARACION DE DOCUMENTOS Y ARCHIVOS QUE SE ENTREGAN.

Derivado de la realizacién de los trabajos con cargo al contrato antes descrito se declara que "EL
CONTRATISTA" entregé a la “DEPENDENCIA" por conducto de su representante los siguientes
documentos: ’

No. __Descripcién Fecha de Actualizacion No. de Anexo
01 Estimacion 01 finiquito 03 de mayo de 2017 01
[iF] Bitécora de Obra 03 de mayo de 2017 o0z
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Las partes hacen constar que todos los documentos generados durante la ejecucitn de los trabajos y
descritos en el articulo 225 de la Ley de referida, permanecen en la Direccién Administrativa de
Obras Publicas y copia de los mismos obran en poder de “EL CONTRATISTA" derivado de la relacion
contractual entre las mismas.

EXHIBICION DE GARANTIA.

De conformidad con el articulo 222 de la Ley referida, queda vigente a partir de la fecha de recepcion de
los trabajos, asentada en el Acta de Entrega-Recepcitn Fisica de este contrato, la fianza No. 0006521
del dia 03 de mayo del 2017, expedida por Zurich Fianzas México, S.A. de C.V. y conforme a la novacion
descrita en la misma sobre los alcances para garantizar la cantidad de la obra y cubrir las erogaciones
que E! Ayuntamiento tuviera que efectuar por defectos o vicios ocultos o cualquier irregularidad o
anomalia que resulte de la obra, por el término de un afio, conforme a lo establecido en la CLAUSULA
OCTAVA - GARANTIAS, FIANZA DE VICIOS OCULTOS Y DEFECTOS DE OBRA, del contrato DGOPT-
R33-008-2017. Las obligaciones derivadas de esta fianza se extinguiran automaticamente una vez
transcurrido el plazo para hacerla exigible, siempre y cuando el Ayuntamiento, a través de la Direccion
General de Obras Publicas, lo manifieste por escrito y no hubiere presentado ante la institucion
afianzadora reclamacién de pago.

Con lo anterior, se da por terminada esta diligencia siendo las 10:00 horas del dia 04 de mayo del 2017,
en la Ciudad de Tonala, Jalisco, levantandose la presente acta, firmando al calce los que en ella
intervinieron. :

J:Hu\nit:ipia
3 A
13 ¥
Ing. José Rig NI %0 /juan Antonid Torres Gonzélez
Director idente de Obra

DIRECCION GENERAL DE
OBRAS PUBLICAS

Por “El Contratista”

Ing. Jai zaro Ramirez C. Cynthia Guada
El Superintendente de Construccion Rapresantanta Le_pg ape
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