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Municipio de Tonal4, Jalisco
Direccion General de Obras Piblicas de Tonala, Jalisco

ACTA DE ENTREGA Y RECEPCION FISICA
DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA
No. DGOPT-R33-007-2017

De conformidad con lo establecido en el articulo 62 del Reglamento de Obra Publica del Municipio de
Tonala, Jalisco, 226 de la Ley de Obra Pablica del Estado de Jalisco y en el articulo 56 de su
Reglamento, asi como cldusula DECIMA del contrato DGOPT-R33-007-2017, denominada RECEPCION

DE LOS TRABAJOS.

LUGAR, FECHA Y HORA.

En la Ciudad de Tonala, Jalisco, siendo las 10:00 horas, del dia 04 de mayo del afio 2017, en las
instalaciones de la Direccién General de Obras Publicas.

REPRESENTANTES DE LAS PARTES.

Intervienen en representacion del Municipio de Tonald, Jalisco en lo sucesivo “El Municipio™ El Ing. José
Rigoberto Pefia Rubio, y la Arq. Mayra Alejandra Guadalupe Mojica Méndez en su caracter de Director
General de Obras Publicas y Residente de Obra, respectivamente; y por la empresa Oro Asesores de
Obra, S.A. de C.V., en lo sucesivo “El Contratista” el Ing. Mario Alejandro Silva Sotelo y el C. Juan Carlos
Guzman Fuerte, en su caracter de Superintendente de Construccién y Representante Legal de la
empresa, respactivamente.

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN.
Con estricto apego a la normatividad inicialmente invocada, y cumplidos los requisitos que establece el
articulo 56 del Reglamento de la referida Ley, se procede con la formalizacién de la recepcion fisica en
forma Total de los trabajos de:
“Sustitucion de red de drenaje sanitario en calle Lazaro Cardenas entre Ia calle Jauja y calle Gardenia
(Miguel Aleman), colonia Jauja, Municipio de Tonala, Jalisco”.

IMPORTE CONTRACTUAL, INCLUYENDO CONVENIOS Y AJUSTE DE COSTOS.

El importe contractual del contrato original y sus convenios se detalla a continuacién:

No de Contrato/Convenio Importe con IVA
Contrato Original DGOPT-R33-007-2017 $1'020,250.40
Conceptos que se dejaron de ejecutar del presupuesto original 7.711.85
Convenio Modificatorio DGOPT-R33-0-2017 (sumatoria de N/A
excedentes y/o extraordinarios)
Importe total contratado con IVA $1',012,538.55
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Municipio de Tonala, Jalisco

Direccion General de Obras Piblicas de Tonala, Jalisco

V. PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, PRECISANDO LAS FECHAS DE INICIO Y
TERMINACION CONTRACTUAL Y EL PLAZO EN QUE REALMENTE SE EJECUTARON,
INCLUYENDO LOS CONVENIOS.

cm,"g,:m y | Fechadeinicio E bavonbiy B FechadeReal | FechaRealds | PlazoEjecucion

convenios Contractual Contractual Inicio Terminacion (dias naturales)

DGOPT-R33- | 03 de abril de 2017 7 d‘zﬂ"}?“ de | 03geabriide2017 | 00 d; sy do i3
007-2017

VI. RELACION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS, ASi COMO LAS PENDIENTES DE

AUTORIZACION.
A continuacion se relacionan las estimaciones que ha presentado “EL CONTRATISTA" con la situacién
de pago.
No. de Retenciones/ Importe Neto a
No. de Periodo de Importe con
Contrato/Co Devoluciones/De | PagarconIVA | Observaciones
merierrt Estimacién Ejecucién VA gy
Anticipo
sl nia $510,125.20 nia $510,125.20
DGOFT-R33- | 01 (unojy | Del03 de abril de
0-2017 finiquito 2017 §1'012,538.55 $510,125.20 $502,413.35
al 03 de mayo de
2017
Importe Total de Estimaciones
$1'012,538.55 §510,125.20 $1'012,538.55
De la tabla anterior, las estimaciones pendientes de pago son las siguientes:
Retenciones/ Importe Neto
No. de No. de Importe con
Contrato/Convenio Estimacién VA D“""‘D : '“"""““"’”‘ . an con Obsarvaciones
DGOPT-R33-007-2017 01 {uno) y
finiquita $1'012,538.55 $510,125.20 $502,413.35
Importe Total Pendiente de Pago
de Estimaciones $1'012,538.55 $510,125.20 £502,413.35
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DECLARACION DE DOCUMENTOS Y ARCHIVOS QUE SE ENTREGAN.

Derivado de la realizacion de los trabajos con cargo al contrato antes descrito se declara que "EL
CONTRATISTA" entregé a la "DEPENDENCIA" por conducto de su representante los siguientes

documentos:

No. Descripcion Fecha de Actualizacion No. de Anexo
01 Estimacién 01 y finiquito 03 de mayo de 2017 01

02 Bitdcora de Obra 03 de mayo de 2017 02
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Municipio de Tonala, Jalisco
Direccion General de Obras Piblicas de Tonala, Jalisco

Las partes hacen constar que todos los documentos generados durante la ejecucion de los trabajos v
descritos en el articulo 225 de la Ley de referida, permanecen en la Direccion Administrativa de
Obras Piiblicas y copia de los mismos obran en poder de "EL CONTRATISTA" derivado de la relacion

contractual entre las mismas.
EXHIBICION DE GARANTIA.

De conformidad con el articulo 222 de la Ley referida, queda vigente a partir de la fecha de recepcidn de
los trabajos, asentada en el Acta de Entrega-Recepcién Fisica de este contrato, la fianza No. 0006509
del dia 03 de mayo del 2017, expedida por Zurich Fianzas México, S.A. de C.V. y conforme a la novacién
descrita en la misma sobre los alcances para garantizar la cantidad de la obra y cubrir las erogaciones
gue El Ayuntamiento tuviera que efectuar por defectos o vicios ocultos o cualquier irregularidad o
anomalia que resulte de la obra, por el término de un afio, conforme a lo establecido en la CLAUSULA
OCTAVA .- GARANTIAS, FIANZA DE VICIOS OCULTOS Y DEFECTOS DE OBRA, del contrato DGOPT-
R33-007-2017. Las obligaciones derivadas de esia fianza se extinguiran automaticamente una vez
transcurrido el plazo para hacerla exigible, siempre y cuando el Ayuntamiento, a través de la Direccion
General de Obras Publicas, lo manifieste por escrito y no hubiere presentado ante la institucion
afianzadora reclamacién de pago.

Con lo anterior, se da por terminada esta diligencia siendo las 10:20 horas del dia 04 de mayo del 2017,
en la Ciudad de Tonald, Jalisco, levantandose la presente acta, firmando al calce los que en ella

intervinieron.
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Por “El Contratista”
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Ing. Mario Alejandro Silva Sotelo Juan s
El Superintendente de Construccién presentante Legal de la empresa
Oro Asesores de Obra, S.A. de C.V.
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