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Municipio de Tonala, Jalisco
Direccion General de Obras Piblicas de Tonala, Jalisco

ACTA DE ENTREGA Y RECEPCION FiSICA
DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA
No. DGOPT-R33-013-2017

De conformidad con lo establecido en el articulo 62 del Reglamento de Obra Publica de! Municipio de
Tonala, Jalisco, 226 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y en el articulo 56 de su
Reglamento, asi como clausula DECIMA del contrato DGOPT-R33-01 3-2017, denominada RECEPCION
DE LOS TRABAJOS.

. LUGAR, FECHA Y HORA.
En la Ciudad de Tonala, Jalisco, siendo las 12:00 horas, del dia 31 de mayo del afio 2017, en las
instalaciones de la Direccién General de Obras Publicas.

Il. REPRESENTANTES DE LAS PARTES.
Intervienen en representacion del Municipio de Tonala, Jalisco en lo sucesivo “El Municipio™: El Ing. José
Rigoberto Pefia Rubio, y el Arq. Ubaldo Duefias Vazquez en su carécter de Director General de Obras
Publicas y Residente de Obra, respectivamente; y por la empresa Visitas Creativas, SA de CV. enlo
sucesivo “El Contratista” la Arq. Damaris Martinez Esparza y el C. Juan Berardo Macias Torres, en su
caracter de Superintendente de Construccion y Representante Legal de la empresa, respectivamente.

. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN. ,
Con estricto apego a la normatividad inicialmente invocada, y cumplidos los requisitos que establece el
articulo 56 del Reglamento de la referida Ley, se procede con la formalizacion de la recepcion fisica en
forma Total de los trabajos de:

"Construccién de red de agua potable y cajas de valvulas en lateral de Carretera Libre a Zapotlanejo
entre la calle Libertad y la calle Lombardo Toledano, colonia la Gigantera, Municipio de Tonala, Jalisco.”

V. IMPORTE CONTRACTUAL, INCLUYENDO CONVENIOS Y AJUSTE DE COSTOS.

El importe contractual del contrato original y sus convenios se detalla a continuacién: ﬁ
No de Contrato/Convenio I F i A
Contrato Original DGOPT-R33-013-2017 $789,980.65
Conceptos que se dejaron de ejecutar del presupuesto original NIA /D
Convenio Modificatorio (sumatoria de excedentes y/o N/A
extraordinarios)
Importe total contratado con IVA $789,980.65
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Municipio de Tonala, Jalisco
Direccion General de Obras Piblicas de Tonala, Jalisco

V. PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, PRECISANDO LAS FECHAS DE INICIO Y
TERMINACION CONTRACTUAL Y EL PLAZO EN QUE REALMENTE SE EJECUTARON,

INCLUYENDO LOS CONVENIOS,
c:an':ro:'to Fecha de Inicio T:m'“m'“' Fecha de Real Fecha Realde | Plazo Ejecucién
Ay Contractual posbeiskipriger Inicio Terminacién (dias naturales)
convenios
08 de mayo de o 08 de mayo de 30 de mayo de
Dm 2017 30 de junio de 2017 2017 2017 3

VI. RELACION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS, ASi COMO LAS PENDIENTES DE
AUTORIZACION.

A continuacion se relacionan las estimaciones que ha presentado “EL CONTRATISTA" con la situacién
de pago.

No. de 1 No. de Peiado e Mnporss con Retenciones/ Importe Neto a
Contrato/Co Estimacién Ejecucién VA Devoluciones/ Pagar con IVA Observaciones

nvenio Deducciones
DOOPTR3%- | Anticipo n/a $394,990.32 nia $394,090.32

" DGOPT-R33- Del 08 al 30
0132017 01 (uno) de mayo de $789,980.65 5354 ,980.32 $394,990.32
finiguito 2017
Importe Total de Estimaciones
$789,980.65 $394,990.32 $789,980.65 I

De la tabla anterior, las estimaciones pendientes de pago son las siguientes:

Retenciones/ Importe Neto a
No. de No. de Importe con
Devoluciones! Pagar con IVA Observaciones
ontrato/Convenio
c Estimacién VA
DGOPT-R33-013-2017 01 (uno) $789,980.65 $354,990.32 $394,990.32
finiquito
Importe Total Pendiente de Pago
de Estimaciones §$789,980.65 $394,990.32 $394,990.32

Vi. DECLARACION DE DOCUMENTOS Y ARCHIVOS QUE SE ENTREGAN.

Derivado de la realizacion de los trabajos con cargo al contrato antes descrito se declara que "EL
CONTRATISTA" entregé a la "DEPENDENCIA" por conducto de su representante los siguientes

documentos:

No. __Descripcién Fecha de Actualizacion No. de Anexo ,:D
o1 Estimacidn 01 30 de mayo de 2017 [']
0z Bitacora de Obra 30 de mayo de 2017 0z
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VIIL.

Municipio de Tonal4, Jalisco
Direccion General de Obras Piblicas de Tonala, Jalisco

Las partes hacen constar que todos los documentos generados durante la ejecucion de los trabajos y
descritos en el articulo 225 de la Ley de referida, permanecen en la Direccién Administrativa de
Obras Publicas y copia de los mismos obran en poder de “EL CONTRATISTA” derivado de Ia relacién
contractual entre las mismas.

EXHIBICION DE GARANTIA.

De conformidad con el articulo 222 de la Ley referida, queda vigente a partir de la fecha de recepcion de
los trabajos, asentada en el Acta de Entrega-Recepcion Fisica de este contrato, la fianza No. 0006800
del dia 30 de mayo del 2017, expedida por Zurich Fianzas México, S.A. de C.V. y conforme a la novacion
descrita en la misma sobre los alcances para garantizar la cantidad de la obra y cubrir las erogaciones
que El Ayuntamiento tuviera que efectuar por defectos o vicios ocultos o cualguier irregularidad o
anomalia que resulte de la obra, por el término de un afio, conforme a lo establecido en la CLAUSULA
OCTAVA.- GARANTIAS, FIANZA DE VICIOS OCULTOS Y DEFECTOS DE OBRA, del contrato DGOPT-
R33-013-2017. Las obligaciones derivadas de esta fianza se extinguiran automaticamente una vez
transcurrido el plazo para hacerla exigible, siempre y cuando el Ayuntamiento, a través de la Direccién
General de Obras Publicas, lo manifieste por escrito y no hubiere presentado ante la institucion
afianzadora reclamacion de pago.

Con lo anterior, se da por terminada esta diligencia siendo las 12:20 horas del dia 31 de mayo del 2017,
en la Ciudad de Tonald, Jalisco, levantandose la presente acta, firmando al calce los que en ella
intervinieron,

b SO Arg. Ubaldo Duefias Vazquez
Director General de Obras Publicas =< Residente de Obra

nardo Macias Torres
ntante Legal de la empresa
Creativas, S A deCV.

ez Esparza C.
rintendette de Construccion R

q?
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