Municipio de Tonala, Jalisco
Direccion General de Obras Publicas de Tonal4, Jalisco

ACTA DE ENTREGA Y RECEPCION FiSICA
DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA
No. DGOPT-FORTAFIN-B-CONC-001-2017

De conformidad con lo establecido en el articulo 62 del Reglamento de Obra Publica del Municipio de
Tonala, Jalisco, 226 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y en el articulo 56 de su
Reglamento, asi como clausula DECIMA del contrato DGOPT- FORTAFIN-B-CONC-001-2017,
denominada RECEPCION DE LOS TRABAJOS.

I. LUGAR, FECHA Y HORA.

En la Ciudad de Tonala, Jalisco, siendo las 13:00 horas, del dia 18 de Septiembre del afio 2017, en las
instalaciones de la Direccion General de Obras Publicas.

ll. REPRESENTANTES DE LAS PARTES.

Intervienen en representacion del Municipio de Tonala, Jalisco en lo sucesivo “El Municipio™ El Ing. José
Rigoberto Pefia Rubio, y el Ing. Jaime Carreras Corona, en su caracter de Director General de Obras
Publicas y Residente de Obra, respectivamente; y por la empresa Constructora Capla, S.A. DE C.V., en
lo sucesivo “El Contratista” el Ing. Oscar Plaschinski Vazquez, en su caracter de Superintendente de
Construccion y Representante Legal de la empresa, respectivamente. ‘

. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN.
Con estricto apego a la normatividad inicialmente invocada, y cumplidos los requisitos que establece el
articulo 56 del Reglamento de la referida Ley, se procede con la formalizacién de la recepcion fisica en
forma Total de los trabajos de:

“REENCARPETADO ASFALTICO SOBRE EMPEDRADO DE JALECILLO EN CALLE LOMAS DE LA
SOLEDAD ENTRE FAUNA (LLAMARADA) Y CERRADA, COL. LOMAS DEL CAMICHIN, MUNICIPIO

DE TONALA, JALISCO. “

IV. IMPORTE CONTRACTUAL, INCLUYENDO CONVENIOS Y AJUSTE DE COSTOS.

El importe contractual del contrato original y sus convenios se detalla a continuacién:

No de Contrato/Convenios Importe Sin IVA
$1,557,623.76

DGOFPT-FORTAFIN-B-CONC-001-2017

$ 1,806,843.56

Importe total contratado con IVA
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Municipio de Tonala, Jalisco
Direccion General de Obras Publicas de Tonala, Jalisco

V. PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, PRECISANDO LAS FECHAS DE INICIO Y
TERMINACION CONTRACTUAL Y EL PLAZO EN QUE REALMENTE SE EJECUTARON,

INCLUYENDO LOS CONVENIOS.
No.
i Fecha de Inicio T;‘:m Fecha de Real Fecha Realde | Plazo Ejecucion
y Contractual Inicio Terminacién (dias naturales)
FOFIT#FP;I.-B- 31 de Julio de 29 de Septiembre 31 de Julio de 18 de
CONC-001- 2017 de 2017 2017 ol 19 dias
2017

V.. RELACION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS, ASi COMO LAS PENDIENTES DE
AUTORIZACION.

A continuacion se relacionan las estimaciones que ha presentado "EL CONTRATISTA" con la situacion
de pago.

Retenciones/D Saldo a Pagar

No. de
No. de Importe Sin
Contrato/Co Ejecucién evoluciones/D Con IVA Observaciones
nvenio Estimacién del — al VA educciones
$835,176.29
DGOPT- 31 de Julio g
FORTAFIN- al 28 de $1.439.959.11 VA mas $827 976.49
B-CONC- 1 {Uno) Agosto del bbatot ot $7.199.80 -
0012017 2017 retencién de 5
al millar
$68,245.50
29 de Amartizacitn de
DGOPT- Agosto del Anticipo con
FORTAFIN- 2 (dos) y 2017 al 18 IVA més
B-CONC- Finiquilo de $113,759.86 $568.80 $63,147.15 -
001-2017 Septiembre retencidn de 5
de 2017 al millar
$1,553,718.97 $903,421.79
Amortizacidn de $891.123.64 b
Importe Total de Estimaciones Anticipo con L .
VA més
$7,768.60
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Municipio de Tonala, Jalisco
Direccion General de Obras Piblicas de Tonala, Jalisco

De |a tabla anterior, las estimaciones pendientes de pago son las siguientes:

Retenciones/ Saldo a
No. de No. de Importe Sin | Devolucione Pagar con

Contrato/Convenio | Estimacién IVA s/Deduccion IVA Observaciones

es

$835,176.29
Amortizacién de
Anticipo con IVA
DGOPT-FORTAFIN-8- $1,439,959.11 més $7,199.80 $827,976.49 -
CONC-001-2017 1 (Uno) retencion de 5 al
millar

$68,245.50
Amortizacidn de

Anticipo con IVA
DGOPT-FORTAFIN-B- 2 (dos) y $113,750.86 més $568.80 $63,147.15
CONC-001-2017 Finiquito retencién de 5 al

millar

$903.421.79

Amortizacién de
Importe Total Pendiente de Pago $1,553,718.97 | AnticipoconIVA | $891,123.64 -

de Estimaciones mas $7,768.60

V. DECLARACION DE DOCUMENTOS Y ARCHIVOS QUE SE ENTREGAN.

Derivado de la realizacién de los trabajos con cargo al contrato antes descrito se declara que "EL
CONTRATISTA" entregd a la “DEPENDENCIA" por conducto de su representante los siguientes

documentos:

No. Descripcion Fecha de Elaboracién No. de Anexo
o1 Estimacién 2 (dos) y Finiquito 18 de Septiembre de 2017 01

02 Bitacora de Obra 18 de Septiembre de 2017 02

Las partes hacen constar que todos los documentos generados durante la ejecucién de los trabajos y
descritos en el articulo 225 de la Ley de referida, permanecen en la Direccion Administrativa de
Obras Publicas y copia de los mismos obran en poder de “EL CONTRATISTA" derivado de la relacion
contractual entre las mismas.
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Municipio de Tonala, Jalisco
Direccion General de Obras Publicas de Tonala, Jalisco

EXHIBICION DE GARANTIA.

De conformidad con el articulo 222 de la Ley referida, queda vigente a partir de la fecha de recepcién de
los trabajos, asentada en el Acta de Entrega-Recepcion Fisica de este contrato, la fianza No. 1837166
del dia 18 de Septiembre del 2017, expedida por ACE Fianzas Monterrey S.A. y conforme a la novacion
descrita en la misma sobre los alcances para garantizar la cantidad de la obra y cubrir las erogaciones
que El Ayuntamiento tuviera que efectuar por defectos o vicios ocultos o cualquier irregularidad o
anomalia que resulte de la obra, por el término de un afio, conforme a lo establecido en la CLAUSULA
OCTAVA.- GARANTIAS, FIANZA DE VICIOS OCULTOS Y DEFECTOS DE OBRA, del contrato DGOPT-
FORTAFIN-B-CONC-001-2017. Las obligaciones derivadas de esta fianza se extinguiran
automaticamente una vez transcurrido el plazo para hacerla exigible, siempre y cuando el Ayuntamiento,
a traveés de la Direccion General de Obras Pablicas, lo manifieste por escrito y no hubiere presentado
ante la institucion afianzadora reclamacién de pago.

Con lo anterior, se da por terminada esta diligencia siendo las 13:30 horas del dia 18 de Septiembre del

afio 2017, en la Ciudad de Tonald, Jalisco, levantandose la presente acta, firmando al calce los que en
ella intervinieron.

- Por“El Municipio”

Ing. José Rigoberto Pefia Rubio Ing. Jaime Corona
Director General de Obras Pablicas el Residente bra

Por “El Contratista”

Ing. Oscar Plaschinski Vazquez Ing. laschinski Vazquez.
Superintendente de Construccion Representante Legal de la empresa
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