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Municipio de Tonala, Jalisco
Direccion General de Obras Publicas de Tonala, Jalisco

ACTA DE ENTREGA Y RECEPCION FiSICA
DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA
No. DGOPT-IURT-001-2017 Y CONVENIO MODIFICATORIO
No. DGOPT- IURT-001-2017

De conformidad con lo establecido en el articulo 62 del Reglamento de Obra Publica del Municipio de
Tonala, Jalisco, 226 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y en el articulo 56 de su
Reglamento, asi como clausula DECIMA del contrato DGOPT-IURT-001-2017, denominada RECEPCION
DE LOS TRABAJOS.

I. LUGAR, FECHA Y HORA,

En la Ciudad de Tonala, Jalisco, siendo las 14:30 horas, del dia 29 de septiembre del afio 2017, en las
instalaciones de la Direccion General de Obras Publicas.

. REPRESEMNTANTES DE LAS PARTES.
Intervienen en representacion del Municipio de Tonala, Jalisco en lo sucesivo “El Municipio™: El Ing. José
Rigoberte Pefia Rubio, y el Arq. Salvador Lara Hernandez en su caracter de Director General de Obras
Publicas y Residente de Obra, respectivamente; y por la empresa Oro Asesores de Obra, S.A. de C.V.,
en lo sucesivo “El Contratista” el Ing. Mario Alejandro Silva Sotelo y el C. Juan Carlos Guzméan Fuerte, en
su caracter de Superintendente de Construccion y Representante Legal de la empresa, respectivamente.

. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN.
Con estricto apego a la normatividad inicialmente invocada, y cumplidos los requisitos que establece el N
articulo 56 del Reglamento de la referida Ley, se procede con la formalizacion de la recepcidn fisica en
forma Total de los trabajos de:
“Pavimentacion con concreto hidraulico estampado en calle Torres Quintero entre calle General M.
Dieguez y Constitucion, colonia El Rosario, Municipio de Tonala, Jalisco.”

V.  IMPORTE CONTRACTUAL, INCLUYENDO CONVENIOS Y AJUSTE DE COSTOS.

El importe contractual del contrato original y sus convenios se detalla a continuacion:

No de Contrato/Convenio importe con IVA

Contrato Original DGOPT-IURT-001-2017 $1'529,934.57

Conceptos que se dejaron de ejecutar del presupuesto original $80,550.63
Convenio Madificatorio DGOPT-IURT-001-2017 (sumatoria de $79.331.75 { .
excedentes ylo extraordinarios) s /!

Importe totalrcontratadn con IVA $1'528,715.69
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Pagina 1 de 4




VL
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Municipio de Tonala, Jalisco

Direccién General de Obras Pablicas de Tonala, Jalisco

PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, PRECISANDO LAS FECHAS DE INICIO ¥

TERMINACION CONTRACTUAL Y EL PLAZO EN QUE REALMENTE SE EJECUTARON,
INCLUYENDO LOS CONVENIOS.
No. Fecha de i
Fecha de Inicio Fecha de Real Fecha Real de Plazo Ejecucion
Contrato y Terminaclén
e Contractual Contractual Inicia Terminacién (dias naturales)
07 de agosto de 30 de sepliembre 07 de de 13 de septiemb
D‘}g‘gﬁ'&’f‘r 2017 de 2017 zwn da 2017 38

RELACION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS, ASi COMO LAS PENDIENTES DE

AUTORIZACION.
A continuacién se relacionan las estimaciones que ha presentado "EL CONTRATISTA” con la situacion
de pago.
No. de Retencionas/ l;lpnrtu Meto a
. Mo. de Periodo de Importe con Devolucione agar con VA
ContratolConveni | timacion | Ejecucion VA s/Deduccion Ossrvacionss
L]
DGOPT-IURT-001-
2017 Anticipo nfa $764,067.28 nia $764,967 28
DGOPT-IURT-001- ~ Del {anticipo)
2017 01 (uno) O7/0R2017 | $1°303,430.64 | $651,719.82 $646.101.55
Al (5 al millar)
25/08/2017 §5618.27
DGOPT-IURT-001- Del (anticipo)
2017y convenio 02 (dos) 26/08/2017 §225.276.05 5113.247.46 $111,057.57
modificatario finiquito al (5 al millar)
DGOPT-IURT-001- 13/09/2017 $871.02
2017
{anticipo)
Importe Total de Estimaciones $1'528,715.69 $764,067.28 $757,159.12
(5 al millar)
$6,589.29
De la tabla anterior, las estimaciones pendientes de pago son las siguientes:
gt Wi o importe con IVA | Devoluciones/ ' Observaciones
con e a Pagar con
Contrato/Convenio Estimacion Dadheccicnes VA
DGOPT-IURT-001-2017y {anticipo)
convenio modificatorio 02 (dos) §225.276.05 $113,247 46 $111.057 .57
DGOPT-IURT-001-2017 (5 al millar)
: $971.02 <
; {anticipo) .
Importe Total Pendiente de Pago $225 276.05 5113.247 46 $111,057.57
de Estimaciones '[5‘;', T:;rl
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Municipio de Tonala, Jalisco
Direccion General de Obras Piblicas de Tonal4, Jalisco

Vii. DECLARACION DE DOCUMENTOS Y ARCHIVOS QUE SE ENTREGAN.
Derivado de la realizacion de los trabajos con cargo al contrato antes descrito se declara que “EL
CONTRATISTA" entregd a la “DEPENDENCIA” por conducto de su representante los siguientes
documentos:;
No. Descripcidn Fecha de Actualizacién No. de Anexo
01 _Estimacion 01 25 de agosto de 2017 01
02 Estimacién 02 finiquito 13 de septiembre de 2017 02
03 Bitacora de Obra 13 de septiembre de 2017 03
Las partes hacen constar que todos los documentos generados durante la ejecucion de los trabajos y
descritos en el articulo 225 de la Ley de referida, permanecen en la Direccion Administrativa de
Obras Publicas y copia de los mismos obran en poder de "EL CONTRATISTA" derivado de Ia relacién
contractual entre las mismas.
VHl.  EXHIBICION DE GARANTIA.

De conformidad con el articulo 222 de la Ley referida, queda vigente a partir de la fecha de recepcion de
los trabajos, asentada en el Acta de Entrega-Recepcién Fisica de este contrato, la fianza No. 0009532
del dia 29 de septiembre del 2017, expedida por Zurich Fianzas México, S.A. de C.V. y conforme a la
novacién descrita en la misma sobre los alcances para garantizar la cantidad de la obra y cubrir las
erogaciones que El Ayuntamiento tuviera que efectuar por defectos o vicios ocultos o cualquier
irregularidad o anomalia que resulte de la obra, por el término de un afio, conforme a lo establecido en la
CLAUSULA OCTAVA.- GARANTIAS, FIANZA DE VICIOS OCULTOS Y DEFECTOS DE OBRA, del
contrato DGOPT-IURT-001-2017 y convenio modificatorio DGOPT-IURT-001-2017. Las obligaciones
derivadas de esta fianza se extinguiran automaticamente una vez transcurrido el plazo para hacerla
exigible, siempre y cuando el Ayuntamiento, a través de la Direccidn General de Obras Piblicas, lo
manifieste por escrito y no hubiere presentado ante la institucion afianzadora reclamacion de pago.

Con lo anterior, se da por terminada esta diligencia siendo las 14:55 horas del dia 29 de septiembre del

2017, en la Ciudad de Tonala, Jalisco, levantandose la presente acta, firmando al calce los que en ella
intervinieron.

Por “El Municipio”

Ing. José Rigoberfo Pefia RubloDE
Director Genieral-de ObrasiPablicas
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Municipio de Tonal4, Jalisco
Direccion General de Obras Publicas de Tonala, Jalisco

Por “El Contratista”
Ing. Marigmémelo . Juan Carlos Gum*%m
El Superintendente de Construccién epresentante Legal empresa

Oro Asesores de Obra, S A. de C.V.
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