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Municipio de Tonala, Jalisco
Direccion General de Obras Pablicas de Tonala, Jalisco

ACTA DE ENTREGA Y RECEPCION FiSICA
DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA
No. DGOPT-IURT-002-2017 Y CONVENIO MODIFICATORIO
No. DGOPT- IURT-002-2017

De conformidad con lo establecido en el articulo 62 del Reglamento de Obra Publica del Municipio de
Tonala, Jalisco, 226 de la Ley de Obra Pablica del Estado de Jalisco y en el articulo 56 de su
Reglamento, asi como clausula DECIMA del contrato DGOPT-IURT-002-2017, denominada RECEPCION
DE LOS TRABAJOS.

LUGAR, FECHA Y HORA.
En la Ciudad de Tonala, Jalisco, siendo las 1030 horas, del dia 15 de SEPTIEMBRE del afio 201 7. enlas
instalaciones de la Direccion General de Obras Publicas.

REPRESENTANTES DE LAS PARTES.
Intervienen en representacién del Municipio de Tonala, Jalisco en lo sucesivo “El Municipio™ El Ing. José
Rigoberto Pefia Rubio, vy el Arg. Ubaldo Duefias Vazquez en su caracter de Director General de Obras
Publicas y Residente de Obra, respectivamente; y por la empresa Tresko Ingenieria SA DEC.V,, en lo
sucesivo "El Contratista® el Ing. Tomas Ramirez Bautista, en su caracter de Superintendente de
Construccion y Representante Legal de la empresa, respectivamente.

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN.
Con estricto apego a la normatividad inicialmente invocada, y cumplidos los requisitos que establece el
articulo 56 del Reglamento de la referida Ley, se procede con la formalizacion de la recepcion fisica en
forma Total de los trabajos de:
“Pavimentacion con concreto estampado, en calle Reforma entre calle Francisco I. Madero y Ocho
de Julio, en la Colonia el Rosario-, Municipio de Tonala, Jalisco.

IMPORTE CONTRACTUAL, INCLUYENDO CONVENIOS Y AJUSTE DE COSTOS.

El importe contractual del contrato original y sus convenios se detalla a continuacién:

No de Contrato/Convenio Importe con IVA
Contrato Original DGOPT-IURT-002-2017 $1,600,798.39
Conceptos que se dejaron de ejecutar del presupuesto original $200,567.49
Convenio Modificatorio DGOPT-IURT-002-2017 (sumatoria de $199.211.86
excedentes y/o extraordinarios) 5
Importe total contratado con IVA $1,599,442.76
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Municipio de Tonala, Jalisco
Direccion General de Obras Piblicas de Tonala, Jalisco

V. PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, PRECISANDO LAS FECHAS DE INICIO Y
TERMINACION CONTRACTUAL Y EL PLAZO EN QUE REALMENTE SE EJECUTARON,

INCLUYENDO LOS CONVENIOS.
No. l Fecha de
Fecha de Inicic Fecha de Real Fecha Real de Plazo Ejecucidn
Contratoy Contractual mﬂaf """I" Inicio Terminacién (dias naturales)
convenios
DGOPTAURT- | 07/agosto/2017 | 30/septiembrei2017 | O7lagostor2017 | 1%septiembre 38
002-2017

VI. RELACION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS, ASi COMO LAS PENDIENTES DE
AUTORIZACION.

A continuacion se relacionan las estimaciones que ha presentado “EL CONTRATISTA" con la situacién
de pago.

MNo. de Retenciones/ Importe Neto a
Contrato/Co E ‘:: ndc'i&n ?m :: hnpo“r: an Devoluciones/ Pagar con IVA Observaciones
nvenio Deducciones
DGOPT- Anticipo n'a nia
IURT-002- $800,399.19 $800,399.19
2017
DGOPT- 01 (uno) Del {anticipo)
IURT-002- OT/082017 $1,353.082.79 $676,541.39 $670.709.14
207 al {5 al millar)
251082017 $5:832.25
DGOPT- 02 (dos) y Dl {anticipo)
IURT-002- finiquito 26/08/2017 $2456, 350 96 $123.857.80 $121 44027
2017y al (5 al millar)
coOnvenio 130972017 §1,061.90
modificatorio
DGOPT-
IURT-002-
2017
{anticipo)
Importe Total de Estimaciones $1.509.442.76 mﬂhﬁ $792,149.41
$6,894 15
De la tabla anterior, las estimaciones pendientes de pago son las siguientes:
Retenciones/ Importe Neto
Goﬂtﬁ":':cj:wmiu EiMﬁn |mpl:'lv't: — REvIRicines/ = Pagar con Observaciones
Deducciones VA
DGOPT-IURT-002-2017 {anticipo)
01 {una) $1.353,082.79 $676,541.39 $670,709.14
(5 al millar)
$5:832.25
DGOPT-IURT-002-2017 y {anticipo)
convenio madificatorio 02 (dos) y $246,359 .96 $123,857.80 $121,440.27
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Municipio de Tonala, Jalisco
Direccion General de Obras Piblicas de Tonal4, Jalisco

DGOPT-IURT-002-2017 finiquito ] {5al miar) |
§1,061.90
(anticipo)
Importe Total Pendiente de Pago | $1.6944276 | $5003%19 | 79214041
de Estimaciones $6,894.15
VI. DECLARACION DE DOCUMENTOS Y ARCHIVOS QUE SE ENTREGAN.

Derivado de la realizacién de los trabajos con cargo al contrato antes descrito se declara que “EL
CONTRATISTA" entregé a la “DEPENDENCIA" por conducto de su representante los siguientes
documentos: ¢

MNo. Descripcion Fecha de Actualizacion No. de Anexo
01 Estimacion 01 25 de agosto del 2017 01
o2 Estimacién 02 y finiquito 13 de saptiembre del 2017 0z
05 Bitdcora de Obra 13 de septiembre del 2017 03

Vil

Las partes hacen constar que todos los documentos generados durante la ejecucion de los trabajos y
descritos en el articulo 225 de la Ley de referida, permanecen en la Direccién Administrativa de
Obras Publicas y copia de los mismos obran en poder de *EL CONTRATISTA” derivado de Ia relacion
contractual entre las mismas.

EXHIBICION DE GARANTIA.

De conformidad con el articulo 222 de la Ley referida, queda vigente a partir de la fecha de recepcion de
los trabajos, asentada en el Acta de Entrega-Recepcion Fisica de este contrato, la fianza No. 0009520
del dia 13 de SEPTIEMBRE del 2017, expedida por Zurich Fianzas México, S.A. de C.V. y conforme a la
novacion descrita en la misma sobre los alcances para garantizar la cantidad de la obra y cubrir las
erogaciones que El Ayuntamiento tuviera que efectuar por defectos o vicios ocultos o cualquier
irregularidad o anomalia que resulte de la obra, por el término de un afio, conforme a lo establecido en la
CLAUSULA OCTAVA.- GARANTIAS, FIANZA DE VICIOS OCULTOS Y DEFECTOS DE OBRA. del
contrato DGOPT-IURT-002-2017 y convenio modificatorio DGOPT-IURT-002-2017. Las obligaciones
derivadas de esta fianza se extinguiran automaticamente una vez transcurrido el plazo para hacerla
exigible, siempre y cuando el Ayuntamiento, a través de la Direccién General de Obras Publicas, lo
manifieste por escrito y no hubiere presentado ante la institucion afianzadora reclamacion de pago.

Con lo anterior, se da por terminada esta diligencia siendo las 11:15 horas del dia -15 de SEPTIEMBRE
del 2017, en la Ciudad de Tonald, Jalisco, levantandose la presente acta, firmando al calce los que en
ella intervinieron.

Por “El Municipio™
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Municipio de Tonala, Jalisco
Direccion General de Obras Piblicas de Tonala, Jalisco

Ing. Jose Rigoberio Pefia Rubm

Director General de Obras Publi é\ : g , r
m_“_‘:"f;?f'&"
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RAS mi‘fﬂjﬂonﬂaﬂsu

| , C.Ing. mirez Bautista,
te de Construccion Representante Legal de la empresa
Tresko Ingenieria S.A. DEC.V.

Esta pagina es parte integral del Acta de Entrega y Recepcitn Fisica de los trabajos
del contrato DGOPT-IURT-002-2017 y convenio modificatorio DGOPT-IURT-002-2017
Pagina 4 de 4




