Municipio de Tonala, Jalisco
Direccion General de Obras Pablicas de Tonala, Jalisco

ACTA DE ENTREGA Y RECEPCION FISICA
DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA
No. DGOPT-IURT-003-2017 Y CONVENIO MODIFICATORIO
No. DGOPT- IURT-003-2017

De conformidad con lo establecido en el articulo 62 del Reglamento de Obra Publica del Municipio de
Tonala, Jalisco, 226 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y en el articulo 56 de su
Reglamento, asi como clausula DECIMA del contrato DGOPT-IURT-003-2017, denominada RECEPCION
DE LOS TRABAJOS.

. LUGAR, FECHA Y HORA.
En la Ciudad de Tonala, Jalisco, siendo las 9:30 horas, del dia 29 de septiembre del afo 2017, en las
instalaciones de la Direccion General de Obras Publicas.

. REPRESENTANTES DE LAS PARTES.
Intervienen en representacion del Municipio de Tonala, Jalisco en lo sucesivo “El Municipio™: El ing. José
Rigoberto Pefia Rubio, y el Arg. Juan Antonio Torres Gonzales en su caracter de Director General de
Obras Publicas y Residente de Qbra, respectivaments; y por la empresa, VIJ Vision Inmebiliaria de
Jalisco S.A de CV. en lo sucesivo "El Contratista” el Ing. Jaime Lazarc Ramirez y el C. Fernando
Duefias Sepulveda, en su caracter de Superintendente de Construccion y Representante Legal de la
empresa, respectivamente.

[ DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN.

Con estricto apego a la normatividad inicialmente invocada, y cumplidos los requisitos que establece el

articulo 56 del Reglamento de la referida Ley, se procede con la formalizacion de la recepcion fisica en

forma Total de los trabajos de:

“Pavimentacién con concreto estampado en calle Francisco . Madero entre Sanchez Roman y

calle Reforma Colonia El Rosario, Municipio de Tonala, Jalisco.”

IV. IMPORTE CONTRACTUAL, INCLUYENDO CONVENIOS Y AJUSTE DE COSTOS.

El importe contractual del contrato original y sus convenios se detalla a continuacion:

_ Mo de Contrato/Convenio imports con IVA
Contrato Original DGOPT-IURT-003-2017 $1,257 47813
Conceptos que se dejaron de ejecutar del presupuesto original $147.693.08
Convenio Modificatorio DGOPT-IURT-003-2017 (sumatoria de
st $147 440.886
excedentes y/o extracrdinarios) |
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Municipio de Tonala, Jalisco

Direccion General de Obras Publicas de Tonala, Jalisco

i Importe total contratado con IVA

$1,257,225.91

J

v

GMME.M\Q

V. PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, PRECISANDO LAS FECHAS DE INICIO Y
TERMINACION CONTRACTUAL Y EL PLAZO EN QUE REALMENTE SE EJECUTARON,
INCLUYENDO LOS CONVENIOS.

No. Fecha de
Fecha de Inicio : A Fecha de Real Fecha Real de Plazo Ejecucion
Contrato y Contractual ESCAO Inicio Terminacién {dias naturales)
mnwnlm Contractual
07 de agosto de 30 de septiembre 07 de agosto de 13 de septiemibre
%“’“T‘ 2017 de 2017 2017 de 2017 38
17
V. RELACION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS, ASi COMO LAS PENDIENTES DE
AUTORIZACION,
A continuacién se relacionan las estimaciones que ha presentado "EL CONTRATISTA" con la situacion
de pago.
o | e S |
y L Periodo de Importe con ucions agar con
comrm:cmm Eatén':aci Ejecucién VA SOsdicElon Observaciones
[
DGOPT-IURT-003-
2017 Anticipo n'a $628.739.06 nfa $628,730.06
DGOPT-IURT-003- Dl {anticipa)
2017 01 {uno 07/08/2017 | $1.028,212.32 $514,106.16 $506,647 21
Al (5 al millar)
_ . 25/08/2017 $4,431.95
DGOPT-IURT-003- Del {anticipo)
2017 y convenio 02 (dos) 26/0/2017 $229.013.59 $114,632 90 5113383 .56
maodificatorio finiquito al 13 de (5 al millar)
DGOPT-IURT-003- septiembra 5987.13
2017 de 2017
' {anticipo)
Importe Total de Estimaciones §$1,257,225.91 | $628.739.06 $523,040.77
(5 al millar)
§5.419.08
De la tabla anterior, las estimaciones pendientes de pago son las siguientes:
Retenciones/ Importe Neto
Mo. de Mo. de
Importe con IVA Devoluciones! a Pagar con
Cmumwcumemm Estimacidn Deduccionas VA
DGOPT-IURT-003-2017 {anticipa)
01 {una} $1,028212.32 $514.106.16 $508,647 21
{5 al millar)
ooy 54.431.95
DGOPT-IURT-003-2017 v {anticipa)
convenio modificatorio 02 (dos) $229,013.59 $114,632 90 $113,393.56
DGOPT-IURT-003-2017 {5 al millar)
$987.13
. (anticipo)
Importe Total Pendiente de Pago 51,257,225 $628,739.06 $623,040.77
de Estimaciones i:;i':;';g
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Municipio de Tonala, Jalisco
Direccion General de Obras Piblicas de Tonala, Jalisco

Vil. DECLARACION DE DOCUMENTOS Y ARCHIVOS QUE SE ENTREGAN.
Derivado de la realizacion de los trabajos con cargo al contrato antes descrito se declara que "EL
CONTRATISTA" entregd a la “DEPENDENCIA" por conducto de su representante los siguientes
documentos:
No. Descripcion Fecha de Actualizacién No. de Anexo
01 Estimacién 01 25 de agosto de 2017 01
[{H] Estimacion 02 finiquito 13 de septiembre de 2017 0z
03 Bitacora de Obra 13 de septiembre de 2017 03
Las partes hacen constar que todos los documentos generados durante la ejecucion de los trabajos y
descritos en el articulo 225 de la Ley de referida, permanecen en la Direccion Administrativa de
Obras Publicas y copia de los mismos obran en poder de "EL CONTRATISTA" derivado de la relacién
contractual entre las mismas.
VIl.  EXHIBICION DE GARANTIA.

De conformidad con el articulo 222 de la Ley referida, queda vigente a partir de la fecha de recepcién de
los trabajos, asentada en el Acta de Entrega-Recepcion Fisica de este contrato, la fianza No. 0009495
del dia 13 de Septiembre del 2017, expedida por Zurich Fianzas México, SA. de CV. y conforme a la
novacién descrita en la misma sobre los alcances para garantizar la cantidad de la obra y cubrir las
erogaciones que El Ayuntamiento tuviera que efectuar por defectos o vicios ocultos o cualquier
irregularidad o anomalia que resulte de la obra, por el término de un afo, conforme a lo establecido en la
CLAUSULA OCTAVA.- GARANTIAS, FIANZA DE VICIOS OCULTOS Y DEFECTOS DE OERA, del
contrate DGOPT-IURT-003-2017 y convenio modificatorio DGOPT-IURT-003-2017. Las obligaciones
derivadas de esta fianza se extinguiran automaticamente una vez transcurrido el plazo para hacerla
exigible, siempre y cuando el Ayuntamiento, a través de la Direccion General de Obras Puiblicas, lo
manifieste por escrito y no hubiere presentado ante la institucion afianzadora reclamacion de pago.

Con lo anterior, se da por terminada esta diligencia siendo las 10:15 horas del dia 29 de septiembre del
2017, en la Ciudad de Tonala, Jalisco, levantandose la presente acta, firmando al calce los que en ella

intervinieron.

Director General ﬂgc.’E Pohlicas. DE
-nAS PUBLICAS
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Municipio de Tonala, Jalisco
Direccion General de Obras Pablicas de Tonala, Jalisco

Por “El Contratista”

Ing. Jaime C. Fernando Dufedas Sepulveda,

El Superintendente de Construccion Representante &l de la empresa
,8A. deCV
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