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Municipio de Tonala, Jalisco
Direccion General de Obras Publicas de Tonala, Jalisco

ACTA DE ENTREGA Y RECEPCION FiSICA
DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA
No. DGOPT-IURT-004-2017 Y CONVENIO MODIFICATORIO
No. DGOPT- IURT-004-2017

De conformidad con lo establecido en el articulo 62 del Reglamento de Obra Publica del Municipio de
Tonala, Jalisco, 226 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y en el articulo 56 de su
Reglamento, asi como clausula DECIMA del contrato DGOPT-IURT-004-2017, denominada RECEPCION

DE LOS TRABAJOS.

. LUGAR, FECHA Y HORA.

En la Ciudad de Tonala, Jalisco, siendo las 14:30 horas, del dia 22 de agosto del afio 2017, en las
instalaciones de la Direccidn General de Obras Publicas.

Il. REPRESENTANTES DE LAS PARTES.

Intervienen en representacion del Municipio de Tonala, Jalisco en lo sucesivo “El Municipio”; El Ing. José
Rigoberto Pefia Rubio, y la Arg. Mayra Alejandra Guadalupe Mojica Méndez en su caracter de Director
General de Obras Publicas y Residente de Obra, respectivamente; y por la empresa, Construcciones
Oragui, S.A. de C.V,, en lo sucesivo “El Contratista” el Ing. Guillermo Maciel Barbosa y el C. Pablo
Omelas Aguifiiga, en su caricter de Superintendente de Construccion y Representante Legal de la ,

empresa, respectivamente.

. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN.

Con estricto apego a la normatividad inicialmente invocada, y cumplidos los requisitos que establece el
articulo 56 del Reglamento de la referida Ley, se procede con la formalizacién de la recepcion fisica en

forma Total de los trabajos de:

“Construccién de empedrado zampeado en calle Francisco Javier Mina entre calle Juan de Dios Robledo

y calle Francisco |. Madero, colonia el Rosario, Municipio de Tonala, Jalisco.”

IV. IMPORTE CONTRACTUAL, INCLUYENDO CONVENIOS Y AJUSTE DE COSTOS.

El importe contractual del contrato original y sus convenios se detalla a continuacion:

~-

1 Mo de Contrato/Convenio

| Importe con IVA
Contrato Original DGOPT-IURT-004-2017 $609,958.42
Conceptos que se dejaron de gjecutar del presupuesto original $59,715.72
Conwvenio Madificatorio DGOPT-IURT-004-2017 (sumatoria de $58 453.41
excedentes y/o extraordinarios) (i
l Importe total contratado con IVA $608,696.11

Esta pégina es parte integral del Acta de Entrega y Recepcidn Fisica de los trabajos
del contrato DGOPT-IURT-004-2017 y convenio modificatorio DGOPT-IURT-004-2017

Pagina 1 de 4




S8 NA ALFARFR™

Municipio de Tonala, Jalisco
Direccion General de Obras Pablicas de Tonala, Jalisco

V. PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, PRECISANDO LAS FECHAS DE INICIO Y
TERMINACION CONTRACTUAL Y EL PLAZO EN QUE REALMENTE SE EJECUTARON,
INCLUYENDO LOS CONVENIOS.

Mo.
Contratoy | Fechadelnicio T:::I“" d"s Fecha de Real Fecha Realde | Plazo Ejecucién
Contractual Iniclo Terminacién dias naturales
DGOPT-IURT- 07 de agosto de 30 de septiembre 07 de agosto de 21 de agoslo de 15
004-2017 2017 de 2017 2017 2017

VI. RELACION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS, ASi COMO LAS PENDIENTES DE

AUTORIZACION.
A continuacién se relacionan las estimaciones que ha presentado "EL CONTRATISTA" con la situacion
de pago.
NG e e e “Retenciones/ | Importe Neto a
: . | Periodo de Importe con Devolucione Pagar con IVA .
l:omm:cmwm E'H;:m Ejecucion VA alDeduccion Observaciones
L]
DGOPT-IURT-004-
2017 Anticipo nfa $304.879.21 nfa 530487921
DGOPT-IURT-004- Del {anticipo)
2017 01 (uno) s el I $443,842 51 $221,921.25 $220,008.14
i Al (5 al millar)
14/08/2017 $1,913.11
DGOPT-IURT-004- Del {anticipo)
2017y convenio 02 (dos) 150842017 $164 853.60 $83,057.95 £81.085.07
maodificatorio finiquito al 21708/ (5 al millar)
DGOPT-IURT-004- 2017 5710.58
2017
i (anticipo)
Importe Total de Estimaciones $608,696.11 $304,979.21 $301,083.21
{5 al millar)
52,623 .69
De la tabla anterior, las estimaciones pendientes de pago son las siguientes:
Wt o Retenciones/ Importe Neto =
" : Importe con IVA Devoluciones! a Pagar con Observaciones
Contrato/Convenio Estimacidn Dathitalons VA
DGOFT-IURT-004-2017y : {anticipa)
convenio modificatorio 02 {dos) $164,853.60 $83,057.95 $81.085.07
DGOPT-IURT-004-2017 (5 al millar)
$710.58
{anticipo)
importe Total Pendiente de Pago $164,853.60 $83,057.95 $81.085.07
de Estimaciones (5 al millar)
$710.58

Esta pagina es parte integral del Acta de Entrega y Recepcidn Fisica de los trabajos

del contrato DGOPT-IURT-004-2017 y convenic modificatorio DGOPT-IURT-004-2017
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Municipio de Tonald, Jalisco
Direccion General de Obras Piublicas de Tonala, Jalisco

Vi. DECLARACION DE DOCUMENTOS Y ARCHIVOS QUE SE ENTREGAN.

Derivado de la realizacién de los trabajos con cargo al contrato antes descrito se declara que “EL
CONTRATISTA" entregd a la "DEPENDENCIA" por conducio de su representante los siguientes

documentos:
No. Descripcion Fecha de Actualizacién No. de Anexo
01 Estimacién 01 14 de agosto de 2017 01
02 Estimacién 02 finiquito 21 de agosto de 2017 02
03 Bitdcora de Obra 21 de agosto de 2017 03

Las partes hacen constar que todos los documentos generados durante la ejecucion de los trabajos y
descritos en el articulo 225 de la Ley de referida, permanecen en la Direccion Administrativa de
Obras Publicas y copia de los mismos obran en poder de "EL CONTRATISTA" derivado de la relacion
contractual entre las mismas.

VIIl.  EXHIBICION DE GARANTIA.

De conformidad con el articulo 222 de la Ley referida, queda vigente a partir de la fecha de recepcion de
los trabajos, asentada en el Acta de Entrega-Recepcion Fisica de este contrato, la fianza No. 0008172
del dia 21 de agosto del 2017, expedida por Zurich Fianzas México, S.A. de C.V. y conforme a la
novacion descrita en la misma sobre los alcances para garantizar la cantidad de la obra y cubrir las
erogaciones que El Ayuntamiento tuviera que efectuar por defectos o vicios ocultos o cualquier
irregularidad o anomalia que resulte de la obra, por el término de un afio, conforme a lo establecido en la
CLAUSULA OCTAVA.- GARANTIAS, FIANZA DE VICIOS OCULTOS Y DEFECTOS DE OBRA, d
contrato DGOPT-IURT-004-2017 y convenio modificatorio DGOPT-IURT-004-2017. Las obligacion
derivadas de esta fianza se extinguiran automaticamente una vez transcurrido el plazo para h
exigible, siempre y cuando el Ayuntamiento, a través de la Direccion General de Obras Publicas,
manifieste por escrito y no hubiere presentado ante la institucién afianzadora reclamacion de pago.

Con lo anterior, se da por terminada esta diligencia siendo las 14:55 horas del dia 22 de agosto del 2017,
en la Ciudad de Tonald, Jalisco, levantandose la presente acta, firmando al calce los que en ella
intervinieron.

=% f?r"El Municipio”
2

g Arg. Mayra Alejandfa Guad Mojica Méndez
Residente de Obra

MIRECCION :" AL DE
~oDAS PUBLICAS
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Municipio de Tonal4, Jalisco
Direccion General de Obras Pablicas de Tonald, Jalisco

Por “El Contratista”

C. Pablo
Construccion Representa
Construcciones Oragui, S A. de C.V.

El Superintndente de
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del contrato DGOPT-IURT-004-2017 y convenio modificatorio DGOPT-IURT-004-2017
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