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Municipio de Tonala, Jalisco
Direccion General de Obras Pablicas de Tonala, Jalisco

ACTA DE ENTREGA Y RECEPCION FiSIGA'
DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA
No. DGOPT-R33-029-2017

De conformidad con lo establecido en el articulo 62 del Reglamento de Obra Plblica del Municipio de
Tonala, Jalisco, asi como clausula DECIMA del contrato DGOPT-R33-029-2017, denominada
RECEPCION DE LOS TRABAJOS.

I. LUGAR, FECHA Y HORA.

En la Ciudad de Tonald, Jalisco, siendo las 12:00 horas, del dia 01 de agosto del afio 2017, en las
instalaciones de la Direccidn General de Obras Publicas.

ll. REPRESENTANTES DE LAS PARTES.

Intervienan en representacion del Municipio de Tonala, Jalisco en lo sucesivo "El Municipio™ El Ing. José
Rigoberto Pefia Rubio, y el Arq. Ubaldo Duefias Vazquez en su caracter de Director General de Obras
Publicas y Residente de Obra, respectivamente; y por la empresa Visitas Creativas, SA deCV, enlo
sucesivo "El Contratista” la Arg. Damaris Martinez Esparza y el C. Juan Bernardo Macias Torres, en
su caracter de Superintendente de Construccion y Representante Legal de la empresa, respectivamente.

. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN.
Con estricto apego a la normatividad inicialmente invocada, y cumplidos los requisitos que establece el
articulo 62 del Reglamento de Obra Pulblica del Municipio de Tonala, Jalisco, se procede con la
formalizacion de la recepcion fisica en forma Total de los trabajos de:
“Construccion de empedrado de cufia en cama de jalecillo en calle Santa Janeth entre Juan Gil Preciado
y San Jose, colonia Arcos de Zalatitan, Municipio de Tonald, Jalisco .

IV. IMPORTE CONTRACTUAL, INCLUYENDO CONVENIOS Y AJUSTE DE COSTOS.

El importe contractual del contrato original y sus convenios se detalla a continuacidn:

No de Contrato/Convenio Importe con IVA
Contrato Original DGOPT-R33-029-2017 $1'013,661.88
Conceptos que se dejaron de ejecutar del presupuesto original N/A
Convenio Modificatorio (sumatoria de excedentes ylo N/A
extraordinarios) /1 o
Importe total contratado con IVA $1'013.661.88
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PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, PRECISANDO LAS FECHAS DE INICIO Y

Municipio de Tonala, Jalisco
Direccion General de Obras Pablicas de Tonala, Jalisco

V.

TERMINACION CONTRACTUAL Y EL PLAZO EN QUE REALMENTE SE EJECUTARON,

INCLUYENDO LOS CONVENIOS.

No. o Fecha de . 1

Facha de Inicio i Fecha de Real Fecha Real de Plazo E citn
S::‘:‘:“t;:: Contractual Eﬂ":;;::ﬁ? Inicio Terminacion (dias na];f:‘:lle:]
DGOPT-R33- | O3dejuliode2017 | 31dejuliode2017 | 03dejuliode2017 | 3 “;u";‘?’ de 29
029-2017

VL. RELACION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS, ASi COMO LAS PENDIENTES DE

AUTORIZACION.
A continuacion se relacionan las estimaciones que ha presentado “EL CONTRATISTA" con la situacion
de pago.
No. de : Retencionas/ Importe Neto a
Contrato/Co Es:;::-.?ﬂn Pé::;': :: Imp:;t: s Devoluciones/ Pagar con IVA Observaciones
nvenio Deducciones
DGOPT-R33- .
028.2017 Anticipo nia $506.830.94 n/a $506,830.94
DGOPT-R33- Del 03 al 31
029-2017 01 {una) dejuliode | 5101366188 $506,830.94 5506,830.04
finiquito 2007
Importe Total de Estimaciones
$1'013,661.88 5506,830.04 $1'013.661.88

De la tabla anterior, las 'estimadcnas pendientes de pago son las siguientes:

Retenciones/ Importe Neto
Mo. de Mo. de Importe con g g
Devoluciones/ a Pagar con Observaciones
Contrato/Convenio Estimacion IVA Bl VA
DGOPT-R33-029-2017 01 {ung) $1°013.661.88 $506,830.54 $506,830.94
finiguito
Importe Total Pendiente de Pago
de Estimaciones $1'013,661.88 $506.830.94 $506,830.94

Vil

DECLARACION DE DOCUMENTOS Y ARCHIVOS QUE SE ENTREGAN.

Derivado de la realizacion de los trabajos con cargo al contrato antes descrito se declara que “EL
CONTRATISTA”" entregd a la "DEPENDENCIA" por conducto de su representante los siguientes

documentos:
No. Descripcion Fecha de Actualizacién No. de Anexo

01 Estimacién 01 31 de julio de 2017 o Vi
02 Bitdcora de Obra 31 de julic de 2017 02 J

cel contrato DGOPT-R33-029-2017
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Vil

Municipio de Tonala, Jalisco
Direccion General de Obras Puablicas de Tonala, Jalisco

Las partes hacen constar que todos los documentos generados durante la ejecucién de los trabajos y
descritos en el articulo 63 del Reglamento de Obra Publica del Municipio de Tonala, Jalisco,
permanecen en la Direccion Administrativa de Obras Puablicas y copia de los mismos obran en poder
de "EL CONTRATISTA" derivado de la relacion contractual entre las mismas.

EXHIBICION DE GARANTIA.

De conformidad con el articulo 40 del Reglamento referido, queda vigente a partir de la fecha de
recepcion de los trabajos, asentada en el Acta de Entrega-Recepcion Fisica de este contrato, la fianza
MNo. 0009722 del dia 31 de julio del 2017, expedida por Zurich Fianzas México, S.A. de C.V. y conforme a
la novacién descrita en la misma sobre los alcances para garantizar la cantidad de la obra y cubrir las
erogaciones que El Ayuntamiento tuviera que efectuar por defectos o vicios ocultos o cualquier
irregularidad o anomalia que resulte de la obra, por el término de un afio, conforme a lo establecido en la
CLAUSULA OCTAVA.- GARANTIAS, FIANZA DE VICIOS OCULTOS Y DEFECTOS DE OBRA, del
contrato DGOPT-R33-029-2017. Las obligaciones derivadas de esta fianza se extinguiran
automaticamente una vez transcurrido el plazo para hacerla exigible, siempre y cuando el Ayuntamiento,
a través de la Direccion General de Obras Publicas, lo manifieste por escrito y no hubiere presentado
ante la institucion afianzadora reclamacion de pago.

Con lo anterior, se da por terminada esta diligencia siendo las 12:25 horas del dia 01 de agosto del 2017,

en la Ciudad de Tonala, Jalisco, levantandose la presente acta, firmando al calce los que en ella
intervinieron.

Por “El Municipio™

o 5
Director General de Dbtg:\._" TP esidente de Obra

Por “El Contratista”

Arg. Da i sparza C_fuan Berpardo Macias Torres
El Superintendente deConstruccion R¢p nte Legal de la empresa
#as Creativas, S.A de C.V.
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