Municipio de Tonala, Jalisco
Direccion General de Obras Piblicas de Tonal4, Jalisco

ACTA DE ENTREGA Y RECEPCION _u_m__uh.
DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA
No. DGOPT-R33-031-2017

De conformidad con lo establecido en el articulo 62 del Reglamento de Obra Publica del Municipio de
Tonala, Jalisco, 226 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y en el articulo 56 de su
Reglamento, asi como clausula DECIMA del contrato DGOPT-R33-031-2017, denominada RECEPCION
DE LOS TRABAJOS.

I.  LUGAR, FECHA Y HORA.

En la Ciudad de Tonala, Jalisco, siendo las 13:00 horas, del dia 01 de septiembre del afio 2017, en las
instalaciones de la Direccién General de Obras Publicas.

Il. REPRESENTANTES DE LAS PARTES.

Intervienen en representacion del Municipio de Tonala, Jalisco en lo sucesivo “E! Municipio”: El Ing. José
Rigoberto Pefia Rubio, y el Arq. Juan Antonio Torres Gonzélez en su caracter de Director General de
Obras Publicas y Residente de Obra, respectivamente; y por la empresa Edificaciones y Disefios
Turquesa, S.A. de C.V,, en lo sucesivo “El Contratista” el Ing. Jaime Lazaro Ramirez y la C. Cynthia
Guadalupe Sanchez Nogueira en su carécter de Superintendente de Construccién y Representante Legal
de la empresa, respectivaments. \

Il. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN.
Con estricto apego a la normatividad inicialmente invocada, y cumplidos los requisitos que establece el
articulo 56 del Reglamento de la referida Ley, se procede con la formalizacién de la recepcién fisica en
forma Total de los trabajos de:

“Trabajos complementarios en la red de agua potable y drenaje sanitario en calle Francisco |.

Madero entre calle Morelos y calle Galeana, colonia Zalatitin Centro, Municipic de Tonal4, {
Jalisco.”
IV. IMPORTE CONTRACTUAL, INCLUYENDO CONVENIOS Y AJUSTE DE COSTOS.
El importe contractual del contrato original y sus convenios se detalla a continuacion:
Contrato/Conv
Node g Importe_con IVA

Contrato Original DGOPT-R33-031-2017 $1'407,250.84

Conceptos que se dejaron de ejecutar del presupuesto original nla

Convenio Modificatorio (sumatoria de excedentes y/o i, .

extraordinarios) . — :

Importe total contratado con IVA $1'407,250.84 N
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Municipio de Tonala, Jalisco
Direccion General de Obras Piblicas de Tonala, Jalisco

V. PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, PRECISANDO LAS FECHAS DE INICIO Y
TERMINACION CONTRACTUAL Y EL PLAZO EN QUE REALMENTE SE EJECUTARON,

INCLUYENDO LOS CONVENIOS,
No. Fecha de
Cont Fecha de Inicio iy Fecha de Real Fecha Real de Plazo Ejecucion
toy Contractual Term Inicio Terminacién dias naturales)
convenios Contractual {
09 de septiembre 31 de agosto de
Dﬂ%ﬁ.n_.m._,_nww. 31 de julio de 2017 de 2017 31 de julio de 2017 2017 a2

VI. RELACION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS, ASi COMO LAS PENDIENTES DE
AUTORIZACION.

A continuacion se relacionan las estimaciones que ha presentado "EL CONTRATISTA" con la situacién
de pago.

No. de Retenciones/ importe Neto a
Contrato/Co | g NO- 9@ gm e | mporiecon | Devoluciones/ | PagarconiVA | Observaciones

nvenio Deducciones .
DGOPT-R33-

031-2017 Anticipo n/a $703,625.42 nia $703,625.42
31 de julio de
DGOPT-R33- 01 (uno) 2007 al 31 de $1'407,250.84 $703,625.42 $703,625.42
031-2017 finiquito agosto de .
2017
Importe Total de Estimaciones
$1'407,250.84 $703,625.42 $1'407 250,84

De la tabla anterior, las estimaciones pendientes de pago son las siguientes:

Retenciones/ Importe Neto
No. de No. de Importe con
Conirato/Convenio Devoluciones/ a Pagar con Observaciones
Satiachon WA Deducciones IVA
DGOPT-R33-0312017 _ﬂ._ {una) $1°407,250.84 $703,625.42 $703,625.42
= niquito
Importe Total Pendiente de Pago )
de Estimaciones §1'407,250.84 §703,625.42 $703,625.42

VI. DECLARACION DE DOCUMENTOS Y ARCHIVOS QUE SE ENTREGAN.

Derivado de la realizacion de los trabajos con cargo al contrato antes descrito se declara que “EL
CONTRATISTA" entregé a la “DEPENDENCIA" por conducto de su representante los siguientes

documentos:

No. Descripcién Fecha de Actualizacién No. de Anexo
01 Estimacitn 01 31 _de agosto de 2017 01
02 Bitacora de Obra 31 de agosto de 2017 0z
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Municipio de Tonals, Jalisco
Direccion General de Obras Piblicas de Tonal4, Jalisco

Las partes hacen constar que todos los documentos generados durante la ejecucion de los trabajos y
descritos en el articulo 225 de la Ley de referida, permanecen en la Direccién Administrativa de
Obras Publicas y copia de los mismos obran en poder de “EL CONTRATISTA" derivado de la relacion
contractual entre las mismas.

EXHIBICION DE GARANTIA.

De conformidad con el articulo 222 de la Ley referida, queda vigente a partir de la fecha de recepcitn de
los trabajos, asentada en el Acta de Entrega-Recepcitn Fisica de este contrato, la fianza No. 0008735
del dia 31 de agosto del 2017, expedida por Zurich Fianzas México, S.A. de C.V. y conforme a la
novacién descrita en la misma sobre los alcances para garantizar la cantidad de la obra y cubrir las
erogaciones que El Ayuntamiento tuviera que efectuar por defectos o vicios ocultos o cualquier
iregularidad o anomalia que resulte de la obra, por el término de un afio, conforme a lo establecido en la
CLAUSULA OCTAVA.- GARANTIAS, FIANZA DE VICIOS OCULTOS Y DEFECTOS DE OBRA, del
contrato DGOPT-R33-031-2017 Las obligaciones derivadas de esta fianza se extinguiran
automaticamente una vez transcurrido el plazo para hacerla exigible, siempre y cuando el Ayuntamiento,
a traves de la Direccion General de Obras Publicas, lo manifieste por escrito y no hubiere presentado
ante la institucion afianzadora reclamacion de pago.

Con lo anterior, se da por terminada esta diligencia siendo las 13:25 horas del dia 01 de septiembre del
2017, en la Ciudad de Tonala, Jalisco, levantadndose la presente acta, firmando al calce los que en ella
intervinieron.

' Por “El Municipio”

2 1 e
Ing. José Ri rto Pefia Rubio - i Arq. Jua io Torres Gonzalez
Director General de Obras Publicas - ALA, Residen bra

Por “El Contratista”

’I\I“MU
Ing. ._mm_dm Ramirez C. Cynthia G hez Nogueira
El Superintendente de Construccion Representante | de la empresa

Edificaciones y Disefios Turquesa, S.A. de C.V.
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