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Municipio de Tonala, Jalisco
Direccion General de Obras Piblicas de Tonala, Jalisco

ACTA DE ENTREGA Y RECEPCION FiSICA
DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA
No. DGOPT-R33-033-2017

De conformidad con lo establecido en el articulo 62 del Reglamento de Obra Publica del Municipio de
Tonala, Jalisco, 226 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y en el articulo 56 de su
Reglamento, asi como clausula DECIMA del contrato DGOPT-R33-033-2017, denominada RECEPCION
DE LOS TRABAJOS.

LUGAR, FECHA Y HORA.

En la Ciudad de Tonala, Jalisco, siendo las 11:00 horas, del dia 05 de septiembre del afio 2017, en las
instalaciones de la Direccion General de Obras Publicas,

REPRESENTANTES DE LAS PARTES.

Intervienen en representacion del Municipio de Tonala, Jalisco en lo sucesivo "El Municipio™: El Ing. José
Rigoberto Pefia Rubio, y el Arq. Ubaldo Duefias Vazquez en su caracter de Director General de Obras
Plblicas y Residente de Obra, respectivamente; y por la empresa Proyecto Inmobiliario Construtak, S.A.
de C.V,, en lo sucesivo “El Contratista” el Arq. Alejandro Rivera Villalobos y el C. Francisco Javier Mora
Alanis, en su caracter de Superintendente de Construccién y Representante Legal de la empresa,
respectivamente.

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN.
Con estricto apego a la normatividad inicialmente invocada, y cumplidos los requisitos que establece el
articulo 56 del Reglamento de la referida Ley, se procede con la formalizacion de la recepcion fisica en
forma Total de los trabajos de:
“Construccion de empedrado de cufia en cama de jalecillo en calle Guamuchil entre calle Morelos y calle
Cedro, col. Pajaritos, en calle 8 de Julio entre calle 5 de Mayo y cerrada, y calle Severiana entre Priv. 8
de Julio y calle 5§ de Mayo, colonia Arroyo de Enmedio, Municipio de Tonala, Jalisco

IMPORTE CONTRACTUAL, INCLUYENDO CONVENIOS Y AJUSTE DE COSTOS.

El importe contractual del contrato original y sus convenios se detalla a continuacion:

No de Contrato/Convenio Importe con IVA
Contrato Original DGOPT-R33-033-2017 $449,677.00
Conceptos que se dejaron de ejecutar del presupuesto original N/A
Convenio Modificatorio (sumatoria de excedentes y/o N/A
extraordinarios)
Importe total na.._#nWﬂ_.n con IVA $449 677.00
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Municipio de Tonala, Jalisco
Direccion General de Obras Piblicas de Tonala, Jalisco

V. PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, PRECISANDO LAS FECHAS DE INICIO Y
TERMINACION CONTRACTUAL Y EL PLAZO EN QUE REALMENTE SE EJECUTARON,
INCLUYENDO LOS CONVENIOS,

No. Fecha de
Fecha de Inicio Fecha de Real Fecha Real de Plazo Ejecucion
Contrato Terminacién ;
e FH Contractual Contrachisl Inicio Terminacién (dias naturales)
14 de agosto de 02 de iemb 14 de agosto de 02 de septiembre
nmmhmﬂwu, 2017 de 2 mﬂﬂa © 2017 de 2017 20

VI. RELACION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS, ASi COMO LAS PENDIENTES DE

AUTORIZACION.
A continuacién se relacionan las estimaciones que ha presentado “EL CONTRATISTA" con la situacion
de pago.
No. de Retenciones/ Importe Neto a
No. de Periodo de Importe con
nn_..ﬂﬂnn ietiirasian Ejecucion IVA ﬁwﬁ“”ﬁﬂ Pagar con IVA Observaciones
DGOPT-R33- 01 (uno) Del 14 de $448,677.00 nla $448 677.00
033-2017 finiquito agosto de
2017 al 02
de
septiembre
de 2017
Importe Total de Estimaciones
$440,677.00 nia $449 677.00
De la tabla anterior, las estimaciones pendientes de pago son las siguientes:
Retenciones/ | Importe Neto
No. de No. de Importe ¢
Contrato/Convenio Estimacién VA Dexgae R ih Observaciones
DGOPT-R33-033-2017 01 {uno) 5449,677.00 ‘nia $449,677.00
finiquito
Importe Total Pendiente de Pago

VIl

DECLARACION DE DOCUMENTOS Y ARCHIVOS QUE SE ENTREGAN.

Derivado de la realizacion de los trabajos con cargo al contrato antes descrito se declara que "EL
CONTRATISTA" entregd a la "DEPENDENCIA” por conducto de su representante los siguientes

documentos:

No. Descripcion Fecha de Actualizacion No. de Anexo
1 o Estimacian 01 04 de septiembre de 2017 o1

02 i Bitacora 02 de septiembre de 2017 4]

; Por Ramo 33 Fondo Para La Infraestructura Social Municipal 2017
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Municipio de Tonala, Jalisco
Direccion General de Obras Publicas de Tonal4, Jalisco

Las partes hacen constar que todos los documentos generados durante la ejecucién de los trabajos y
descritos en el articulo 225 de la Ley de referida, permanecen en la Direccién Administrativa de
Obras Publicas y copia de los mismos obran en poder de “EL CONTRATISTA" derivado de la relacion
contractual entre las mismas.

EXHIBICION DE GARANTIA.

De conformidad con el articulo 222 de la Ley referida, queda vigente a partir de la fecha de recepcion de
los trabajos, asentada en el Acta de Entrega-Recepcion Fisica de este contrato, la fianza No. 0008482
del dia 04 de septiembre del 2017, expedida por Zurich Fianzas México, S.A. de C.V. y conforme a la
novacion descrita en la misma sobre los alcances para garantizar la cantidad de la obra y cubrir las
erogaciones que El Ayuntamiento tuviera que efectuar por defectos o vicios ocultos o cualquier
irregularidad o anomalia que resulte de la obra, por el término de un afio, conforme a lo establecido en la
CLAUSULA OCTAVA.- GARANTIAS, FIANZA DE VICIOS OCULTOS Y DEFECTOS DE OBRA, del
contrato DGOPT-R33-033-2017. Las obligaciones derivadas de esta fianza se extinguiran
automaticamente una vez transcurrido el plazo para hacerla exigible, siempre y cuando el Ayuntamiento,
a través de la Direccién General de Obras Publicas, lo manifieste por escrito y no hubiere presentado
ante la institucion afianzadora reclamacion de pago.

Con lo anterior, se da por terminada esta diligencia siendo las 11:20 horas del dia 05 de septiembre del
2017, en la Ciudad de Tonald, Jalisco, levantandose la presente acta, firmando al calce los que en ella
intervinieron.
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Ing. José Rig\jberto Pefia Rubio "
Director General de Obras v_..__umuﬂm
i)

DHRECCIOM GENERAL DE

Por “El Contratista”

A" Feo, /u.._.r.wﬁ._ Moy N
ivera Villalobos C. Francisco Javier Mora Alanis
El Superintendente de Construccién Representante Legal de la empresa
Proyecto Inmobiliario Construtak, S.A. de C.V.
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