Municipio de Tonal4, Jalisco
Direccion General de Obras Piblicas

ACTA DE ENTREGA Y RECEPCION FiSiCA
DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA
No. DGOPT-R33-034-2017

De conformidad con lo establecido en el articulo 62 del Reglamento de Obra Publica del Municipio de Tonald, Jalisco,
226 de la Ley de Obra Pulblica del Eﬂadode&dimymalanimﬂdoauﬂuqlﬂnm asi como clausula
DECIMA del contrato DGOPT-R33-034-2017, denominada RECEPCION DE LOS TRABAJOS.

l.  LUGAR, FECHA Y HORA.

En la Ciudad de Tonald, Jalisco, siendo las 14:00 horas, del dia 11 de octubre del afio 2017, en las instalaciones de
la Direccién General de Obras Prblicas.

L. REPRESENTANTES DE LAS PARTES.

Intervienen en representacidn del Municipio de Tonalé, Jalisco en lo sucesivo “El Municipio”™ El Ing. José Rigoberto
Pefia Rubio, y la Arq. Mayra Alejandra Guadalupe Mojica Mendez, en su cardcter de Director General de Obras
Publicas y Residente de Obra, respectivamente; y por la empresa Neocingenieria y Desarrolios de Occidente, S.A. de
C.V., en lo sucesivo “El Contratista” el Ing. Diego Covarrubias Fletes y €l mismo, en su caracter de Superintendente
de Construccién y Representante Legal de la empresa, respectivamente.

. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN.
Con esfricto apego a la normatividad inicialmente invocada, y cumplidos los requisitos que establece el articulo 56 del
Reglamento de la referida Ley, se procede con la formalizacién de la recepcitn fisica en forma Total de los trabajos
de:
“CONSTRUCCION DE LINEA DE RED DE DRENAJE SANITARIO UBICADO EN EN CALLE 8 DE JULIO ENTRE
MANUEL M. DIEGUEZ Y BANDERA NACIONAL, COLONIA EL ROSARIO, MUNICIPIO DE TONALA, JALISCO.”
IV. IMPORTE CONTRACTUAL, INCLUYENDO CONVENIOS Y AJUSTE DE COSTOS.

El importe contractual del contrato original y sus convenios se detalla a continuacién:

No de Contrato/Convenios SR W RN
DGOPT-R33-034-2017 $ 35823871
Importe total contratado con IVA $ 415556.90

V.  PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, PRECISANDO LAS FECHAS DE INICIO Y TERMINACION
CONTRACTUAL Y EL PLAZO EN QUE REALMENTE SE EJECUTARON, INCLUYENDO LOS CONVENIOS.

Fecha de _Plazo
No. Contrato Fecha de Inicio TarmbRoiin Fecha de Real Fecha Real de Ejecucién
) Contractual Contractual Inicio Terminacion (dias
naturales)
DGOPT-R33- 28 DE AGOSTO | 09 DE OCTUBRE | 28 DE AGOSTO | 08 DE OCT UBRE 43 DIAS
034-2017 DE 2017 2017 DE 2017 DE 2017
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Municipio de Tonald, Jalisco

Direccion General de Obras Piblicas

VL. RELACION DE TRAMITES DE COBRO Y ESTIMACIONES PAGADAS, ASi COMO LAS PENDIENTES DE

AUTORIZACION.
A continuacién, se relacionan las estimaciones que ha presentado “EL CONTRATISTA” con la situacién de pago.
No. de Retenciones/ Saldo a
|__onvenio Amortizaciones IVA
DGOPT-
ﬂ:’-:!—n;.b ANTICIPO MIA $207,778.45 MNIA $207.778.45
20
DGOPT-
ESTIMACION 28/AGO2017 AL
H?-mﬂgﬁl- 01 (UNO) 09ISEPI2017 $204 456.30 5147228 15 $147.228.15
DGOPT- ESTIMACION
R33-034- 02 (DOS Y ‘mﬁg‘;‘;"- $116,811.61 $60,550.30 $56,261.30
m7 FINIQUITO)
Importe Total de Pagos $411,267.91 $207,778.45 $411,.267.91
Saldo a Cancelar $4,280.00 MIA, $4,289.00
mhmm,Mummmmmmmhﬂng:
No. de No. de Importe Con n“'“““, “"‘""H, P““ﬂ;‘ o |
Contrato/Convenio Estimacion VA agar
Amortizaciones VA
ESTIMACION
DGOPT-R33-034-2017 02 (DOS Y $116,811.61 $60,550.30 $56,261.30
B FINIQUITO)
Importe Total Pendiente de Pago de -
Esti " $116,811.61 $60,550.30 $56,261.30
Saldo a Cancelar $4,289.00 MIA, $4,289.00

VIl.  DECLARACION DE DOCUMENTOS Y ARCHIVOS QUE SE ENTREGAN.

Derivado de la realizacién de los tra
CONTRATISTA”" entregd a la "DEPENDE

bajos con cargo al contrato antes descrito se declara que “EL
MCM'mtomﬂum&mwmmhbsdemm

Descripcién

Fecha de Actualizacidén

No. de Anexo

0

Estimacion 01

09 de septiembre de 2017

o
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Municipio de Tonal4, Jalisco
Direccion General de Obras Piblicas

Estimacién 02 y finiquito 08 de octubre de 2017 02

8 8

Bitdcora de Obra 09 de octubre de 2017 03

ViIL

mmmmmmmmmamwunmmmmym
mﬂuﬁcubmdntaLuydnrﬂoﬁda,pammmmmhﬁmﬂn%iﬂmﬁwﬁﬂhs%ﬁmymﬁu
los mismos obran en poder de “EL CONTRATISTA" derivado de la relacién contractual entre las mismas,

EXHIBICION DE GARANTIA.,

DomnﬁmnidndmnalﬂuﬂomdahLﬂmfmﬁa.quadavlpmmap-ﬂrdnlatumdemup&ndomm,
Wmﬂhﬂnﬁ&hm-ﬂampdﬁnﬁﬁud&aﬂemﬁu.hﬁmnm.Hﬂ-ﬂzmd&ldhmdam
dalEﬂﬂ.mtpodidapnrAﬁmnde.Mﬁﬁv.ymmnhmm'mﬁtamhmiﬁmmm
mmngnmmmmunmuohmywwmwmanmmmmmmm
defectos uvﬁmmnmmmmummaﬁaquumuﬂaduhnbm. por el término de un afio,
m:mmmmcwsumocmm.-wﬂm, FIANZA DE VICIOS OCULTOS Y DEFECTOS
DE OBRA, del contrato DGOPT-R33-034-2017. Las obligaciones derivadas de esta fianza se extinguirdn
aumimmwmmammpmhmmgm.mﬂrmmﬁm.ahmdn
1-DiraociﬁnGunlraldqurmPﬁblinn.hmmfmﬂapormﬁhymhubhmmmnhdommmm
afianzadora reclamacién de pago.

thm.udnpurumhmmdiwmmuﬂuhnmdmma 11 de octubre del 2017, en la
Ciudad de Tgnala, Jalisco, levantéandose la presente acta, firmando al caice los que en ella intervinieron.

- Por “El Municipio®
Ing. José Rigoberto Pefia Rubio/\L .. Arq Mayra Aifandra Gugddupe Mojica Mendez
Dﬁmﬁmrﬂdanbras_lf'qm{.:-w- L DE Residente de obra

Ing. Diego Covafrubias Fletes Ing. Covarrubias Fletes
Superintendente de Construccion Representante de la empresa
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