Municipio de Tonali, Jalisco
Direccion General de Obras Piblicas de Tonala, Jalisco

ACTA DE ENTREGA Y RECEPCION FiSICA
DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA
No. DGOPT-R33-042-2017

De conformidad con lo establecido en el articulo 62 del Reglamento de Obra Publica del Municipio de

Tonald, Jalisco asi como clausula DECIMA del contrato DGOPT-R33-042-2017. denominada
RECEPCION DE LOS TRABAJOS.

. LUGAR, FECHA Y HORA.

En la Ciudad de Tonala, Jalisco, siendo las 10:30 horas, del dia 06 de noviembre del afio 2017, en las
instalaciones de la Direccién General de Obras Publicas.

Il. REPRESENTANTES DE LAS PARTES.

Intervienen en representacién del Municipio de Tonala, Jalisco en lo sucesivo “El Municipio”: El Ing. José
Rigoberto Pefia Rubio, y el Arg. Ubaldo Duefias Vazquez en su caracter de Director General de Obras
Publicas y Residente de Obra, respectivamente; y por la empresa Cortega Constructora, S.A. de C.V., en
lo sucesivo “El Contratista” la Arq. Damaris Martinez Esparza y el C. Daniel Castafieda Martinez, en su
caracter de Superintendente de Construccion y Representante Legal de la empresa, respectivamente.

. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN.
Con estricto apego a la normatividad inicialmente invocada, y cumplidos los requisitos que establece el
articulo 62 del Reglamento de Obra Piblica del Municipio de Tonald, Jalisco, se procede con la
formalizacion de la recepcion fisica en forma Total de los trabajos de:

“Construcciéon de empedrado de cufia en cama de Jalecillo en calle Abanico entre San Pedro y And. San

Pablo, y calle And. San Pablo entre San Silvestre y cerrada, colonia Arroyo de Enmedio, Municipio de
Tonala, Jalisco.”

IV.  IMPORTE CONTRACTUAL, INCLUYENDO CONVENIOS Y AJUSTE DE COSTOS.

El importe contractual del contrato original y sus convenios se detalla a continuacion:

Mo de Contrato/Convenio importe con IVA E i )
Contrato Original DGOPT-R33-042-2017 $564,591 28
Conceptos que se dejaron de ejecutar del presupuesto original N/A
Canvenip Mpdiﬁcaturin (sumatoria de excedentes y/o N/A
extraordinarios)
lepurte total contratado con IVA $564,501.28

Operado Por Ramo 33 Fondo Para La Infraestructura Social Municipal 2017
Esta pagina es parte integral del Acta de Entrega y Recepcién Fisica de los trabajos
dal contrato DGOPT-R33-042-2017
Pagina 1de 3

94




Municipio de Tonala, Jalisco

Direccion General de Obras Piblicas de Tonala, Jalisco

V. PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, PRECISANDO LAS FECHAS DE INICIO Y

TERMINACION CONTRACTUAL Y EL PLAZO EN QUE REALME

NTE SE EJECUTARON,

INCLUYENDO LOS CONVENIOS.
c T“'m Fecha de Inicio ety Fecha de Real FechaRealde | Plazo Ejecucion
ontrato y Contractual ““‘*"‘ml' Inicio Terminacion (dias naturales)
convenios Contrac
12 de octubre de 09 da noviembre de 12 da octubre da 04 de noviembre
ik g ' 2017 2017 2017 de 2017 g

V. RELACION DE LAS ESTIMAC

IONES PAGADAS, ASi COMO LAS PENDIENTES DE

AUTORIZACION.
A continuacion se relacionan las estimaciones que ha presentado "EL CONTRATISTA" con la situacién
de pago.
Mo. de . Retenclones/ Importe Neto a
Contrato/Co Es::;:::Tﬁn P&ﬁ$ mﬁ con | Devoluciones/ | Pagar con IVA Observaciones
nvenio Deducciones
DGOPT-R33- 01 {uno) Del 5564,591.28 MNIA $564.591.28
042-2017 finiquito 121102017
al
| 041112017

Importe Total de Estimaciones

$564,591.28 N/A $564,501.28
De la tabla anterior, las estimaciones pendientes de pago son las siguientes:

Retenclones/ Importe Neto
No. de No. de Importe con
Con KConvenin Esti , IVA l:;vdolu:!nnw a Pag;ra;m Obsarvaciones
DGOPT-R33-042-2017 01 {unc) $564,581.28 NiA 5564,591.28
finiquita
Importe Total Pendiente de Pago
de Estimaciones $564,581.28 /A $584,501.28 ]

VIl. DECLARACION DE DOCUMENTOS Y ARCHIVOS QUE SE ENTREGAN.

Derivado de la realizacién de los trabajos
CONTRATISTA" entregd a la

"DEFPENDENCIA" por conducto de su representante los sigui

con cargo al contrato antes descrito se declara que %

documentos:

No. Descripcion Fecha de Actualizacion No. de Anexo
(1] Estimacién 01 06 de noviembre de 2017 o1
02 Bitdcora de Obra 04 de noviembre de 2017 0z

Las partes hacen constar que todos los documentos

descritos en el articulo 63 del Reglamento de

generados durante la ejecucion de los trabajos y

Operado Por Ramo 33 Fondo Para La Infraestructura Social Municipal 2017
Esta pagina es parte integral del Acta de Entrega y Recepcion Fisica de los trabajos
del contrato DGOPT-R33-042-2017

Pagina 2 da

3

Obra Publica del Municipio de Tonala, Jalisco,




Municipio de Tonala, Jalisco
Direccion General de Obras Publicas de Tonald, Jalisco

permanecen en la Direccion Administrativa de Obras Publicas y copia de los mismos obran en poder
de "EL CONTRATISTA" derivado de la relacién contractual entre las mismas.

Vill.  EXHIBICION DE GARANTIA.

De conformidad con el articulo 40 del Reglamento referido, queda vigente a partir de la fecha de
recepcion de los trabajos, asentada en el Acta de Entrega-Recepcién Fisica de este contrato, la fianza
No. 0009730 del dia 06 de noviembre del 2017, expedida por Zurich Fianzas México, S.A de C.V. y
conforme a la novacion descrita en la misma sobre los alcances para garantizar la cantidad de la obra ¥
cubrir las erogaciones que El Ayuntamiento tuviera que efectuar por defectos o vicios ocultos o cualquier
irregularidad o anomalia que resulte de la obra, por el término de un afio, conforme a lo establecido en la
CLAUSULA OCTAVA.- GARANTIAS, FIANZA DE VICIOS OCULTOS Y DEFECTOS DE OBRA, del
contrate DGOPT-R33-042-2017. Las obligaciones derivadas de esta fianza se extinguiran
automaticamente una vez transcurrido el plazo para hacerla exigible, siempre y cuando el Ayuntamiento,
a traves de la Direccién General de Obras Publicas, lo manifieste por escrito y no hubiere presentado
ante la institucion afianzadora reclamacion de pago.

Con lo anterior, se da por terminada esta diligencia siendo las 10:50 horas del dia 06 de noviembre del
2017, en la Ciudad de Tonald, Jalisco, levantandose la presente acta, firmando al calce los que en ella
intervinieron.

Ing. José Rigober® Pefa ) =4 b as Vazquez
Director General de Obras P [ esiden bra

RECCION GENERA
DIR= - aAS PUBLICAS

ENERAL DE

Por “El Contratista”

Arg. D artin sparza ’ iel Castdfieda Martinez
El Superintendente ¢& Construccion Representante Legal de la empresa
Cortega Constructora, SA. de C.V.
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