Municipio de Tonala, Jalisco
Direccion General de Obras Piblicas de Tonala, Jalisco
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ACTA DE ENTREGA Y RECEPCION FiSICA’
DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA
No. DGOPT-R33-043-2017

De conformidad con lo establecido en el articulo 62 del Reglamento de Obra Publica del Municipio de
Tonala, Jalisco, asi como clausula DECIMA del contrato DGOPT-R33-043-2017, denominada
RECEPCION DE LOS TRABAJOS,

.  LUGAR, FECHA Y HORA.
En la Ciudad de Tonald, Jalisco, siendo las 0930 horas. del dia 04 de diciembre del afio 2017, en las
instalaciones de la Direccion General de Obras Plblicas,
Il. REPRESENTANTES DE LAS PARTES.
Intervienen en representacion del Municipio de Tenala. Jalisco en lo sucesive “El Municipio™ El Ing. José
Rigoberto Pefia Rubio, y el Arg. Enrique Rodrigusz Aguirre en su caracter de Director General de Obras
Publicas y Residente de Obra, respectivamente; y por la empresa Visitas Creativas. SA. de CV., enlo
sucesivo "El Contratista™ la Arg. Damaris Martinez Esparza y el C. Juan Bernardo Macias Tarres. en su
caracter de Superintendente de Construccion y Representante Legal de la emprasa. respectivamente.
. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN.
Con estricto apego a la normatividad inicialmente invocada, y cumplidos los requisitos que establece el
articulo 62 del Reglamento de Obra Publica del Municipio de Tonala Jalisco, se procede con la
formalizacion de la recepcion fisica en forma Total de los trabajos de:
*Construccion de empedrado de cufia en cama de jalecillo en calle Nifios Héroes entre Alvaro Obregan y

cerrada, colonia San Miguel de la Punta, Municipio de Tonala. Jalisco.”.

V. IMPORTE CONTRACTUAL, INCLUYENDC CONVENIOS Y AJUSTE DE COSTOS.

| No de Contrato/Convenio

El importe contractual del contrato original y sus convenios se detalla a continuacion; / /
& - ~ Importe con VA )

| Contratﬂ Gﬂgrnal DGEOPT- H33 043 201? | 564500000 I
~ Conceptos gue se dejaron de ejecutar del prasupuesto original _}  NA
| Convenio Modificatorio (sumatoria de excedentes ylo | NIA _
| extraordinarics) - | SRS
| Importe total contratado con IVA [ $645,000 00
i |
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Municipio de Tonala, Jalisco
Direccion General de Obras Piblicas de Tonala, Jalisco

CERA ALFARER™

V. PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, PRECISANDO LAS FECHAS DE INICIO Y
TERMINACION CONTRACTUAL Y EL PLAZO EN QUE REALMENTE SE EJECUTARON,
INCLUYENDO LOS CONVENIOS.

[
' No.

Cinty J Fecha de Inicio fuchiais FechadeReal | FechaRealde | Plazo Ejecucién

ato y Terminacion . i
= Contractual Inicio | Terminacién [dias naturales)
| convenios | Contractual ' ;
‘ 15 DE 1 15 DE 01 DE I ‘
| DGOPT-R33- | NoviEmBreoe | 'PORDICEMBRE | noviemeree | DiCIEMBRE DE | 17
0432017 | 2017 : 2017 2017 ;

VI. RELACION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS, ASi COMO LAS PENDIENTES DE
AUTORIZACION.

A continuacidn se relacionan las estimaciones gue ha presentado "EL CONTRATISTA™ con la situacion
de pago.

S T ] Retenclones! Importe Neto a Pagar |
No. de Periodo de |

Contrato/Canven : ’ i A ; Importe con VA Devoluciones/Dedu con VA
" i Estimacién | Ejecucion e !
| ' :
| DGOPT-R33- ' |
| 043-2017 Anticipo r'a 322 500 00 | n'a 8322.500.00 '
| DGOPT-RA3- 01 {una) finiguits 15112017 5645 000.00 532250000 | $322.500.00 i

043.2017 Algn22017 |

Importe Total de Estimaciones '

S645,000.00 532250000 i 5322.500.00

De la tabla anterior, las estimaciones pendientes de pago son |as siguientes:

! - T ”"""'"'""_"“""ﬁééﬁéa‘n}ﬁ"' "1 Timporte Neto &
Ho. de Contrato/Convenia | No. de Estimacidn Imparte con VA Devalucianes! i Pagar con IVA [
i Deducciones : |
T T 1
DGOPT-R33-043-2017 i 01 {unaj finiquito 5845 000 .00 i 532250000 5322.500.00
Importe Total Pendiente de Pago de i
_____ I_E_st_timacianes | S645,000 00 | 5322,500 00 §322.500.00
Vil. DECLARACION DE DOCUMENTOS Y ARCHIVOS QUE SE ENTREGAN. é

Derivado de la realizacion de los frabajos con cargo al contrato antes descrilo se declara que "EL
COMNTRATISTA" entregd a la "DEPENDEMCIA" por conducto de su representante los siguientes

documentos:
| No. Descripcion | Fechade Actualizacion |  No. de Anexo 71
01 Estimagién Q1finiquite |  Oldediciembrede20t7 | 01
Qe Bitacora de Obra i- 01 de diciembre de 2017 0z
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Municipie de Tonala, Jalisco
Direccion General de Obras Piblicas de Tonala, Jalisco

Las partes hacen constar que todos los documentos generados durante la ejecucion de los trabajos v
descritos en el articulo 83 del Reglamento de Obra Pudblica del Municipio de Tonala. Jalisco,
permanecen en la Direccion Administrativa de Obras Pablicas y copia de los mismos obran en poder
de "EL CONTRATISTA" derivado de la relacion contractual entre las mismas.

EXHIBICION DE GARANTIA.

De conformidad con el articulo 40 del Reglamento referido, queda vigente a partir de la fecha de
recepcion de los trabajos. asentada en el Acta de Entrega-Recepcion Fisica de este contrato, la fianza
No. 1900519-0000 del dia 01 de diciembre de 2017. expedida por Liberty Fianzas . SA de CV. y
conforme a la novacién descrita en la misma sobre los alcances para garantizar la cantidad de la cbra y
cubrir las erogaciones qus El Ayuntamiento tuviera gue efectuar por defectos o vicios ocultos o cualguier
irregularidad o anomalia que resulte de la obra, por el término de un afo, conforme a lo establecido en la
CLAUSULA OCTAVA - GARANTIAS, FIANZA DE VICIOS OCULTOS ¥ DEFECTOS DE OBRA, del
contrato  DGOPT-R33-043-2017. Las obligaciones derivadas de esta fianza se  extinguiran
automaticamente una vez transcurrido el plazo para hacerla exigible, siempre y cuando el Ayuntamiento,
a traves de la Direccién General de Obras Publicas, lo manifieste por escrito y no hubiere presentado
ante la institucion afianzadora reclamacion de pago.

Con lo anterior, se da por terminada esta diligencia siendo las 10:00 horas del dia 04 de diciembre del
2017, en la Ciudad de Tonala, Jalisco, levantandose la presente acta, firmando al calce los que en ella
interviniaron.
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Ing. Jose RigobertgPef: Rpﬁaiﬂ"‘é /\ o ; dMudz Aguirre
Director General de Obras P@ﬂﬁﬁh i‘“ Residente g Obr
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Por “El Contratista”

sparza C. Jua rdo Macias Torres
onstruccion Repregentahte Legal de la emprasa

El Superintendente d
ativas 5.4 de C.W.
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