Municipio de Tonala, Jalisco
Direccion General de Obras Piblicas de Tonala, Jalisco

CITHA ALFAREIL™

ACTA DE ENTREGA Y RECEPCION FiSICA
DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA
No. DGOPT-R33-044-2017

De conformidad con lo establecido en el articulo 62 del Reglamento de Obra Plblica del Municipio de
Tonala, Jalisco, asi como clausula DECIMA del contrato DGOPT-R33-044-2017, denominado
RECEPCION DE LOS TRABAJOS.

. LUGAR, FECHAY HORA.

En la Ciudad de Tonald, Jalisco, siendo las 11:30 horas, del dia 01 de diciembre del ado 2017, en las
instalaciones de |la Direccion General de Obras Publicas.

Il. REPRESENTANTES DE LAS PARTES.

Intervienan en representacian del Municipio de Tonala, Jalisco en lo sucesive "El Municipio™ El Ing. José
Rigoberto Pefia Rubio, y el Arg. Enrigue Rodriguez Aguirre en su caracter de Director General de Obras
Publicas y Residente de Obra, respectivamente; y por la empresa Visitas Creativas, SA de CV., enlo
sucesivo "El Contratista™ la Arg. Damaris Martinez Esparza y el C. Juan Bernardo Macias Torres, en su
caracter de Superintendente de Construccion y Representante Legal de Ila empresa, respectivamente.

Hl. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN.
Con estricto apego a la normatividad inicialmente invocada, v cumplidos los requisitos que establace el
articulo 62 del Reglamento de Obra Plblica del Municipio de Tonala, Jalisco, se procede con la
formalizacion de la recepcidn fisica en forma Total de los trabajos de:
“Construccion de red de drenaje sanitario en calle Alfonso Sanchez Madariaga en su cruce con Genaro

Vega Salazar, colonia Fidel Velazquez, Municipio de Tonala. Jalisco”.

IV. IMFORTE CONTRACTUAL, INCLUYENDO CONVENIOS Y AJUSTE DE COSTOS.

El importe contractual del contrate original y sus convenios se detalla a continuacion: D
No de Contrato/Convenio o importe con IVA
Contrato Qriginal DGOPT-R33-044-2017 £191,484 67
Conceptos que se dejaron de ejecutar del presupuesto original NIA
Convenio Modificatorio (sumatoria de excedantes yio - 3 N/A
extraordinarios) _
Importe total contratado con IVA $191,494 67
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V.  PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, PRECISANDO LAS FECHAS DE INICIO Y
TERMINACION CONTRACTUAL Y EL PLAZO EN QUE REALMENTE SE EJECUTARON,
INCLUYENDO LOS CONVENIOS.

e |
MNo. {
Contrato Fecha de Inicio T:::fi'::‘;;n Fecha de Real Fecha Real de Plazo Ejecucién
k ¥ Caontractual c Inicic Terminacién (dias naturales)
convenios Riactan
DGOPT-R33. | 139e Moaiy e de | 13dediciembiede | 15 e noviembre ds | 30 de noviembre 15
0442017 2017 | de 2017

VI,  RELACION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS, ASi COMO LAS PENDIENTES DE

AUTORIZACION.
A continuacion se relacionan las estimaciones que ha presentado “EL CONTRATISTA" con 1a situacion
de pago.

Mo. da | Retenclones/ Impore Nelo a Pagar

No. de Perliodo de
Contratllaécnnvan Estimaclan Ejecucion Importe can IVA Dwnlz:}g:::madu con I'u'f.
DGOPT-R3Z.
nﬁ?ﬂ.m ?RH Anticipo n'd 395,747 .33 n'a 395747 33
DGEOPT-R33- el 15 al 30 de
0d44-2017 | 01 {ung) finigute | noviembra de 5191,494 57 $95.747.33 805 747 33
2017
| Importe Total de Estimaciones
5191 404 67 $95,747.33 $95,747.33

De la tabla anterior, las estimaciones pendientes de pago son las siguientes:

Estimaciones

Retenciones/ Impaorte Nete a
Mo. de Contrate/Convenlo Mo. de Estimac|én Importe con IVA Devoluciones! Pagar con IVA
Deducciones
DGOPT-R33-044.2017 01 (une) finiguito §191,4594 67 595 747.33 595,747.33
Importe Total Pendiente de Pago de
5191 484 67 595,747 .33 595,747,133

VII.

DECLARACION DE DOCUMENTOS Y ARCHIVOS QUE SE ENTREGAN.

Derivado de la realizacion de los trabajos con cargo al contrato antes descrito se declara que “EL
CONTRATISTA" entregd a la "DEPENDENCIA" por conducto de su representante los siguientes

P

documentos:

" No. Descripcion | _Fecha de Actualizacion |  No.de Anexo |
a1 Estimacion 01 | 30 de noviembre de 2017 ot __I
02 ___ Bitacora de Obra | 30 de noviembre de 2017 . 02 |

Las partes hacen constar que todos los documentos generados durante |a ejecucion de los trabajos y
descritos en el articulo 63 del Reglamento de Obra Publica del Municipio de Tonala, Jalisco,
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Direccion General de Obras Pablicas de Tonala, Jalisco

permanecen en la Direccion Administrativa de Obras Pablicas y copia de los mismos obran en poder
de "EL CONTRATISTA" derivado de la relacién contractual entre las mismas.

EXHIBICION DE GARANTIA.

De conformidad con el articulo 40 del Reglamento referido. queda vigente a partir de la fecha de
recepcion de los trabajos, asentada en el Acta de Entrega-Recepcitin Fisica de este contrato, |a fianza
No. 0010438 del dia 30 de noviembre del 2017, expedida por Zurich Fianzas México, S.A. de CV. y
conforme a la novacion descrita en la misma sobre los alcances para garantizar la cantidad de la obra y
cubrir las erogaciones que El Ayuntamiento tuviera que efectuar por defectos o vicios ocultos o cualguier
irregularidad o anomalia que resulte de la obra, por el término de un afio, conforme a lo establecido en la
CLAUSULA OCTAVA - GARANTIAS, FIANZA DE VICIOS OCULTOS ¥ DEFECTOS DE OBRA. del
contrato  DGOPT-R33-044-2017. Las obligaciones derivadas de esta fianza se extinguiran
automaticamente una vez transcurrido el plazo para hacerla exigible, siempre y cuando el Ayuntamiento,
a traves de la Direccion General de Obras Publicas, lo manifieste por escrito y no hubiere presentado
ante la institucién afianzadora reclamacién de pago.

Con lo anterior, se da por terminada esta diligencia siendo las 12;00 horas del dia 01 de diciembre del
2017, en la Ciudad de Tonala, Jalisco, levantandose la presente acta, firmando al calce los que en ella
intervinieron,

Por “El Municipio”

Arg. Ensaue%dr[ghlﬁguirre
Residente de Obra

Por “El Contratista”

Arg. Dam sparza C. Juan Berpdrdo Macias Torres

El Superintendente deLonstruccion Represektante Legal de la empresa
\igitas Creativas 5.A. de C.V.
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