Municipio de Tonala, Jalisco
Direccion General de Obras Pablicas

ACTA DE FINIQUITO
DEL CONTRATO No. DGOPT-CDMG-002-2018

En la ciudad de Tonala, Jalisco, siendo las 11:00 horas del dia 22 de agosto del 2018, se reunieron en
las Oficinas de la Direccién General de Obras Publicas, ubicadas en Pino Suarez No.32, Zona Centro, de
Tonala, Jalisco, las personas cuyos nombres y caracter con gue intervienen se mencionan a
continuacian:

En representacion de El Ayuntamiento EI Ing. José Rigoberto Pefia Rubio y la Arq. Mayra Alejandra
Guadalupe Mojica Méndez, en su caracter de Director General de Obras Publicas y Residente de Obra
respectivamente y por otra parte el Ing. Jaime Alberto Valenzuela Rivera y el C. Erika Gaona Ortega en
su caracter Superintendente y Representante Legal de la empresa Obras y Proyectos Aljami, S.A. de
cVv

Para realizar con fundamento en los articulos 211 y 224 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco
y la clausula Décima del contrato de obra publica, el FINIQUITO de los trabajos que se especifican a
continuacian:

|.- Datos Generales del Contrato.

Nimero de contrato: DGOPT-CDMG-002-2018

Fecha de formalizacion: 18 de julio de 2018

Objeto del Contrato: Construccion de empedrado de cufia en varias calles de la colonia Jauja de la
Municipalidad de Tonala, Jalisco, son: Girasol entre Clavel y calle Paraiso, calle Miguel Aleman entre Av.
Del Carril y calle Paraiso.

Monto original del contrato: $1'434,111.56 (un millén cuatrocientos treinta y cuatro mil ciento once
pesos 56/100 M.N.) con IVA

Plazo de ejecucion contractual: 28 dias naturales,

Fecha de inicio segtin contrato: 23 de julio de 2018

Fecha de terminacion segiin contrato: 19 de agosto de 2018

Il.- Relacion de Estimaciones.

Las estimaciones de los trabajos totalmente ejecutados por El Constructor de acuerdo a lo establecido
en el contrato, aprobadas por El Ayuntamiento son las que se relacionan a continuacion:

Mo. de Retenciones/ Importe MNeto a
Contrato/Conv Concepto ';T;m :: Impc;rvt: Con Devoluciones/ Pagar Con IVA
enio Amortizaciones
DGOPT-COMG- Anticipo Mo aplica §717.055.78 nia 717.055.78
002-2018
DGOPT-COMG- 01 {una) 23072018 Anticipo $717,055.78
002-2018 finiguito Al 17/08/2018 51434 111,56 Cinco al millar $8,181.52 $708,401.66
Dos al millars2 472 61
Anticipo §717,055.78
$1'434,111.55 Cinco al millar $6,181.52 $708,401.66
Importe Total de Pagos Dos al millar$2.472.61
Saldo a Cancelar $0.0 MiA NiA
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Municipio de Tonala, Jalisco
Direccion General de Obras Publicas

Las estimaciones de los trabajos totalmente ejecutados por El Constructor de acuerdo a lo establecido
en el contrato, pendientes de pago por El Ayuntamiento son las que se relacionan a continuacion:

MNo. de i Retenciones/ Importe Neto a
Contrato/Conv | Concepto Periodo de Importe Con IVA Devoluciones/ Pagar con IVA
anio Ejecucian Amaortizaciones |
DGOPT-COMG- 01 {una) 23/07/2018 Anticipo $717,055.78
002-2018 finiquito Al 1TI0B2018 $1'434,111.56 Cinco al millar $6,181.52 $708,401.66
Dos al millars2 472 61
Anticipo 717 ,055.78
Importe total de pagos $1'434,111.56 Cinco al millar $6,181.52 $708,401 66
Dos al millar§2, 472 61 ]
Saldo a Cancelar $0.0 M, MIA

IV.- Garantia de defectos, vicios ocultos y cualquier otra responsabilidad.

De conformidad con el articulo 222 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco, , queda vigente a
partir de la fecha de recepcion de los trabajos, asentada en el Acta de Entrega-Recepcion Fisica de este
contrato, la fianza No. 0015897 del dia 17 de agosto del 2018, expedida por Zurich Fianzas Mexico, S A
de C.V., y conforme a la novacion descrita en la misma sobre los alcances para garantizar la cantidad de
la obra y cubrir las erogaciones que El Ayuntamiento tuviera que efectuar por defectos o vicios ocultos o
cualquier irregularidad o anomalia que resulte de la obra, por el término de un afio, conforme a lo
establecido en la CLAUSULA OCTAVA - GARANTIAS, FIANZA DE VICIOS OCULTOS Y DEFECTOS
DE OBRA, del contrato DGOPT-CDMG-002-2018. Las obligaciones derivadas de esta fianza se
extinguiran automaticamente una vez transcurrido el plazo para hacerla exigible, siempre y cuando el
Ayuntamiento, a través de la Direccion de Obras Publicas, lo manifieste por escrito, y no hubiere
presentado ante la institucion afianzadora reclamacion de pago.

Por su parte el C. Erika Gaona Ortega, a nombre y representacion de la empresa Obras y Proyectos
Aljami, S.A. de C.V., manifiesta que a la firma de la presente Acta existe un saldo pendiente de pago a
cubrir por El Ayuntamiento por la cantidad de $708,401.66 (setecientos ocho mil cuatrocientos un pesos
66/100 M.N.), motivo por el cual no otorga el finiquito respecto del contrato niumero DGOPT-CDMG-002-
2018, de tal forma que se reserva el derecho de ejercer acciones de tipo administrativo, civil, penal,
mercantil o de cualquier otra contra El Ayuntamiento.

De acuerdo con la fraccion |l del articulo 224 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco, cuando
la liquidacién de los saldos se realice dentro de los quince dias naturales siguientes a la firma del
finiquito, este podra utilizarse como el acta administrativa que da por extinguidos los derechos vy
obligaciones de las partes en el contrato, debiendo agregar Unicamente una manifestacion de las partes
de gue no existen otros adeudos, por lo que se dan por terminados los derechos y obligaciones que
genera el contrato respectivo, sin derecho a ulterior reclamacién.
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Municipio de Tonala, Jalisco
Direccion General de Obras Pablicas

MANIFESTACION DE LAS PARTES.

Con lo anterior, se da por terminada esta diligencia siendo las 11:20 horas del dia 22 de agosto del
2018, en la Ciudad de Tonald, Jalisco, levantandose la presente acta, firmando al calce los que en ella

intervinieron.
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Ing. José Rigdflerto Pefia Rubio, -~ 7= Arg. Mayra Alejangdra Guadalypé Mojica Méndez
Director Gener§l de Obras Publicas Residente de Ob
DIRECCICH GENERAL DE
OBRAS PUBLICAS
Por “El Contratista”
Ing. Jaime AlbeHo Valenzuela Rivera C. Eri na Ortega

Representante Legal de la empresa

El Superintendente de Construccion
Obras y Proyectos Aljami, S.A. de CV.
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