Municipio de Tonala, Jalisco
Direccion General de Obras Publicas de Tonala, Jalisco

ACTA DE ENTREGA Y RECEPCION FiSICA'
DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA
No. DGOPT-CDMG-003-2018

De conformidad con lo establecido en el articulo 62 del Reglamento de Obra Plblica del Municipio de
Tonala, Jalisco, 226 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y en el articulo 56 de su Reglamento,
asi como clausula DECIMA del contrato DGOPT-CDMG-003-2018, denominada RECEPCION DE LOS
TRABAJOS

I. LUGAR, FECHA Y HORA.

En la Ciudad de Tonala, Jalisco, siendo las 11:30 horas, del dia 21 de agosto del afio 2018, en las
instalaciones de la Direccion General de Obras Puablicas.

. REPRESENTANTES DE LAS PARTES.

Intervienen en representacion del Municipio de Tonala, Jalisco en lo sucesivo “El Municipio™ El Ing. José
Rigoberto Pefia Rubio, y el Ing. Jaime Carreras Corona en su caracter de Director General de Obras
Publicas y Residente de Obra, respectivamente; y por la empresa Hera Soluciones Estratégicas, S.A. de
C.V., en lo sucesivo “El Contratista” la Arq. Yadira Cindy Avila Naranjo y la C. Gloria Garcia Saavedra en su
caracter de Superintendente de Construccion y Representante Legal de la empresa, respectivamente,

Hl. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN.

Con estricto apego a la normatividad inicialmente invocada, y cumplidos los requisitos que establece e
articulo 56 del Reglamento de la referida Ley, se procede con la formalizacion de la recepcion fisica en
forma Total de los trabajos de:

“Construccién de empedrado zampeado en varias calles de la colonia Jalisco Segunda Seccion, Municipi
de Tonala, Jalisco, las calles son: Mazamitla entre calle Tizapan el Alto y Barranca, y calle Mazamitla entre
calle Manuel M. Diéguez y Teuchitidn (solo un tramo), calle Atemajac de Brizuela entre calle Manuel M.
Diéguez y Degollado (solo un trama) y calle Juanacatlan entre Mazamitla y Atemajac de Brizuela.”

IV. IMPORTE CONTRACTUAL, INCLUYENDO CONVENIOS Y AJUSTE DE COSTOS.

El importe contractual del contrato original y sus convenios se detalla a continuacion:

- '/"
Mo de Contrato/Convenio Importe con IVA
Contrato Original DGOPT-COMG-003-2018 $1'844 904.81
Conceptos que se dejaron de ejecutar del presupuesto original N/A '
Convenio Modificatorio No. (sumatoria de excedentes ylo N/A
| extraordinarios) - -
Importe total contratado con IVA $1'844,904.81 "
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V. PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, PRECISANDO LAS FECHAS DE INICIO Y
TERMINACION CONTRACTUAL Y EL PLAZO EN QUE REALMENTE SE EJECUTARON,
INCLUYENDO LOS CONVENIOS.

No. Contrato | Fecha de Inicio T::;mhz:i:i A Fecha de Real FechaRealde | Plazo Ejecucién
y convenios Contractual Contractual Inicio Terminacidn (dias naturales) }
23DE JULIODE | 19 DE AGOSTO DE 23 DE JULIO DE 17 DE AGOSTO ‘
R 2018 2018 2018 DE 2018 o |
VL. RELACION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS, ASIi COMO LAS PENDIENTES DE
AUTORIZACION.
A continuacién se relacionan las estimaciones que ha presentado “EL CONTRATISTA" con la situacion de
pago.
Mo. de 2 Retenciones/ Importe Neto a Pagar
No. de Periodo de Importe con
i:untmta::amrani Estimacién Ejecucién VA Davulu:lg::mnducci con IVA
DGOPT-COMG- anticipo No aplica $922.452 41 No aplica 622 452 41
003-2018
DGOPT-COMG- 01 (uno) 23/07/2018 Anticipo 5922 452.41
003-2018 finiguito Al 1TIOB/2018 $1°844 004 81 Cinco al millar $7.952 18 5914 500 23
Importe Total de Estimaciones Anticipo $922,452 41
$1'844,904.81 | Cinco al millar $7,952.18 $914.500.23
De la tabla anterior, las estimaciones pendientes de pago son las siguientes:
Retenciones/ Importe Meto a
MNo. de Contrato/Convenio MNo. de Estimacién Importe con IVA Devoluciones/ Pagar con IVA
Deducciones
DGOPT-CDMG-003-2018 Anticipo $922,452 41
01 {uno) finiquito S1'B44 004.81 Cinco al millar $7,952 18 $914 500,23
Importe Total Pendiente de Pago de Anticipo $822 452.41
Estimaciones $1'844 904 81 Cinco al millar $7,852 18 $914,500.23

VIl

DECLARACION DE DOCUMENTOS Y ARCHIVOS QUE SE ENTREGAN.

Derivado de la realizacion de los trabajos con cargo al contrato antes descrito se declara que “EL
CONTRATISTA" entregd a la "DEPENDENCIA" por conducto de su representante los siguientes

documentos:

No. Descripcion Fecha de Actualizacion No. de Anexo .
01 Estimacion 01 finiquito 17 de agosto de 2018 )

02 Bitacora de Obra 17 de agosto de 2018 02

Las partes hacen constar que todos los documentos generados durante la ejecucion de los trabajos y
descritos en el articulo 225 de la Ley de referida, permanecen en la Direccion Administrativa de Obras /
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Publicas y copia de los mismos obran en poder de "EL CONTRATISTA" derivado de la relacion
contractual entre las mismas.

VIll.  EXHIBICION DE GARANTIA.

De conformidad con el articulo 222 de la Ley referida, queda vigente a partir de la fecha de recepcion de los
trabajos, asentada en el Acta de Entrega-Recepcion Fisica de este contrato, la fianza No. 0015945 del dia
17 de agosto de 2018, expedida por Zurich Fianzas Mexico, 5.A. de C.V. y conforme a la novacion descrita
en la misma sobre los alcances para garantizar la cantidad de la obra y cubrir las erogaciones que El
Ayuntamiento tuviera que efectuar por defectos o vicios ocultos o cualquier irregularidad o anomalia que
resulte de la obra, por el término de un afio, conforme a lo establecido en la CLAUSULA OCTAVA -
GARANTIAS, FIANZA DE VICIOS OCULTOS Y DEFECTOS DE OBRA, del contrato DGOPT-CDMG-003-
2018 Las obligaciones derivadas de esta fianza se extinguiran automaticamente una vez transcurrido el
plazo para hacerla exigible, siempre y cuando el Ayuntamiento, a través de la Direccion General de Obras
Publicas, lo manifieste por escrito y no hubiere presentado ante la institucion afianzadora reclamacion de

pago,

Con lo anterior, se da por terminada esta diligencia siendo las 12:00 horas del dia 21 de agosto del 2018, en
la Ciudad de Tonala, Jalisco, levantandose la presente acta, firmando al calce los que en ella intervinieron,
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Ing. José Rigobetfo Pefia Rubig -+~ Ing. Jaime Car
Director General de Dbrasmﬁngl@g;; SEMINAL DE Residente de
" OBRAS PUBLICAS

Corona

Por “El Contratista”

Arq. Yadira @ ila Naranjo C. Gloria Gar
El Superintendente de Construccién Representante Legal de la empresa
Hera Soluciones Estratégicas, 5. A. de C.V.
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