Municipio de Tonala, Jalisco
Direccion General de Obras Publicas de Tonala, Jalisco

ACTA DE ENTREGA Y RECEPCION FiSICA
DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA
No. DGOPT-CDMG-004-2018

De conformidad con lo establecido en el articulo 62 del Reglamento de Obra Publica del Municipio de
Tonala, Jalisco, 226 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y en el articulo 56 de su Reglamento,
asi como clausula DECIMA del contrato DGOPT-CDMG-004-2018, denominada RECEPCION DE LOS

TRABAJOS.

. LUGAR, FECHA Y HORA.

En la Ciudad de Tonala, Jalisco, siendo las 10:30 horas, del dia 21 de agosto del afio 2018, en las
instalaciones de la Direccion General de Obras Publicas.

ll. REPRESENTANTES DE LAS PARTES.

Intervienen en representacion del Municipio de Tonala, Jalisco en lo sucesivo “El Municipio™ El Ing. José
Rigoberto Pefia Rubio, y el Ing. Jaime Carreras Corona en su caracter de Director General de Obras
Publicas y Residente de Obra, respectivamente; y por la empresa Zanmopi Constructora, S.A. deC V., enlo
sucesivo “El Contratista” la Arq. Yadira Cindy Avila Naranjo y la C. Gloria Garcia Saavedra en su caracter de
Superintendente de Construccién y Representante Legal de la empresa, respectivamente.

. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN.
Con estricto apego a la normatividad inicialmente invocada, y cumplidos los requisitos que establece el

articulo 56 del Reglamento de la referida Ley, se procede con la formalizacion de la recepcion fisica en
forma Total de los trabajos de;

“Construccidon de empedrado zampeado y banqueta en camino de entrada a la colonia Valentin Campa.”
IV. IMPORTE CONTRACTUAL, INCLUYENDO CONVENIOS Y AJUSTE DE COSTOS.

El importe contractual del contrato original y sus convenios se detalla a continuacion:

!
Mo de Contrato/Convenio Importe con IVA
Contrato Criginal DGOPT-CDMG-004-2018 $1'769,320.13
Conceptos gque se dejaron de ejecutar del presupuesto original N/A
Convenio Modificatorio No. (sumatoria de excedentes yio N/A
extraordinarios)
Importe total contratado con IVA $1'760,320.13

V. PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, PRECISANDO LAS FECHAS DE INICIO Y
TERMINACION CONTRACTUAL Y EL PLAZO EN QUE REALMENTE SE EJECUTARON,
INCLUYENDO LOS CONVENIOS.
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Municipio de Tonala, Jalisco
Direccion General de Obras Publicas de Tonala, Jalisco

No. Contrato Fecha de Inicio T:::I:;;:m Facha de Real Fecha Real de Plazo Ejecucion
y convenios Contractual Contractual Inicio Terminacién (dias naturales)
23 DE JULIO DE 19 DE AGOSTO DE 23 DE JULIO DE 17 DE AGOSTO

T 2018 2018 2018 DE 2018 i

VI. RELACION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS, ASI COMO LAS PENDIENTES DE
AUTORIZACION.

A continuacion se relacionan las estimaciones que ha presentado "EL CONTRATISTA" con la situacion de
pago.

No. de Retenciones/ Importe Neto a Pagar
No. de Pericdo de Importe con . .
Cnntmwgﬂonvanl Estimacién Ejetucién VA Davnlumx::maducm con VA
| DGOPT-CDMG- anticipo No aplica $854,660.07 Mo aplica $884 660.07 :
004-2018
DGOPT-CDMG- 01 {uno) 230712018 Anticipo 5884, 660.07
004-2018 finiquito Al 17/08/2018 $1'769 32013 Cinco al millar $7 626,38 $877.033.68
Importe Total de Estimaciones Anticipo 5884,660.07
$1'769,320.13 Cinco al millar $7 626.38 $877 03368

De la tabla anterior, las estimaciones pendientes de pago son las siguientes:

Retenciones/ Importe Neto a
No. de Contrato/Convenio No. de Estimacidn Importe con IVA Devoluciones! Pagar con IVA
Deducciones
DGOPT-CDMG-004-2018 Anticipo 5884 650,07
01 {uno) finigquite $1'769,320.13 Cinco al millar §7,626.38 $877,033 68
Importe Total Pendiente de Pago de Anticipo $884.660.07
Estimaciones £1'769,320.13 Cinco al millar §7.626.38 £877.033.68

VI. DECLARACION DE DOCUMENTOS Y ARCHIVOS QUE SE ENTREGAN.

Derivado de la realizacion de los trabajos con cargo al contrato antes descrito se declara que “EL
CONTRATISTA" entregd a la "DEPENDENCIA™ por conducto de su representante los siguientes

documentos:
No. Descripcion Fecha de Actualizacién No. de Anexo
01 Estimacion 01 finiquito 17 de agosto de 2018 l

02 Bitacora de Obra 17 de agosto de 2018 02

Las partes hacen constar que todos los documentos generados durante la ejecucion de los trabajos, y
descritos en el articulo 225 de la Ley de referida, permanecen en la Direccion Administrativa de Obfas
Publicas y copia de los mismos obran en poder de “EL CONTRATISTA® derivado de la reldcion
contractual entre las mismas.
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Municipio de Tonala, Jalisco
Direccion General de Obras Piablicas de Tonala, Jalisco

EXHIBICION DE GARANTIA.

De conformidad con el articulo 222 de la Ley referida, queda vigente a partir de la fecha de recepcion de los
trabajos, asentada en el Acta de Entrega-Recepcién Fisica de este contrato, la fianza No. 0015940 del dia
17 de agosto de 2018, expedida por Zurich Fianzas México, S.A_ de C.V. y conforme a la novacioén descrita
en la misma sobre los alcances para garantizar la cantidad de la obra y cubrir las erogaciones gue El
Ayuntamiento tuviera que efectuar por defectos o vicios ocultos o cualquier irregularidad o anomalia que
resulte de la obra, por el término de un afio, conforme a lo establecido en la CLAUSULA OCTAVA -
GARANTIAS, FIANZA DE VICIOS OCULTOS Y DEFECTOS DE OBRA, del contrato DGOPT-CDMG-004-
2018 Las obligaciones derivadas de esta fianza se extinguiran automaticamente una vez transcurrido el
plazo para hacerla exigible, siempre y cuando el Ayuntamiento, a través de la Direccién General de Obras
Publicas, lo manifieste por escrito y no hubiere presentado ante la institucion afianzadora reclamacion de

pago.

Con lo anterior, se da por terminada esta diligencia siendo las 11:00 horas del dia 21 de agosto del 2018, en
la Ciudad de Tonala, Jalisco, levantandose la presente acta, firmando al calce los que en ella intervinieron.

Por “El Municipio™

+
L)

Ing. José Rigdberto Pefia Rubio Ing. Jaime ras Corona
Director General de Obras Publicas Residente @& Obra

Por “El Contratista”

C. Gloria Garc vedra
Representantelegal de la empresa
Zanmopi Constructora, S.4. de C.V.
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