Municipio de Tonala, Jalisco
Direccion General de Obras Piblicas de Tonala, Jalisco

ACTA DE ENTREGA Y RECEPCION FiSICA
DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA
NO. DGOPT-FORTAFIN- 004-2018

De conformidad con lo establecido en el Articulo 64 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, y en los articulos 164,165 y 166 de su Reglamento, asi como clausula
DECIMA del contrato DGOPT-FORTAFIN-004-2018, denominada RECEPCION DE LOS TRABAJOS.

I. LUGAR, FECHA Y HORA.
En la Ciudad de Tonala, Jalisco, siendo las 10:25 horas, del dia 27 de mayo del afio 2018, en las
instalaciones de la Direccion General de Obras Publicas.
1. REPRESENTANTES DE LAS PARTES.
Intervienen en representacion del Municipio de Tonald, Jalisco en lo sucesivo “El Municipia™: El Ing. José
Rigoberto Pefia Rubio, y el Ing. Jaime Carreras Corona, en su caracter de Director General de Obras
Plblicas y Residente de Obra, respectivamente; y por la empresa Proyecto Inmobiliario Construtak, S.A.
de CV. en lo sucesivo "El Contratista™ el Arg. Alejandro Rivera Villalobos, en su caracter
Superintendente y el C. Francisco Javier Mora Alanis Superintendente de Obra y Representante Legal
de la empresa, respectivamente.
ll. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN.
Con estricto apego a la normatividad inicialmente invocada, y cumplidos los requisitos que establece el
articulo 135 del Reglamento de la Referida Ley, se procede con la formalizacion de la recepcion fisica en
forma Total de los trabajos de:
“Reencarpetado asfaltico en la calle Tingambato Oriente entre Paseo Loma Sur, colonia Loma
Dorada, Municipio de Tonala, Jalisco.”
IV. IMPORTE CONTRACTUAL, INCLUYENDO CONVENIOS Y AJUSTE DE COSTOS.

El importe contractual del contrato original y sus convenios se detalla a continuacion:

No de Contrato/Convenio Importe con IVA
Contrato Original DGOPT-FORTAFIN-004-2018 5 BB7,250.24
Conceptos que se dejaron de ejecutar del presupuesto original $670.83
Convenio Madificatorio No. (sumatoria de excedentes ylo N/A -
extraordinarios)
Importe total contratado con IVA $886 579.42

Este programa es plblico, ajeno a cualguier partido politico.

Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa
Esta pagina es parte integral del Acta de Entrega y Recepcion Fisica de los trabajos
del contrato DGOPT-FORTAFIN-004-2018
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Municipio de Tonala, Jalisco
Direccion General de Obras Pablicas de Tonala, Jalisco

V. PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, PRECISANDO LAS FECHAS DE INICIO Y
TERMINACION CONTRACTUAL Y EL PLAZO EN QUE REALMENTE SE EJECUTARON,
INCLUYENDO LOS CONVENIOS.

No. Fecha de
Fecha de Inicio Fecha de Real Fecha Real de Plazo Ejecucion
Contrato y Contractual L“’"“““*""T Inicio Terminacion (dias naturales)
convenios ontractua
DGOPT-
FORTAFIN- 3deabrilde20ts | 28IeMAOde | 3540 apriige 201 | 2698 mayode 27
004-2018 8 2018

VI. RELACION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS, ASIi COMO LAS PENDIENTES DE
AUTORIZACION.

A continuacion se relacionan las estimaciones que ha presentado "EL CONTRATISTA" con la situacion
de pago.

. Retenciones/ Importe Meto a
No. de Mo, de Periodo de Importe con Devol
Contrato/Convenio Estimacion Ejecucion IvVa unlunu:fﬂadum:inna Pagar con VA
DGOPT-FORTAFIN- 004- Anticipo n'a nfa
2018 $443 62512 $443625 12
DGOPT-FORTAFIN- 004- 30/04/2018 {anticipo) $393.178.88
2018 01 {uno) 21/05/2018 $786357.71 {cinco al millar) $3,389.47 $389,789.38
DGOPT-FORTAFIN- 004- 02 (dos) 21/05/2018 {anticipo) $50,445.27
2018 finiquito 26/08/2218 $100,221.70 {cinco al millar) $431.99 $49,343 .45
. A (anticipo) $443,625.12
importe Total de Estimaciones $886,579.42 | (cincoalmillar) $3821.46 | $439,132.83
De |a tabla anterior, las estimaciones pendientes de pago son las siguientes:
B No.de No. de Importe con Retenciones/ Devoluciones/ importe Neto a
Contrato/Convenio Estimacion VA Deducciones Pagar con IVA
DGOPT-FORTAFIN- 004- {anticipo) $393 178.86
2018 01 {uneo) STBE3ST.T1 {cinco al millar) %3,389.47 $389,789.38
DGOPT-FORTAFIN- 004- {anticipo) $50,446.27
2018 02 (dos) $100,221.70 {cinco al millar) $431.99 $49 343 45
finiquito
Importe Total Pendiente de anticipo) $443,625.12
579, I mill B21.4 132,
Pago 3o Ealiiacionas $886.579.42 (cinco al millar) $3.8 G $439,132.83

VIl. DECLARACION DE DOCUMENTOS Y ARCHIVOS QUE SE ENTREGAN.

Derivado de la realizacion de los trabajos con cargo al contrato antes descrito se declara que “EL
CONTRATISTA" entregd a la "DEPENDENCIA" por conducto de su representante los siguientes
documentos:

Este programa es publico, ajeno a cualguier partido politico.

Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa
Esta pagina es parte integral del Acta de Entrega y Recepcion Fisica de los trabajos
del contrato DGOPT-FORTAFIN-004-2018
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Municipio de Tonala, Jalisco
Direccion General de Obras Publicas de Tonala, Jalisco

No. | Descripcion Fecha de Actualizacién No. de Anexo |
o | Estimacion 01 21 de mayo de 2018 _ 01
02 Eslimacion 2 finiquito 26 de mayo de 2018 02
03 Bitacora de Obra 26 de mayo de 2018 03

Las partes hacen constar que todos los documentos generados durante la ejecucion de los trabajos y
descritos en el articulo 68 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas,
permanecen en la Direccién Administrativa de Obras Publicas y copia de los mismos obran en poder de
"EL CONTRATISTA" derivado de la relacion contractual entre las mismas.

VIIl.  EXHIBICION DE GARANTIA.

De conformidad con el articulo 66 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas,
queda vigente a partir de la fecha de recepcion de los trabajos, asentada en el Acta de Entrega-
Recepcion Fisica de este contrato, la fianza No. 0015065 del dia 25 de mayo del 2018, expedida por
Zurich Fianzas México, SA de C V., y conforme a la novacion descrita en la misma sobre los alcances
para garantizar la cantidad de la obra y cubrir las erogaciones que El Ayuntamiento tuviera que efectuar
por defectos o vicios ocultos o cualquier irregularidad o anomalia que resulte de la obra, por el término de
un ano, conforme a lo establecido en la CLAUSULA OCTAVA - GARANTIAS, FIANZA DE VICIOS
OCULTOS Y DEFECTOS DE OBRA. del contrato DGOPT-FORTAFIN-004-2018 Las obligaciones
derivadas de esta fianza se extinguiran automaticamente una vez transcurrido el plazo para hacerla
exigible, siempre y cuando el Ayuntamiento, a través de la Direccién General de Obras Publicas, lo
manifieste por escrito y no hubiere presentado ante la institucion afianzadora reclamacién de pago

Con lo anterior, se da por terminada esta diligencia siendo las 10'50 horas del dia 27 de mayo del 2018,
en la Ciudad de Tonala, Jalisco, levantandose la presente acta, firmando al calce los que en ella

intervinieron.
[ o
!] i . Por “El Municipio”
| i 1
Ing. José Rigob¥rto'Pefia Rubio Ing. Jaime Corona
Director General de Obras Publicas Residente de Ofira
GBrhe FumtAS pos aEl Contratista™

7%‘55'; Feo \Jovf er Meva A

Arg. Aéjandro Rivera Villalobos C. Francisco Javier Mora Alanis

Superintendente de Construccién Representante Legal de |la empresa
Proyecto Inmobiliario Construtak, S A. de C V.

Este programa es piblico, ajeno a cualquier partide politice,

Cueda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en al Programa
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del contrato DGOPT-FORTAFIN-004-2018
Pagina 3 de 3



