Municipio de Tonala, Jalisco
Direccion General de Obras Publicas de Tonala, Jalisco

ACTA DE ENTREGA Y RECEPCION FiSICA DE LOS TRABAJOS
DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. DGOPT-FORTAFIN-CONC-001-2018 Y
CONVENIO MODIFICATORIO NO. DGOPT-FORTAFIN-CONC-001-2018

De conformidad con lo establecido en el Articulo 64 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, y en los articulos 164,165 y 166 de su Reglamento, asi como clausula
DECIMA del contrato DGOPT-FORTAFIN-CONC-001-2018, denominada RECEPCION DE LOS
TRABAJOS.

.  LUGAR, FECHA Y HORA.

En la Ciudad de Tonala, Jalisco, siendo las 11:00 horas, del dia 29 de junio del afio 2018, en las
instalaciones de la Direccidn General de Obras Publicas.

. REPRESENTANTES DE LAS PARTES.

Rigoberto Pefia Rubio, y el Arq. Juan Antonio Torres Gonzélez en su caracter de Director General de
Obras Publicas y Residente de Obra, respectivamente; y por la empresa VIJ Visién Inmobiliaria de
Jalisco, S.A. de C.V., en lo sucesivo "El Contratista” el Ing. el Ing/arq Orlando Mauricio Méndez, en su
caracter Superintendente y el C. Fernando Duefias Sepllveda Representante Legal de la empresa,
respactivamente.

Intervienen en representacién del Municipio de Tonala, Jalisco en lo sucesivo "El Municipio™: El Ing. José ,

. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN.

Con estricto apego a la normatividad inicialmente invocada, y cumplidos los requisitos que establece el
articulo 135 del Reglamento de la Referida Ley, se procede con la formalizacion de la recepcion fisica en
forma Total de los trabajos de:

“Construccion de piedra ahogada del Andador Vasco de Quiroga entre Agustin Yafez y Abraham -,
Castellanos, colonia Basilio Vadillo, Municipio de Tonala, Jalisco.” S8
IV. IMPORTE CONTRACTUAL, INCLUYENDO CONVENIOS Y AJUSTE DE COSTOS. L
El importe contractual del contrato original y sus convenios se detalla a continuacion: \
[ Il"
No de Contrato/Convenio Importe con IVA : A
Contrato Original DGOPT-FORTAFIN-CONC-001-2018 $1'499,859 23 '
Conceptos que se dejaron de ejecutar del presupuesto original $10,787.88
Convenio Modificatoric No. DGOPT-FORTAFIN-CONC-001- 10.462 77
2018 (sumatoria de excedentes y/o extraordinarios) T |
Importe total contratado con IVA $1'499 534,12 G

Este programa es pdblico, ajeno a cualguier partido politico.
Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos &n &l Programa
Esta pagina es parte integral del Acta de Entrega y Recepcidn Fisica de los trabajos
del contrato DGOPT-FORTAFIN-CONC-001-2018 y convenio modificatorio No. DGOPT-FORTAFIN-CONC-001-2018
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Municipio de Tonala, Jalisco
Direccion General de Obras Publicas de Tonala, Jalisco

PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, PRECISANDO LAS FECHAS DE INICIO Y
TERMINACION CONTRACTUAL Y EL PLAZO EN QUE REALMENTE SE EJECUTARON,

V.
INCLUYENDO LOS CONVENIOS.
No. Fecha de
Fecha de Inicio Fecha de Real Fecha Real de Plazo Ejecucion
(‘.:ontratp y Contractual “c:n“{“mmll Inicio Terminacion (dias naturales)
convenios tractua
DGOPT- .
FORTAFIN-
CONC-001-
2018y
convenio 21 de mayo de ' 21 de mayo de 28 de junio de
modificatorio 2018 14 de julo de 2018 2018 2018 e
No. DGOPT-
FORTAFIN-
COMNC-001-
2018
Vi, RELACION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS, ASi COMO LAS PENDIENTES DE
AUTORIZACION.
A continuacidon se relacionan las estimaciones que ha presentado "EL CONTRATISTA" con la situacion
de pago.
No. de Retenciones/ Importe Neto a :
No. de Periodo de : ; =
Contrato/Convenio E:itéh:;m Ejecucion Importe con IVA Dnvulu::m:ﬁﬂndumm Pagar con IVA P
DGOPT-FORTAFIN- Anticipo nia nia =
CONC-001-2018 $749,929 62 $749,92062 {1 - -
DGOPT-FORTAFIN- 21/05/2018 (anticipo)$565,794.09 12
COMNC-001-2018 o 13/06/2018 $1'131,588.19 {cinco al millar)$ 4,877 54 $560,916.56 i
{una) S Bl
DGOPT-FORTAFIN- Del 13 al 28
CONC-001-2018 y 02 de junio de $367 945 04 (anticipo)$184,135.53 $182,224.44 -
convenio modificatorio (dos) 2018 {cinco al millary§1,585.97 ;
Mo. DGOPT-FORTAFIN- | finiguito
CONC-001-2018 =4
-
Importe Total de Estimaciones $1'489,534.12 (anticipo)§749,929.62 $743.141.00" 5 :
{cinco al millar)$6.463.51
De |a tabla anterior, las estimaciones pendientes de pago son las siguientes: :
No, de Retenciones/ Devoluciones/ Importe Neto a
Ne. El' ContratolConvenio Estimacidn o oA I3 Deducciones Pagar con IVA
DGOPT-FORTAFIN-CONC- {anticipo)5565,794.08 s
001-2018 01 {uno) $1'131,58819 {cinco al millar)$ 4,877 54 $560,916.56
DGOPT-FORTAFIN-CONC- y 4
001-2018 y convenio 02 (dos) $367,945,94 {anticipo)§184,135.53 518222444 1 ¢
maodificatorio No. DGOPT- finiguito (cinco al millar)$1,585.97 &k
FORTAFIN-CONC-001-2018
Importe Total Pendiente de Pagode | ;. 05554 ¢ (anticipo)$749,929.62 $743,141.00
Estimaciones (cinco al millar)$6 463 51 _

Este programa es pdblico, ajeno a cualquier partido politico.
Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa
Esta pagina es pare integral del Acta de Entrega y Recepcidn Fisica de los trabajos
del contrato DGOPT-FORTAFIN-CONC-001-2018 y convenio modificatorio No, DGOPT-FORTAFIN-CONC-001-2018
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Municipio de Tonala, Jalisco
Direccion General de Obras Publicas de Tonala, Jalisco

DECLARACION DE DOCUMENTOS Y ARCHIVOS QUE SE ENTREGAN.

Derivado de la realizacién de los trabajos con cargo al contrato antes descrito se declara que "EL
CONTRATISTA" entregd a la "DEPENDENCIA" por conducto de su representante los siguientes

documentos:
No. Descripcion Fecha de Actualizacion No. de Anexo
o1 Estimacién 01 13 de junio de 2018 o1

02 Estimacion 02 (finiquito) 28 de junio de 2018 02

03 Bitacora de Obra 28 de junio de 2018 03

VIl

Las partes hacen constar que todos los documentos generados durante la ejecucion de los trabajos y
descritos en el articulo 68 de la Ley de Obras Publicas v Servicios Relacionados con las Mismas,
permanecen en la Direccién Administrativa de Obras Pdblicas y copia de los mismos obran en poder de
“EL CONTRATISTA" derivado de la relacion contractual entre las mismas.

EXHIBICION DE GARANTIA.

De conformidad con el articulo 66 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas,
gueda vigente a partir de la fecha de recepcidn de los trabajos, asentada en el Acta de Entrega-
Recepcién Fisica de este contrato, la fianza No. 0014815 del dia 28 de junio del 2018, expedida por
Zurich Fianzas México, S.A. de C V., y conforme a la novacion descrita en la misma sobre los alcances
para garantizar la cantidad de la obra y cubrir las erogaciones que El Ayuntamiento tuviera que efectuar
por defectos o vicios ocultos o cualquier irregularidad o anomalia que resulte de la abra, por el término de
un afio, conforme a lo establecido en la CLAUSULA OCTAVA - GARANTIAS, FIANZA DE VICIOS
OCULTOS Y DEFECTOS DE OBRA, del contrato DGOPT-FORTAFIN-CONC-001-2018 y convenio
modificatoric No. DGOPT-FORTAFIN-CONC-001-2018. Las obligaciones derivadas de esta fianza se
extinguiran automaticamente una vez transcurrido el plazo para hacerla exigible, siempre y cuando el
Ayuntamiento, a través de la Direccién General de Obras Pulblicas, lo manifieste por escrito y no hubiere :
presentado ante la institucion afianzadora reclamacion de pago
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Superintendente de Construccion Representante Legal
VIJ Vision Inmobiliaria de Jalisco, S.A. de C.V.
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