Municipio de Tonala, Jalisco
Direccion General de Obras Publicas de Tonala, Jalisco

ACTA DE ENTREGA Y RECEPCION EiSICA
DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA
No. DGOPT-FORTAFIN-CONC-004-2018 Y
CONVENIO MODIFICATORIO NO. DGOPT-FORTAFIN-CONC-004-2018

De conformidad con lo establecido en el Articulo 64 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, y en los articulos 164,165 y 166 de su Reglamento, asi como clausula
DECIMA del contrato DGOPT-FORTAFIN-CONC-004-2018, denominada RECEPCION DE LOS
TRABAJOS.

I. LUGAR, FECHA Y HORA.
En la Ciudad de Tonala, Jalisco, siendo las 11:20 horas, del dia 02 de julio del afio 2018, en las
instalaciones de |a Direccion General de Obras Publicas.

Il. REPRESENTANTES DE LAS PARTES.
Intervienen en representacion del Municipio de Tonala, Jalisco en lo sucesivo “El Municipio™ El Ing. José
Rigoberto Pefia Rubio, y el Arg. Juan Antonio Torres Gonzalez en su caracter de Director General de "

Obras Publicas y Residente de Obra, respectivamente; y por la empresa Construcciones Oragui, S.A. de
C.V., en lo sucesivo "El Contratista” el Ing. Guillermo Maciel Barbosa, en su caracter Superintendente y

el C. Pablo Ornelas Aguifiiga Representante Legal de la empresa, respectivamente.
™,
Il. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN.
Con estricto apego a la normatividad inicialmente invocada, y cumplidos los requisitos que establece el
articulo 135 del Reglamento de la Referida Ley, se procede con la formalizacién de la recepcion fisica en
forma Total de los trabajos de:

“Rehabilitacion de carpeta asfaltica en calle Independencia entre calle Josefa Ortiz v calle Priv.
Independencia, Cabecera Municipal, Municipio de Tonala, Jalisco."

IV. IMPORTE CONTRACTUAL, INCLUYENDO CONVENIOS Y AJUSTE DE COSTOS.

El importe contractual del contrato original y sus convenios se detalla a continuacion:

MNo de Contrato/Convenio Importe con IVA
Contrato Original DGOPT-FORTAFIN-CONC-004-2018 $2'754,648.53
Conceptos que se dejaron de ejecutar del presupuesto original $13723.31
Convenio Modificatorio No. DGOPT-FORTAFIN-CONC-004- $13 723.22
2018 (sumatoria de excedentes y/o extraordinarios) R #
Importe total contratado con IVA $2'754,648.44 l\
\J

Este programa es plblico, ajeno a cualguier partido politico.
Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos &n el Programa
Esta pagina es parte integral del Acta de Entrega y Recepcidn Fisica de los trabajos
del contrato DGOPT-FORTAFIN-CONC-004-2018 v convenio modificatorio No. DGOPT-FORTAFIN-CONC-004-20158
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Municipio de Tonala, Jalisco
Direccion General de Obras Publicas de Tonala, Jalisco

V. PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, PRECISANDO LAS FECHAS DE INICIO Y
TERMINACION CONTRACTUAL Y EL PLAZO EN QUE REALMENTE SE EJECUTARON,
INCLUYENDO LOS CONVENIOS.

No. Fecha de
Contrstoy | FEnie | e | Pl | e | et
convenios ontractual
DGOPT- e
Egi‘gﬁgg:_— 21 dazg':ago de 14 de julio de 2018 21 dezg:?rode 29 de zélfé"m 40
2018
VI. RELACION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS, ASi COMO LAS PENDIENTES DE

AUTORIZACION.

A continuacién se relacionan las estimaciones que ha presentado "EL CONTRATISTA" con la situacion

de pago.

Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico.
Cueda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en &l Programa
Esta pagina es parte integral del Acta de Entrega y Recepcion Fisica de los trabajos
del contrato DGOPT-FORTAFIN-CONC-004-2018 y convenio modificatorio No. DGOPT-FORTAFIN-CONC-004-2018
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Retenciones/ Importe Neto a
Mo. de Mo. de Periodo de Impaorte con .
Contrato/Convenio Estimacién | Ejecucion VA D“”“'““'“““fn“d““'“m Pagar con IVA ’
DGOPT-FORTAFIN- Anticipo n'a n'a
CONC-004-2018 §1'377.324.27 §1377.324.27
DGOPT-FORTAFIN- 2110572018 (anticipo) $1'211,852 .64
CONC-004-2018 01 {uno} 11/06/2018 $2'423,705.26 {cinco al millar) $10,447.01 $1°201,405 62
DGOPT-FORTAFIN- Del 12 al 29 (anticipo) $165,471.62
CONC-004-2018 y 02 (dos) de junio de £330,943.17 {cinco al millar) $1,426 .48 £164,045.07
convenio modificatorio finiquito 2018
Mo. DGOPT-FORTAFIN-
CONC-004-2018
Importe Total de Estimaciones (anticipo) $1'377,324 27
$2'754. 648 44 {cinco al millar) $11.873.49 $1'365 450 69
De la tabla anterior, las estimaciones pendientes de pago son las siguientes:
No. de No. de Importe con Retenciones/ Devoluciones/ Importe Neto a
Contrato/Convenio Estimacidn VA Deducciones Pagar con VA
DGEOPT-FORTAFIN- (anticipo) $1°211.852 64
CONC-004-2018 01 {una) $2'423,705.26 (cinco al millar) $10,447.01 $1'201.405.62
DGOPT-FORTAFIN- {anticipo) $165,471.62
CONC-004-2018 v 02 (dos) $330,843.17 {cinco al millar) $1,426.48 $164,045.07
convenio modificatorio finiquito
MNo. DGOPT-FORTAFIN-
COMNC-004-2018 5
Importe Total Pendiente de {anticipo) $1'377,324.27 ]i
Pago de Estimaciones $2754,648.44 (cinco al millar) $11,873.49 $1'365.450.69 \_/



Municipio de Tonala, Jalisco
Direccion General de Obras Publicas de Tonala, Jalisco

Vi. DECLARACION DE DOCUMENTOS Y ARCHIVOS QUE SE ENTREGAN.

Derivado de la realizacidn de los trabajos con cargo al contrato antes descrito se declara que "EL
CONTRATISTA" entregd a la "DEPENDENCIA" por conducto de su representante los siguientes

documentos:

No. Descripcion Fecha de Actualizacion No. de Anexo
G ~ Estimacién 01 11 de junio de 2018 0

02 Estimacion 02 (finiquito) 29 de junio de 2018 2

03 Bitacora de Obra 29 de junio de 2018 03

Las partes hacen constar que todos los documentos generados durante la ejecucion de los trabajos y
descritos en el articulo 68 de la Ley de Obras Pdblicas y Servicios Relacionados con las Mismas,
permanecen en la Direccion Administrativa de Obras Publicas y copia de los mismos obran en poder de
“EL CONTRATISTA" derivado de la relacion contractual entre las mismas.

VIl.  EXHIBICION DE GARANTIA.

De conformidad con el articulo 66 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas,
gueda vigente a partir de la fecha de recepcion de los trabajos, asentada en el Acta de Enftrega-
Recepcion Fisica de este contrato, la fianza No. 0014937 del dia 29 de junio del 2018, expedida por
Zurich Fianzas México, S.A. de C.V., y conforme a la novacion descrita en la misma sobre los alcances
para garantizar la cantidad de la obra y cubrir las erogaciones que El Ayuntamiento tuviera que efectuar
por defectos o vicios ocultos o cualquier irregularidad o anomalia que resulte de la obra, por el término de
un afio, conforme a lo establecido en la CLAUSULA OCTAVA - GARANTIAS, FIANZA DE VICIOS
OCULTOS Y DEFECTOS DE OBRA, del contratc DGOPT-FORTAFIN-CONC-004-2018 y convenio
modificatorio No. DGOPT-FORTAFIN-CONC-004-2018. Las obligaciones derivadas de esta fianza se
extinguiran automaticamente una vez transcurrido el plazo para hacerla exigible, siempre y cuando el
Ayuntamiento, a traves de la Direccién General de Obras Publicas, lo manifieste por escrito y no hubiere
presentado ante la institucion afianzadora reclamacion de pago

Con lo anterior, se da por terminada esta diligencia siendo las 12:45 horas del dia 02 de julio del 2018, en
la Ciudad de Tonald, Jalisco, levantandose la presente acta, firmando al calce los que en ella
intervinieron.

u'.-‘-i‘_ .‘%\ &=
25 Por “El Municipio”

S

W :
Ing. José Rigo Bﬁp Pefia Rubio .-
Director General de Obras Publicas

Torres Gonzalez

Este programa es publico, ajeno a cualguier partide politico.
Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa
Esta pdgina es parte integral del Acta de Entrega y Recapcién Fisica de los trabajos
del contrato DGOPT-FORTAFIN-COMNC-004-2018 y convenio modificatorio No. DGOPT-FORTAFIN-CONC-004-20138
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Municipio de Tonala, Jalisco
Direccion General de Obras Pablicas de Tonala, Jalisco

Por “El Contratista”

Ing. Guille iel Barbosa
Superintenddnte de Construccién

Este programa es plblico, ajene a cualguier partido politica,
CQueda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa
Esta pagina es pare integral del Acta de Entrega y Recepcidn Fisica de los trabajos
del contrato DGOPT-FORTAFIN-CONC-004-2018 y convenio modificatorio No. DGOPT-FORTAFIN-CONC-004-2018
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