Municipio de Tonala, Jalisco
Direccion General de Obras Publicas de Tonala, Jalisco

ACTA DE ENTREGA Y RECEPCION FISICA
DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA
No. DGOPT-FORTAFIN-CONC-007-2018 Y
CONVENIO MODIFICATORIO NO. DGOPT-FORTAFIN-CONC-007-2018

De conformidad con lo establecido en el Articulo 64 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, y en los articulos 164,165 y 166 de su Reglamento, asi como clausula
DECIMA del contratc DGOPT-FORTAFIN-CONC-007-2018, denominada RECEPCION DE LOS
TRABAJOS.

. LUGAR, FECHA Y HORA.

En la Ciudad de Tonala, Jalisco, siendo las 12:20 horas, del dia 17 de julio del afio 2018, en las
instalaciones de la Direccion General de Obras Publicas.

Il. REPRESENTANTES DE LAS PARTES.

Intervienen en representacion del Municipio de Tonala, Jalisco en lo sucesivo "El Municipio™ El Ing. José
Rigoberto Pefia Rubio, y el Ing. Jaime Carreras Corona en su caracter de Director General de Obras
Publicas y Residente de Obra, respectivamente; y por la empresa Visitas Creativas, S.A. de CV. enlo
sucesivo “El Contratista™ la Arg. Damaris Martinez Esparza, en su caracter Superintendente y el C. Juan
Bernardo Macias Torres Representante Legal de la empresa, respectivamente.

ll. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN.
Con estriclo apego a la normatividad inicialmente invocada, y cumplidos los requisitos que establece el
articulo 135 del Reglamento de la Referida Ley, se procede con la formalizacion de |a recepcion fisica en
forma Total de los trabajos de:
“Construccion con piedra ahogada de la calle Valle de los Nardos entre Valle de los Tulipanes y
Valle de los Crisantemos, colonia Valle del Sol, Municipio de Tonala, Jalisco.”

IV. IMPORTE CONTRACTUAL, INCLUYENDO CONVENIOS Y AJUSTE DE COSTOS.

El importe contractual del contrato original y sus convenios se detalla a continuacion:

No de Contrato/Convenio Importe con IVA
Contrato Original DGOPT-FORTAFIN-CONC-007-2018 $2'461,104.56
Conceptos que se dejaron de ejecutar del presupuesto original | $210.763.09
Convenio Modificatorio No. DGOPT-FORTAFIN-CONC-007- S } )
2018 (sumatoria de excedentes y/o extraordinarios) = ]
Importe total contratado con IVA $2'461,015.41
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Municipio de Tonala, Jalisco
Direccion General de Obras Piblicas de Tonala, Jalisco

V. PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, PRECISANDO LAS FECHAS DE INICIO Y
TERMINACION CONTRACTUAL Y EL PLAZO EN QUE REALMENTE SE EJECUTARON,

INCLUYENDO LOS CONVENIOS.
c th.t = Fecha de Inicio B Byt B Fecha de Real FechaRealde | Plazo Ejecucién
ontra : y Contractual Cont i Inicia Terminacion {dias naturales)
convenios ractua
DGOPT-
FORTAFIN- 21 de mayo de - 21 de mayo de 16 de julio de
CONC-007- 2018 TG i g 2008 2018 2018 o
2018

V. RELACION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS, ASi COMO LAS PENDIENTES DE

AUTORIZACION.

A continuacién se relacionan las estimaciones que ha presentado "EL CONTRATISTA" con la situacion
de pago.

. “Retenciones/ Importe Neto a
Mo. de Mo, de Periodo de Importe con
ContratniCanvenlo Estimacion Ejecucion VA Dnvulucimu:mﬂduc:iom Pagar con IVA
DGOPT-FORTAFIN- Anticipo nia 51'230,552 28 nia $1'230.552.28
CONC-007-2018
DGOPT-FORTAFIN- 21/05/2018 {anticipo) $1'038,382.71
CONC-007-2018 01 (uno} Al 18/06/2018 £2'078,765.43 (cinco al millar) 58 960.20 $1'030,422 52
DGOPT-FORTAFIN- 18/06/2018
CONC-007-2018 v 02 (dos) Al 16/07/12018 $382 24599 (anticipo) $191,169.56 $189.432.79
convenio modificatorio finiquito (cinco al millar) $1,647.63
Mo. DGOPT-FORTAFIN-
CONC-007-2018
importe Total de Estimaciones $2'461.015.41 (anticipo) $1'230,552.28 | $1'219,855.31
(cinco al millar) $10,607.83

De la tabla anterior, las estimaciones pendientes de pago son las siguientes:

Mo. de Mo, de Importe con Retenciones/ Devoluciones! Importe Neto a
Contrato/Convenio Estimacién VA Deducciones Pagar con IVA
DGOPT-FORTAFIN- (anticipo) $1'039,382.71
CONGC-007-2018 01 {una) 52'078,765.43 {cinco al millar) $8,060.20 51'030,422 52
DGOPT-FORTAFIN-
CONC-007-2018 y 02 (dos) $382,249 99 {anticipo) $191,169.56 $180,432.79 -
convenio modificatorio finiquito {cinco al millar) $1.647 63
Mo. DGOPT-FORTAFIN-
COMC-007-2018
Importe Total Pendiente de $2'461,015 41 (anticipo) $1°230,552.28 $1'219,855.31
Pago de Estimaciones | (cinco al millar) $10,607.83

VIl. DECLARACION DE DOCUMENTOS Y ARCHIVOS QUE SE ENTREGAN.

Derivado de la realizacién de los trabajos con cargo al contrato antes descrito se declara que "EL
CONTRATISTA" entregd a la “DEPENDENCIA" por conducto de su representante los siguientes

documentos:

yA
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Direccion General de Obras Publicas de Tonala, Jalisco

No. Descripcion Fecha de Actualizacion No. de Anexo
01 ~ Esfimacién 01 18 de junio de 2018 o1
2 Estimacion 02 (finiquito) 16 de julio de 2018 02
03 Bitdcora de Obra 16 de julio de 2018 03

Las partes hacen constar que todos los documentos generados durante la ejecucion de los trabajos y
descritos en el articulo 68 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas,
permanecen en la Direccion Administrativa de Obras Publicas y copia de los mismos obran en poder de
"EL CONTRATISTA" derivado de la relacién contractual entre las mismas.

VIll.  EXHIBICION DE GARANTIA.

De conformidad con el articulo 66 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas,
queda vigente a partir de la fecha de recepcidn de los trabajos, asentada en el Acta de Entrega-
Recepcion Fisica de este contrato, la fianza No. 0015412 del dia 16 de julio del 2018, expedida por
Zurich Fianzas México, S A de C.V. y conforme a la novacion descrita en la misma sobre los alcances
para garantizar la cantidad de la obra y cubrir las erogaciones que El Ayuntamiento tuviera que efectuar
por defectos o vicios ocultos o cualquier irregularidad o anomalia que resulte de la obra, por el término de
un afio, conforme a lo establecido en la CLAUSULA OCTAVA - GARANTIAS, FIANZA DE VICIOS
OCULTOS ¥ DEFECTCS DE OBRA, del contrato DGDPT—FDRTAFINEDNG-DD? 2018 y convenio
modificatorio No. DGOPT-FORTAFIN-CONC-007-2018. Las obligaciones derivadas de esta fianza se
extinguiran automaticamente una vez transcurrido el plazo para hacerla exigible, siempre y cuando el
Ayuntamiento, a través de la Direccién General de Obras Publicas, lo manifieste por escrito y no hubiere
presentado ante la institucion afianzadora reclamacion de pago

Con lo anterior, se da por terminada esta diligencia siendo las 12:45 horas del dia 17 de julio del 2018, en
la Ciudad de Tonala, Jalisco, levantandose la presente acta, firmando al calce los que en ella
intervinieron.
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Ing. José ubf&.r
Director Gerleral de Dbras Plihllgqs
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GENERA DF
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Por “El Contratista”

arza C Juan Bémardé Macias Torres
ruccion Representantg Legal de la empresa
Visitas vas, S.A. deCV.
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