Municipio de Tonala, Jalisco
Direccion General de Obras Publicas de Tonala, Jalisco

ACTA DE ENTREGA Y RECEPCION FiSICA
DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA
No. DGOPT-FORTAFIN-CONC-008-2018 Y
CONVENIO MODIFICATORIO NO. DGOPT-FORTAFIN-CONC-008-2018

De conformidad con lo establecido en el Articulo 64 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las Mismas, y en los articulos 164,165 y 166 de su Reglamento, asi como clausula DECIMA del
contrato DGOPT-FORTAFIN-CONC-008-2018, denominada RECEPCION DE LOS TRABAJOS.

. LUGAR, FECHA Y HORA.

En la Ciudad de Tonald, Jalisco, siendo las 10:50 horas, del dia 17 de julio del afo 2018, en las
instalaciones de la Direccién General de Obras Plblicas.

Il. REPRESENTANTES DE LAS PARTES.

Intervienen en representacion del Municipio de Tonala, Jalisco en lo sucesivo "El Municipio™ El Ing. José
Rigoberto Pefia Rubio, y el Ing. Jaime Carreras Corona en su caracter de Director General de Obras
Publicas v Residente de Obra, respectivamente; y por la empresa Proyecto Inmaobiliario Construtak, S.A. de
C V., en lo sucesivo "El Contratista” el Arg. Alejandro Rivera Villalobos, en su caracter Superintendente y el
C. Francisco Javier Mora Alanis Representante Legal de la empresa, respectivamente,

. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN.
Con esfricto apego a la normatividad inicialmente invocada, y cumplidos los requisitos que establece el

articulo 135 del Reglamento de la Referida Ley, se procede con la formalizacion de la recepcion fisicg en
forma Total de los trabajos de: ‘7

“Empedrado zampeado en calle Rey Maztla entre Reyna Cihualpilli y Rey Cuauhtémoc, colonia Rey
Xolotl, Municipio de Tonala, Jalisco.”
Y:qh

IV. IMPORTE CONTRACTUAL, INCLUYENDO CONVENIOS Y AJUSTE DE COSTOS.

El importe contractual del contrato original y sus convenios se detalla a continuacion:

No de Contrato/Convenio - Importe con IVA
Contrato Original DGOPT-FORTAFIN-CONC-008-2018 $2'370,278.81
Conceptos que se dejaron de ejecutar del presupuesto original $85423.12
Convenio Modificatorio No. DGOPT-FORTAFIN-CONC-008-2018 $84 34313
(sumatoria de excedentes y/o extraordinarios) o o
Importe total contratado con IVA $2'369,198.82
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Municipio de Tonala, Jalisco

Direccion General de Obras Publicas de Tonala, Jalisco

V. PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, PRECISANDO LAS FECHAS DE INICIO Y
TERMINACION CONTRACTUAL Y EL PLAZO EN QUE REALMENTE SE EJECUTARON,
INCLUYENDO LOS CONVENIOS.

No. Fecha de
Fecha de Inicio 4 Fecha de Real Fecha Real de Plazo Ejecucion
Contrato y Terminacién ;
Contractual Inicio Terminacion dias naturales

convenios = Contractual {di o )
DGOPT-
FORTAFIN- - 21 de mayo de 16 de julio de
CONC-008- 21 de mayo de 2018 | 14 de julic de 2018 2018 2018 57
2018

VI. RELACION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS, ASIi COMO LAS PENDIENTES DE
AUTORIZACION.

A continuacion se relacionan las estimaciones que ha presentado "EL CONTRATISTA" con la situacion de
pago.
B Retenciones/ Importe Neto a
Mo, de No. de Periodo de Importe con ;
Contrato/Convenio Estimacion Ejecucion IVA PENUKERRENI] it | Fiwniar e
 DGOPT-FORTAFIN- Anticipo nia nia
CONC-008-2018 £1°7185,138.40 §1°185,135.40
DGOPT-FORTAFIN- 217052018 ] {anticipe) $1'089.038.43
CONC-008-2018 01 (uno) Al 18/06/2018 | $2'178,076.85 | (cinco al millar) $9,388.26 $1'079,650.16
DGOPT-FORTAFIN- 18/06/2018 i
CONC-008-2018y 02 (dos) Al 18/07/2018 £191,121.95 {anticipo} $96,100.98 $94.197.18
convenio modificatorio No. finiquito {cinco al millar) $823.80
DGOPT-FORTAFIN-
COMNC-008-2018
Importe Total de Estimaciones $2360,198.81 | (anticipo) $1'185.139.40 | $1'173.847.34
(cinco al millar) $10,212.06
De |a tabla anterior, las estimaciones pendientes de pago son las siguientes;
No. de No. de Retenclones! Devoluciones! Importe Neto a
Contrato/Convenio Estimacién bprives con VA Deducciones Pagar con IVA
DGOPT-FORTAFIN- {anticipo) 51'089,038.43
COMC-008-2018 01 (uno) $2'178,076.85 (cinco al millar) $9,388.26 $1'079,650.16
DGOPT-FORTAFIN-
CONC-008-2018 y 02 {dos) $191.121.96 {anticipo) $96,100.98 $94,197.18
convenio modificatorio Mo finiquito (cinco al millar) $823.80
DGOPT-FORTAFIN-
CONC-008-2018 o
Importe Total Pendiente de Pago $2'369,198.81 (anticipo) $1'185,139.40 $1'173,847 34

de Estimaciones

{cinco al millar) $10,212.06

Vil

DECLARACION DE DOCUMENTOS Y ARCHIVOS QUE SE ENTREGAN.
Derivado de la realizacion de los trabajos con cargo al contrato antes descrito se declara que "EL
CONTRATISTA" entregd a la "DEPENDENCIA" por conducto de su representante los siguientes

documentos:
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Municipio de Tonala, Jalisco
Direccion General de Obras Pablicas de Tonala, Jalisco

No. Descripcion Fecha de Actualizacion No. de Anexo
01 Estimacion 01 18 de junio de 2018 i
02 Estimacion 02 (finiquito) 16 de julio de 2018 02
03 Bitacora de Obra 16 de julio de 2018 03

Las partes hacen constar que todos los documentos generados durante la ejecucién de los trabajos y
descritos en el articulo 68 de la Ley de Obras Puablicas y Servicios Relacionados con las Mismas,
permanecen en la Direccién Administrativa de Obras Publicas y copia de los mismos obran en poder de "EL
CONTRATISTA”™ derivado de la relacion contractual entre las mismas.

VIIl.  EXHIBICION DE GARANTIA.

De conformidad con el articulo 66 de la Ley de Obras Plblicas y Servicios Relacionados con las Mismas,
queda vigente a partir de la fecha de recepcidn de los trabajos, asentada en el Acta de Entrega-Recepcion
Fisica de este contrato, la fianza No. 15896 del dia 16 de julio del 2018, expedida por Zurich Fianzas
México, S.A. de C.V., y conforme a la novacién descrita en la misma sobre los alcances para garantizar la
cantidad de la obra y cubrir las erogaciones que El Ayuntamiento tuviera que efectuar por defectos o vicios
ocultos o cualguier irregularidad o anomalia que resulte de la obra, por el término de un afio, conforme a lo
establecido en la CLAUSULA OCTAVA - GARANTIAS, FIANZA DE VICIOS OCULTOS Y DEFECTOS DE
OBRA, del contrato DGOPT-FORTAFIN-CONC-008-2018 y convenio modificatorio No. DGOPT-FORTAFIN-
CONC-008-2018. Las obligaciones derivadas de esta fianza se extinguiran automaticamente una vez
transcurrido el plazo para hacerla exigible, siempre y cuando el Ayuntamiento, a través de la Direccidn
General de Obras Publicas, lo manifieste por escrito y no hubiere presentado ante la institucion afianzadora

reclamacion de pago

Con lo anterior, se da por terminada esta diligencia siendo las 11:20 horas del dia 17 de julio del 2018, en
la Ciudad de Tonald, Jalisco, levantandose la presente acta, firmando al calce los que en ella intervinieron,

1
f Al -~ Por “El Municipio”
Ing. José RigoBigrto Pefia Rubio. 4 Ing. Jaime C
Director Generallde Obras Publicas: - Residente d
DIRECCION GIHERAL DE

OBRAS PUBLICAS
Por “El Contratista”

e Foo dager Hou A

Arg. Alejandro Rivera Villalobos C. Francisco Javier Mora Alanis

Superintendente de Construccion Representante Legal de la empresa
Proyecto Inmobiliario Construtak S.A. de C.V.
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