Municipio de Tonala, Jalisco
Direccion General de Obras Publicas de Tonala, Jalisco

ACTA DE ENTREGA Y RECEPCION FiSICA
DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA
No. DGOPT-R33-003-2018

De conformidad con lo establecido en el articulo 62 del Reglamento de Obra Publica del Municipio de
Tonala, Jalisco, asi como clausula DECIMA del contrato DGOPT-R33-003-2018, denominada
RECEPCION DE LOS TRABAJOS.

I.  LUGAR, FECHA Y HORA.

En la Ciudad de Tonald, Jalisco, siendo las 11:45 horas, del dia 30 de abril del afio 2018, en las
instalaciones de la Direccidn General de Obras Publicas.

Il. REPRESENTANTES DE LAS PARTES.

Intervienen en representacion del Municipio de Tonald, Jalisco en lo sucesivo “El Municipio”: El Ing. José
Rigoberto Pefia Rubio, y el Arq. Enrique Rodriguez Aguirre en su caracter de Director General de Obras
Publicas y Residente de Obra, respectivamente; y por la empresa Cortega Constructora, S A . deCV., en
lo sucesivo “El Contratista” la Arg. Damaris Martinez Esparza y el C. Daniel Castafieda Martinez, en su
caracter de Superintendente de Construccién y Representante Legal de la empresa, respectivamente.

ll. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN. ,

Con estricto apego a la normatividad inicialmente invocada, y cumplidos los requisitos que establece el
articulo 62 del Reglamento de Obra Puablica del Municipio de Tonala, Jalisco, se procede con la
formalizacion de la recepcion fisica en forma Total de los trabajos de:

“Construccion de empedrado de cufia en cama de jalecillo en calle Santa Isabel entre calle Felipe
Angeles y calle Magdaleno Pérez, colonia Santa Isabel, Municipio de Tonala, Jalisco”.

IV. IMPORTE CONTRACTUAL, INCLUYENDO CONVENIOS Y AJUSTE DE COSTOS. / .

El importe contractual del contrato original y sus convenios se detalla a continuacion:

No de Contrato/Convenio importe con IVA

Contrato Original DGOPT-R33-003-2018 $888,610.07

Conceptos que se dejaron de ejecutar del presupuesto original NIA

Convenio Modificatorio (sumatoria de excedentes ylo N/A
extraordinarios) , |
Importe total contratado con IVA $888 610.07
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V. PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, PRECISANDO LAS FECHAS DE INICIO Y
TERMINACION CONTRACTUAL Y EL PLAZO EN QUE REALMENTE SE EJECUTARON,
INCLUYENDO LOS CONVENIOS.

c onp::;.t i Fecha de Inicio T::“ﬁ““ﬂi'm Fecha de Real FechaRealde | Plazo Ejecucion
Contractual Inicio Terminacién dias naturales
convenios Contractual [ )
nEGUERes || eRen®  |oagaes | MRSRRNte | 81
003-2018

Vl. RELACION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS, ASi COMO LAS PENDIENTES DE
AUTORIZACION.

A continuacién se relacionan las estimaciones gue ha presentado "EL CONTRATISTA" con la situacién
de pago.

No. de Retenciones/ Importe Neto a Pagar
Contrato/Conven E No. de Periodo de Importe con IVA Devoluciones/Dedu con IVA
% stimacién Ejecucion el
DGOPT-R33-
003-2018 Anticipo n'a $444 30503 n/a $444 305,03
DGOPT-R33- 0B/02/2018
003-2018 01 (uno) 05/03/2018 5484 08593 5242 042 .97 $242 04297
DGOPT-R33- 0B032018
003-2018 02 (dos) 05/04/2018 $199,804.38 $99,947 19 $99,947.19 ,
DGOPT-R33- 06042018
003-2018 02 (tres) ) y 27104/201/8 $204,629.75 $102,314.88 $102,314.88
finiguito
Importe Total de Estimaciones
$B28.610.07 $444 305.03 $444,305.04

De la tabla anterior, las estimaciones pendientes de pago son las siguientes:

“Retenciones/ Importe Neto a
No. de Contrato/Convenio Mo. de Estimacién Importe con IVA Devoluciones/ Pagar con IVA
Deducciones
DGOPT-R33-003-2018 P
- 01 {una) $484,085.93 $242,042 97 5242,00257 |
DGOPT-R33-003-2018 / K
o 02 (dos) $199,894.38 $99,847.19 $99,047.19 -
DGOPT-R33-003-2018 "
03 (tres) y finiquito $204 62975 $102,314.88 $102,314.88
Importe Total Pendiente de Pago de
Estimaciones $888.610.07 $444,305.03 $444,305.04
VIl. DECLARACION DE DOCUMENTOS Y ARCHIVOS QUE SE ENTREGAN. /D

Derivado de la realizacién de los trabajos con cargo al contrato antes descrito se declara que "EL
CONTRATISTA" entregd a la "DEPENDENCIA" por conducto de su representante los siguientes
documentos:
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No. Descripcion Fecha de Actualizacién No. de Anexo
o1 Estirmacion 01 05 de marzo de 2018 01

02 Estimacitn 02 04 de abril de 2018 02

03 Estimacién 03 27 de abril de 2018 03

04 Bitacora de Obra 27 de abril de 2018 04

Las partes hacen constar que todos los documentos generados durante la ejecucion de los trabajos y
descritos en el articulo 63 del Reglamento de Obra Puablica del Municipio de Tonala, Jalisco,
permanecen en la Direccion Administrativa de Obras Publicas y copia de los mismos obran en poder
de "EL CONTRATISTA” derivado de la relacion contractual entre las mismas.

VIll.  EXHIBICION DE GARANTIA.

De conformidad con el articulo 40 del Reglamento referido, queda vigente a partir de la fecha de
recepcion de los trabajos, asentada en el Acta de Entrega-Recepcion Fisica de este contrato, la fianza
No. 0013625 del dia 27de abril del 2018, expedida por Zurich Fianzas México, 5 A de C.V. y conforme a
la novacién descrita en la misma sobre los alcances para garantizar la cantidad de la obra y cubrir las
erogaciones gue El Ayuntamiento tuviera que efectuar por defectos o vicios ocultos o cualguier
irregularidad o anomalia que resulte de la obra, por el término de un afio, conforme a lo establecido en la
CLAUSULA OCTAVA.- GARANTIAS, FIANZA DE VICIOS OCULTOS Y DEFECTOS DE OBRA, del
contrato DGOPT-R33-003-2018. Las obligaciones derivadas de esta fianza se extinguiran
automaticamente una vez transcurrido el plazo para hacerla exigible, siempre y cuando el Ayuntamiento,
a través de la Direccion General de Obras Publicas, lo manifieste por escrito y no hubiere presentado
ante la institucion afianzadora reclamacion de pago.

Con lo anterior, se da por terminada esta diligencia siendo las 12:10 horas del dia 30 de abril del 2018,
en la Ciudad de Tonald, Jalisco, levantandose la presente acta, firmando al calce los que en ella

intervinieron,
AN
B e ..~ Por “El Municipio”
S ol
i J\r'.. e
" '\-;:- . i __. . "._' {""F_
Ing. José Rigobgrto Pefia Rybio Arg. ;gue{‘ﬁgmﬂe
Director General de Obras Piblicas =~ Residente de Qbra
DIRECCION GENERAL DE
OBRAS PUBLICAS

Por “El Contratista”

presentante Legal de la empresa
Cortega Constructora, S A de C V.

El Superintendente dg” Cophstruccion
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