Municipio de Tonala, Jalisco
Direccion General de Obras Publicas de Tonala, Jalisco

ACTA DE ENTREGA Y RECEPCION FiSICA
DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA
No. DGOPT-R33-004-2018

De conformidad con lo establecido en el articulo 62 del Reglamento de Obra Publica del Municipio de
Tonala, Jalisco, asi como clausula DECIMA del contrato DGOPT-R33-004-2018, denominada
RECEPCION DE LOS TRABAJOS.

.  LUGAR, FECHA Y HORA.

En la Ciudad de Tonala, Jalisco, siendo las 09:30 horas, del dia 09 de abril del afio 2018, en las
instalaciones de la Direccion General de Obras Publicas.

. REPRESENTANTES DE LAS PARTES.

Intervienen en representacian del Municipio de Tonald, Jalisco en lo sucesivo "El Municipio™ El Ing. José
Rigoberto Pefia Rubio, y el Arq. Ubaldo Duefias Vazquez en su caracter de Director General de Obras
Publicas y Residente de Obra, respectivamente; y por la empresa Proyecto Inmobiliario Construtak, S.A.
de C.V., en lo sucesivo “El Contratista” el Arg. Alejandro Rivera Villalobos y el C. Francisco Javier Mora
Alanis, en su caracter de Superintendente de Construccién y Representante Legal de la empresa,
respectivamente.

l. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN.
Con estricto apego a la normatividad inicialmente invocada, y cumplidos los requisitos que establece el
articulo 62 del Reglamento de Obra Puablica del Municipio de Tonala, Jalisco, se procede con la
formalizacion de la recepcion fisica en forma Total de los trabajos de:
“Construccion de empedrado de cufia en cama de jalecillo en la calle San Antonio entre calle
David Alfaro Siqueiros y calle Lombardo Toledano, col. Santa Paula, Municipio de Tonala,
Jalisco”.

IV. IMPORTE CONTRACTUAL, INCLUYENDO CONVENIOS Y AJUSTE DE COSTOS.

El importe contractual del contrato original y sus convenios se detalla a continuacién:

No de Contrato/Convenio lmporte con IVA A
Contrato Original DGOPT-R33-004-2018 $775,509.00 /
Conceptos que se dejaron de ejecutar del presupuesto original N/A ‘-"L
Convenio Modificatorio (sumatoria de excedentes yfo N/A
extraordinarios)
Importe total contratado con IVA $775,509.00 i
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Municipio de Tonala, Jalisco
Direccion General de Obras Publicas de Tonala, Jalisco

V. PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, PRECISANDO LAS FECHAS DE INICIO Y
TERMINACION CONTRACTUAL Y EL PLAZO EN QUE REALMENTE SE EJECUTARON,
INCLUYENDO LOS CONVENIOS.

No. Fecha de
Fecha de Inicio Fecha de Real Fecha Real de Plazo Ejecucidn
Contrato y Contractual Terminacion Inicio Terminacién {dias naturales)
convenios Contractual
06 de febrero de 06 de febrero de 05 de abril de
D:gazrgg} 2018 27 de abril de 2018 2018 o 59

V. RELACION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS, ASi COMO LAS PENDIENTES DE
AUTORIZACION.

A continuacion se relacionan las estimaciones que ha presentado "EL CONTRATISTA" con la situacion
de pago.

MNo. de Mo. de Periodo de Importe con Retenciones/ I;,"m H“E‘:
Contrato/Convenio Estimacion Ejecucién VA Devoluciones/Deducciones iy, e
DEOPT-R33-004- Anticipo nia $387.754 50 nfa $387.754.50
2018

Del 06 de
DGOPT-R33-004- 01 {uno) febrero de £380,194.1% 5195,087.09 §195,097.09
2018 20108
Al 05 de marzo
de 2018
DGEOPT-R33-004- 02 (dos) Del 06 de $385,314 81 $192,657.41 $192 657 .41
2018 finiquito marzo de 2018
Al 05 de abril
de 2018
Importe Total de Estimaciones
§775,509.00 §387,754.50 387.754.50
De |a tabla anterior, las estimaciones pendientes de pago son las siguientes: g
1
Importe Neto a 3
No. de Contrato/Convenio Pt P Importe conlvA | Retenciones! Devoluciones! Pagar con IVA _la
i
DGOPT-R33-004-2018 01 (uno) $390,194.19 $195,097.09 $195,097.08
DGOPT-R33-004-2018 02 (dos) finiquito $385,314.81 $192 657 41 $192 657.41
Importe Total Pendiente de Pago de
Estimaciones §775,509.00 $387,754.50 387,754.50

VI. DECLARACION DE DOCUMENTOS Y ARCHIVOS QUE SE ENTREGAN.

Derivado de la realizacion de los trabajos con cargo al contrato antes descrito se decla el

CONTRATISTA" entregd a la “DEPENDENCIA" por conducto de su representante los siguientes

documentos:
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Direccion General de Obras Publicas de Tonala, Jalisco

No. Descripcion Fecha de Actualizacion No. de Anexo
01 Estimacidn 01 06 de marzo de 2018 o
02 Estimacidn 02 06 de abril de 2018 02
03 Bitacora de Obra 06 de abril de 2018 03

VIIL

Las partes hacen constar que todos los documentos generados durante la ejecucion de los trabajos y
descritos en el articulo 63 del Reglamento de Obra Publica del Municipio de Tonala, Jalisco,
permanecen en la Direccion Administrativa de Obras Puablicas y copia de los mismos obran en poder
de "EL CONTRATISTA" derivado de la relacién contractual entre las mismas.

EXHIBICION DE GARANTIA.

De conformidad con el articulo 40 del Reglamento referido, queda vigente a partir de la fecha de
recepcion de los trabajos, asentada en el Acta de Entrega-Recepcién Fisica de este contrato, la fianza
Mo. 0013100 del dia 06 de abril del 2018, expedida por Zurich Fianzas México, S.A. de C.V. y conforme
a la novacidn descrita en la misma sobre los alcances para garantizar la cantidad de la obra y cubrir las
erogaciones que El Ayuntamiento tuviera que efectuar por defectos o vicios ocultos o cualquier
irregularidad o anomalia que resulte de la obra, por el término de un afio, conforme a lo establecido en la
CLAUSULA OCTAVA.- GARANTIAS, FIANZA DE VICIOS OCULTOS Y DEFECTOS DE OBRA, del
contratc DGOPT-R33-004-2018. Las obligaciones derivadas de esta fianza se extinguirdn
automaticamente una vez transcurrido el plazo para hacerla exigible, siempre y cuando el Ayuntamiento,
a través de la Direccion General de Obras Plblicas, lo manifieste por escrito y no hubiere presentado
ante la institucion afianzadora reclamacion de pago.

Con lo anterior, se da por terminada esta diligencia siendo las 09:50 horas del dia 09 de abril del 2018, en
la Ciudad de Tonala, Jalisco, levantandose la presente acta, firmando al calce los que en ella

intervinieron.
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El Superlntendente de Construccion Representante Legal de la empresa
Proyecto Inmobiliario Construtak, S A de C V.
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