Municipio de Tonala, Jalisco
Direccion General de Obras Publicas de Tonala, Jalisco

ACTA DE ENTREGA Y RECEPCION FiSICA
DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA
No. DGOPT-R33-006-2018 Y CONVENIO MODIFICATORIO
No. DGOPT-R33-006-2018

De conformidad con lo establecido en el articulo 62 del Reglamento de Obra Publica del Municipio de
Tonala, Jalisco, asi como clausula DECIMA del contrato DGOPT-R33-006-2018, denominada
RECEPCION DE LOS TRABAJOS.

. LUGAR, FECHA Y HORA.

En la Ciudad de Tonala, Jalisco, siendo las 9:30 horas, del dia 10 de abril del afio 2018, en las
instalaciones de la Direccion General de Obras Plblicas.

ll. REPRESENTANTES DE LAS PARTES.

Intervienan en representacion del Municipio de Tonald, Jalisco en lo sucesivo “El Municipio™ ElIng. José
Rigoberto Pefia Rubio, y el Arg. Ubaldo Duefias Vazquez en su caracter de Director General de Obras
Publicas y Residente de Obra, respectivamente; y por la empresa VIJ Visién Inmobiliaria de Jalisco, S.A.
de CV. en lo sucesivo “El Contratista” el Ing. Jaime Lazaro Ramirez y el C. Fernando Duefias
Sepllveda, en su caracter de Superintendente de Construccion y Representante Legal de la empresa,
respectivamente,

. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN.
Con estricto apego a la normatividad inicialmente invocada, y cumplidos los requisitos que establece el
articulo 62 del Reglamento de Obra Publica del Municipio de Tonala, Jalisco, se procede con la
formalizacion de la recepcion fisica en forma Total de los trabajos de:
“Rehabilitacion de la red de agua potable y drenaje sanitario en la calle Lazaro Cardenas entre calle
Francisco Villa y calle Fidel Castro, colonia San Miguel de la Punta, Municipio de Tonala, Jalisco™.

IV. IMPORTE CONTRACTUAL, INCLUYENDO CONVENIOS Y AJUSTE DE COSTOS.

El importe contractual del contrato original y sus convenios se detalla a continuacién:

Mo de Contrato/Convenio Importe con IVA
Contrato Original DGOPT-R33-006-2018 $1'774,530.40
Conceptos que se dejaron de ejecutar del presupuesto original $223.741.15
Convenio Modificatorio DGOPT-R33-006-2018 (sumatoria de
excedentes y/o extraordinarios) - $221.836.43
Importe total contratado con IVA $1'772,625.68
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Municipio de Tonali, Jalisco
Direccion General de Obras Publicas de Tonala, Jalisco

V. PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, PRECISANDO LAS FECHAS DE INICIO Y
TERMINACION CONTRACTUAL Y EL PLAZO EN QUE REALMENTE SE EJECUTARON,
INCLUYENDO LOS CONVENIOS.

No. Fecha de
Fecha de Inicio Fecha de Real Fecha Real de Plazo Ejecucion
Contratp y Contractual T;"'"I"m":’" Inicio Terminacién (dias naturales)
convenios ontractual
B 12 de marzo de 11 de mayo de 12 de marzo de 04 de abril de

V. RELACION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS, ASi COMO LAS PENDIENTES DE
AUTORIZACION.

A continuacién se relacionan las estimaciones que ha presentado "EL CONTRATISTA™ con la situacion
de pago.

Retenciones/ Importe Meto a Pagar
No. de No. de Periodo de Importe con
Contrato/Convenio Estimacion Ejecucion VA M““;:Tgmm" i
e Anticipo nia $887,265.20 nfa $887,265.20
DGOPT- R33-006-
2018 y convenio 01 {uno) finiguito 12032018 $1'772,625.68 $88T,265.20 $885,360.48
modificatorio DGOPT- 09/04/2018
R33-006-2018
Importe Total de Estimaciones $1'772,625.68 $887 26520 $885.360.48

De la tabla anterior, las estimaciones pendientes de pago son las siguientes:

Retenciones/ Importe Neto a
Mo, de Contrato/Convenic Mo. de Estimacién Importe con IVA Devolucionas! Pagar con IVA
Deducciones
DGOPT- R33-006-2018 v
convenio modificatorio DGOPT- 01 {unag) finiquito $1'772,625.68 887 265.20 $585,360.48
R33-006-2018
Imports Total Pendiente de Pago de $1772,625.68 $887,265.20 $885,360.48
Estimaciones

VI. DECLARACION DE DOCUMENTOS Y ARCHIVOS QUE SE ENTREGAN.

Derivado de la realizacién de los trabajos con cargo al contrato antes descrito se declara que "EL
CONTRATISTA" entregd a la "DEPENDENCIA" por conducto de su representante los siguientes

documentos:

" No. Descripcion Fecha de Actualizacién No. de Anexo
o1 Estimacion 01 09 de abril de 2018 01
02 Bitacora de Obra 09 de abril de 2018 03
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VL.

Municipio de Tonala, Jalisco
Direccion General de Obras Publicas de Tonala, Jalisco

Las partes hacen constar que todos los documentos generados durante la ejecucion de los trabajos y
descritos en el articulo 63 del Reglamento de Obra Publica del Municipio de Tonala, Jalisco,
permanecen en la Direccién Administrativa de Obras Publicas y copia de los mismos obran en poder
de “EL CONTRATISTA" derivado de la relacidn contractual entre las mismas.

EXHIBICION DE GARANTIA.

De conformidad con el articulo 40 del Reglamento referido, queda vigente a partir de la fecha de
recepcién de los trabajos, asentada en el Acta de Entrega-Recepcién Fisica de este contrato, la fianza
No. 0013956 del dia 09 de abril del 2018, expedida por Zurich Fianzas México, S5.A. de C.V. y conforme
a la novacion descrita en la misma sobre los alcances para garantizar la cantidad de la obra y cubrir las
erogaciones que El Ayuntamiento tuviera que efectuar por defectos o vicios ocultos o cualquier
irregularidad o anomalia que resulte de la obra, por el término de un afio, conforme a lo establecido en la
CLAUSULA OCTAVA.- GARANTIAS, FIANZA DE VICIOS OCULTOS Y DEFECTOS DE OBRA, del
contratc DGOPT-R33-006-2018 y convenio modificatoric DGOPT-R33-006-2018. Las obligaciones
derivadas de esta fianza se extinguiran automaticamente una vez transcurrido el plazo para hacerla
exigible, siempre y cuando el Ayuntamiento, a través de la Direccion General de Obras Publicas, lo
manifieste por escrito y no hubiere presentado ante la institucion afianzadora reclamacion de pago.

Con lo anterior, se da por terminada esta diligencia siendo las 9:50 horas del dia 10 de abril del 2018, en

la Ciudad de Tonald, Jalisco, levantdndose la presente acta, firmando al calce los que en ella
intervinieron.

43D Loy, o
/f' . Por “El Municipio”
/ ...'__ : . : _I\
! bay'y . i _
e j
Ing. José Rigpberto Pefia‘Rubio, s

Director General de Obras Publicas

D:.-'..:.':._"_.'_. GE L DE
CEBRAS PUBLICAS
Por “El Contratista™

C. Fernando Du Sepullveda

El Superintendente de Construccion Representante Legal de la empresa
VIJ Visidn Inmobiligria de Jalisco S.A. deCV.
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