Municipio de Tonala, Jalisco
Direccion General de Obras Publicas de Tonala, Jalisco

ACTA DE ENTREGA Y RECEPCION FiSICA
DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA
No. DGOPT-R33-007-2018 Y CONVENIO MODIFICATORIO
No. DGOPT-R33-007-2018

De conformidad con lo establecido en el articulo 62 del Reglamento de Obra Publica del Municipio de
Tonald, Jalisco, asi como cldusula DECIMA del contrato DGOPT-R33-007-2018, denominada
RECEPCION DE LOS TRABAJOS.

.  LUGAR, FECHA Y HORA.

En la Ciudad de Tonala, Jalisco, siendo las 13:00 horas, del dia 16 de abril del afio 2018, en las
instalaciones de la Direccién General de Obras Puablicas,

. REPRESENTANTES DE LAS PARTES.
Intervienen en representacion del Municipio de Tonala, Jalisco en lo sucesivo “El Municipio™: El Ing. Jose
Rigoberto Pefia Rubio, y el Arg. Ubaldo Duefias Vazquez en su cardcter de Director General de Obras
Publicas y Residente de Qbra, respectivamente; y por la empresa Tresko Ingenieria, S.A. de C.V., en lo
sucesivo “El Contratista® el Ing. Tomas Ramirez Bautista, en su caracter de Superintendente de
Construccién y Representante Legal de la empresa, respectivamente.

. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN.
Con estricto apego a la normatividad inicialmente invocada, y cumplidos los requisitos que establece el
articulo 62 del Reglamento de Obra Publica del Municipio de Tonala, Jalisco, se procede con la

formalizacién de la recepcion fisica en forma Total de los trabajos de:

“Rehabilitacion de linea de agua potable y drenaje sanitario en la calle Francisco Villa (San
Miguel) entre Lazaro Cardenas y Carretera Libre a Zapotlanejo, colonia San Miguel de la
Punta, Municipio de Tonala, Jalisco.".

IV. IMPORTE CONTRACTUAL, INCLUYENDO CONVENIOS Y AJUSTE DE COSTOS.

El importe contractual del contrato original y sus convenios se detalla a continuacion:

No de Contrato/Convenio Importe con IVA

Contrato Original DGOPT-R33-007-2018 $278.610.40
Conceptos que se dejaron de ejecutar del presupuesto original $40,138.44
Convenio Modificatorio DGOPT-R33-007-2018 (sumatoria de
e $39.870.00
excedentes y/o extraordinarios)
Importe total contratado con IVA $278,341.96 |II /
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Direccion General de Obras Publicas de Tonala, Jalisco

V. PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, PRECISANDO LAS FECHAS DE INICIO Y
TERMINACION CONTRACTUAL Y EL PLAZO EN QUE REALMENTE SE EJECUTARON,
INCLUYENDO LOS CONVENIOS.

No. Fecha de ;
Fecha de Inicio Fecha de Real Fecha Real de Plazo Ejecucion
E::iant?o: Contractual TCB:H“IIMI i':';' Inicio Terminacion (dias naturales)
19 de marzo de : 19 de marzo de 12 de abril de
DGOPT-R33- 20 de abril de 2018 26
007-2018 2018 2018 2018

V. RELACION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS, ASIi COMO LAS PENDIENTES DE

AUTORIZACION.
A continuacion se relacionan las estimaciones que ha presentado "EL CONTRATISTA" con la situacién
de pago.
Retenciones/ Importe Neto a Pagar
No. de No. de Perlodo de Importe con
Contrato/Convenio Estimacién Ejecuclon VA ﬂml:::::::madu i Ik
Anticipo na nia
DGC'F‘zTI-;.gS-W?- $138,305.20 §139,305.20
DGOPT- R33-007- 01 {uno) finiquito 19/03/2018
2018 y convenio 12/0472018 $278,341.97 $139,305.20 $139,036.76
modificatorio DGOPT-
R33-007-2018
Importe Total de Estimaciones
$278,341.97 $139.305.20 §135,036.76
De la tabla anterior, las estimaciones pendientes de pago son las siguientes:
Retenciones/ Importe Neto a
No. de Contrato/Convenia No. de Estimacion Impaorte con IVA Devoluciones/ Pagar con IVA
Deducciones
DGOPT- R33-007-2018 v
convenio maodificatorio DGOPT- 01 {uno) finiquita $278,341.97 $138,305.20 $139,036.76
R33-007-2018
Importe Total Pendiente de Pago de
Estimaciones $278,341.97 $139,305.20 $130,0356.76

VI

DECLARACION DE DOCUMENTOS Y ARCHIVOS QUE SE ENTREGAN.

Derivado de la realizacion de los trabajos con cargo al contrato antes descrito se declara que "EL
CONTRATISTA" entregd a la "DEPENDENCIA" por conducto de su representante los siguientes

documentos:
. No. __Descripcion Fecha de Actualizacion No. de Anexo
3 Estimacion 01 finiquito 13 de abril de 2018 o1
02 Bitacora de Obra 13 de abril de 2018 0z ol
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Municipio de Tonala, Jalisco
Direccion General de Obras Publicas de Tonala, Jalisco

Las partes hacen constar que todos los documentos generados durante la ejecucion de los trabajos y
descritos en el articulo 63 del Reglamento de Obra Pulblica del Municipio de Tonala, Jalisco,
permanecen en la Direccion Administrativa de Obras Plblicas y copia de los mismos obran en poder
de “EL CONTRATISTA" derivado de la relacién contractual entre las mismas.

VIll.  EXHIBICION DE GARANTIA.

De conformidad con el articulo 40 del Reglamento referido, queda vigente a partir de la fecha de
recepcion de los trabajos, asentada en el Acta de Entrega-Recepcion Fisica de este contrato, |a fianza
MNo. 0013890 del dia 13 de abril del 2018, expedida por Zurich Fianzas México, S.A. de C.V. y conforme
a la novacidn descrita en la misma sobre los alcances para garantizar la cantidad de la obra y cubrir las
erogaciones que El Ayuntamiento tuviera que efectuar por defectos o vicios ocultos o cualquier
irregularidad o anomalia que resulte de la obra, por el término de un afo, conforme a lo establecido en la
CLAUSULA OCTAVA - GARANTIAS, FIANZA DE VICIOS OCULTOS Y DEFECTOS DE OBRA, del
contratoc DGOPT-R33-007-2018 y convenio modificatorico DGOPT-R33-007-2018. Las obligaciones
derivadas de esta fianza se extinguiran automaticamente una vez transcurrido el plazo para hacerla
exigible, siempre y cuando el Ayuntamiento, a través de la Direccion General de Obras Publicas, lo
manifieste por escrito y no hubiere presentado ante la institucién afianzadora reclamacion de pago.

Con lo anterior, se da por terminada esta diligencia siendo las 13:25 horas del dia 16 de abril del 2018,
en la Ciudad de Tonald, Jalisco, levantandose la presente acta, firmando al calce los que en ella
intervinieron.

S

Ing. José RigoBgrto Pefia Rubio
Director General de Obras Publicas

DR L0 ~E~ERAL DE
OBRAS PUBLICAS

El Superintendente de Construccion
de la empresa Tresko Ingenieria, S.A. de C.V.
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