Municipio de Tonala, Jalisco
Direccion General de Obras Publicas de Tonala, Jalisco

ACTA DE ENTREGA Y RECEPCION FiSICA
DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA
No. DGOPT-R33-010-2018 Y CONVENIO MODIFICATORIO
No. DGOPT-R33-010-2018

De conformidad con lo establecido en el articulo 62 del Reglamento de Obra Publica del Municipio de
Tonala, Jalisco, asi como clausula DECIMA del contrato DGOPT-R33-010-2018, denominada
RECEPCION DE LOS TRABAJOS.

5 LUGAR, FECHA Y HORA.

En la Ciudad de Tonala, Jalisco, siendo las 10:15 horas, del dia 17 de mayo del afio 2018, en las
instalaciones de la Direccion General de Obras Publicas.

. REPRESENTANTES DE LAS PARTES.
Intervienen en representacion del Municipio de Tonala, Jalisco en lo sucesivo "El Municipio™ El Ing. José
Rigoberto Pefia Rubio, y el Arg. Ubaldo Duefias Vazquez en su caracter de Director General de Obras
Publicas y Residente de Obra, respectivamente; y por la empresa Construcciones Roiter, S A . de C.V,, en
lo sucesivo "El Contratista” el Ing. Jaime Alberto Valenzuela Rivera, en su caracter de Superintendente de
Construccion y Representante Legal de la empresa, respectivamente.

ll. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN.
Con estricto apego a la normatividad inicialmente invocada, y cumplidos los requisitos que establece el
articulo 62 del Reglamento de Obra Publica del Municipio de Tonald, Jalisco, se procede con la
formalizacion de la recepcién fisica en forma Total de los trabajos de:
“Rehabilitacion de lineas de agua potable y drenaje sanitario en calle Zacarias Jimon Basulto entre calle
Francisco |. Madero y Prol. Medrano, colonia Educadores Jaliscienses, Municipio de Tonala, Jalisco™.

IV. IMPORTE CONTRACTUAL, INCLUYENDO CONVENIOS Y AJUSTE DE COSTOS.

El importe contractual del contrato original y sus convenios se detalla a continuacidn:

No de Contrato/Convenio Importe con IVA

Contrato Original DGOPT-R33-010-2018 $1'166,450.82

Conceptos que se dejaron de ejecutar del presupuesto original $67,916.21

Convenio Modificatorio DGOPT-R33-010-2018 (sumatoria de $65.725.31
excedentes y/o extraordinarios) St
Importe total contratado con IVA $1'164,259.91
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Municipio de Tonala, Jalisco
Direccion General de Obras Publicas de Tonala, Jalisco

V. PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, PRECISANDO LAS FECHAS DE INICIO Y
TERMINACION CONTRACTUAL Y EL PLAZO EN QUE REALMENTE SE EJECUTARON,
INCLUYENDO LOS CONVENIOS.

& n'::tu ) Fecha de Inicio T;*ﬂf::ﬁ';g;n Fecha de Real Fecha Realde | Plazo Ejecucién
o Contractual Inicio Terminacién dias naturales
convenios Contractual . !
DGOPT-R33- | 02 de abril de 2018 o "‘*‘2;”1?’“ de 02 de abril de 2018 | 2 d“zg‘!?“ o 44
010-2018

VL RELACION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS, ASi COMO LAS PENDIENTES DE
AUTORIZACION.
A continuacién se relacionan las estimaciones que ha presentado "EL CONTRATISTA" con la situacian
de pago.
Retenciones/ Importe Neto a
No. de No. de Periodo de Importe con
Contrato/Convenio Estimacién Ejecucién Dwnluclnn::moducclun Pagar con IVA
Eﬁgﬁ-naaaﬂm- Anticipo nia $583,225.41 nia $583,225.41
DGOFT-R33-010- 02/04/2018 (anticipo) $523,982.31
2018 01 (una) 26/04/2018 $1'047 964 61 {dos al millar) §1,806.84 $522,175.46
DGOPT-R33-010- 27/04/2018 {anticipo) $59,243.10
2018 y convenio 02 {dos} 15/08/2018 §116,295.30 (dos al millar) 5200.51 $56,851.69
modificatorio Mo, finiquito
DGOPT-R33-010-
2018
Importe Total de Estimaciones {anticipo) $583,225.41
$17164,255.91 (dos al millar) $2.007.35 $579,027.15
De la tabla anterior, las estimaciones pendientes de pago son las siguientes:
Importe Neto a
Mo. de Contrato/Convenio Ea:::uc::?an Importe con IVA Rmm';:;ﬁcgrwlmmmu Pagar con IVA
DGOPT-R32-010-2018 (anticipo) $523,982.31
01 {una) $1'047,964 61 {dos al millar) $1,806.84 352217546
DGOPT-R33-010-2018 y (anticipo)  $59,243.10
convenio modificatorio No, 02 (dos) $116,295.30 (dos al millar) $200.51 $56,851 69
DGOPT-R33-010-2018 finiquito
Importe Total Pendiente de Pago (anticipo) $583,225.41
de Estimaciones $1164,259.91 (dos al millar) §2,007.35 $579,027.15

VIL

DECLARACION DE DOCUMENTOS Y ARCHIVOS QUE SE ENTREGAN.

Derivado de la realizacién de los trabajos con cargo al contrato antes descrito se declara que “EL
CONTRATISTA” entregd a la "DEPENDENCIA" por conducto de su representante los siguientes
documentos:
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Direccion General de Obras Publicas de Tonala, Jalisco

No. Descripcion Fecha de Actualizacion No. de Anexo
01 Estimacion 01 26 de abril de 2018 01
0z Estimacidn 02 finiquito 16 de mayo de 2018 02
03 Bitacora de Obra 16 de mayo de 2018 03

Vil

Las partes hacen constar que todos los documentos generados durante la ejecucion de los trabajos y
descritos en el articulo 63 del Reglamento de Obra Puablica del Municipic de Tonala, Jalisco,
permanecen en la Direccion Administrativa de Obras Publicas y copia de los mismos obran en poder

de "EL CONTRATISTA" derivado de la relacion contractual entre las mismas.

EXHIBICION DE GARANTIA.

De conformidad con el articulo 40 del Reglamento referido, queda vigente a partir de la fecha de
recepcidn de los trabajos, asentada en el Acta de Entrega-Recepcion Fisica de este contrato, la fianza
Mo. 0013958 del dia 16 de mayo del 2018, expedida por Zurich Fianzas México, S.A. de C.V. y conforme
a la novacion descrita en la misma sobre los alcances para garantizar la cantidad de la obra y cubrir las
erogaciones que El Ayuntamiento tuviera gue efectuar por defectos o vicios ocultos o cualquier
irregularidad o anomalia que resulte de la obra, por el término de un afo, conforme a lo establecido en la
CLAUSULA OCTAVA.- GARANTIAS, FIANZA DE VICIOS OCULTOS Y DEFECTOS DE OBRA, del
contratc DGOPT-R33-010-2018 y convenio modificatorio DGOPT-R33-010-2018. Las obligaciones
derivadas de esta fianza se extinguirdn automaticamente una vez transcurrido el plazo para hacerla
exigible, siempre y cuando el Ayuntamiento, a través de la Direccidn General de Obras Publicas, lo
manifieste por escrito y no hubiere presentado ante la institucion afianzadora reclamacion de pago.

Con lo anterior, se da por terminada esta diligencia siendo las 10:45 horas del dia 17 de mayo del 2018,
en la Ciudad de Tonala, Jalisco, levantandose la presente acta, firmando al calce los que en ella
intervinieron.

Al Por*EMMunicipio”
{ ' 0
| ?'."5
- -r‘ i
i 'i_ ¥
Ing. José Rigoferto Pefia Rubio Arg s Vazquez
Director General de Obras Publicas : Residente d
DIRECCIiE FrnEiL DE
IMF'I..«EHHL FubICAS

Por El Contratista

Ing. Jaime rto Ué\l;zmia Rivera
Representante Legal y
Superintendente de Construccion
de la empresa Construcciones Roiter, 5. A. de C.V.
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