Municipio de Tonala, Jalisco
Direccion General de Obras Publicas de Tonala, Jalisco

ACTA DE ENTREGA Y RECEPCION FiSICA
DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA
No. DGOPT-R33-011-2018 Y CONVENIO MODIFICATORIO
No. DGOPT-R33-011-2018

De conformidad con lo establecido en el articulo 62 del Reglamento de Obra Publica del Municipio de
Tonala Jalisco, asi como clausula DECIMA del contrato DGOPT-R33-011-2018, denominada
RECEPCION DE LOS TRABAJOS.

L LUGAR, FECHA Y HORA.

En la Ciudad de Tonala, Jalisco, siendo las 11:20 horas, del dia 30 de abril del afio 2018, en las
instalaciones de la Direccion General de Obras Publicas.

. REPRESENTANTES DE LAS PARTES.
Intervienen en representacion del Municipio de Tonald, Jalisco en lo sucesivo “El Municipio™ El Ing. José
Rigoberto Pefia Rubio, y el Arg. Ubaldo Duefias Vazquez en su caracter de Director General de Obras
Publicas y Residente de Obra, respectivamente; y por la empresa Proyecto Inmobiliario Construtak, S.A.
de C.V.. en lo sucesivo “El Contratista” el Alejandro Rivera Villalobos y el C. Francisco Javier Mora Alanis,
en su caracter de Superintendente de Construccion y Representante Legal de la empresa,
respectivamente.

. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN.
Con estricto apego a la normatividad inicialmente invocada, y cumplidos los requisitos que establece el
articulo 62 del Reglamento de Obra Publica del Municipio de Tonala, Jalisco, se procede con la
formalizacion de la recepcion fisica en forma Total de los trabajos de:
“Rehabilitacién de lineas de agua potable y drenaje sanitario en calle Encino entre Prolongacion Medrano
y Francisco |. Madero, colonia Educadores Jaliscienses Municipio de Tonala, Jalisco™.

IV. IMPORTE CONTRACTUAL, INCLUYENDO CONVENIOS Y AJUSTE DE COSTOS.

El importe contractual del contrato original y sus convenios se detalla a continuacion:
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No de Gnntratu.‘Cun.lvemn Importe con IVA

Contrato Original DGOPT-R33-011-2018 $1'468 566.74 /

Conceptos que se dejaron de ejecutar del prééupuesto original ‘ $166,246 19 )

Convenio Modificatorio DGOPT-R33-011-2018 (sumatoria de _ $166.050.91

excedentes y/o extraordinarios) p e -

importe total contratado con IVA $1'468,371.46 o
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Municipio de Tonala, Jalisco
Direccion General de Obras Publicas de Tonala, Jalisco

V. PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, PRECISANDO LAS FECHAS DE INICIO Y
TERMINACION CONTRACTUAL Y EL PLAZO EN QUE REALMENTE SE EJECUTARON,

INCLUYENDO LOS CONVENIOS.
Con'::;to y | Fechadenicio b e P Fecha de Real FechaRealde | Plazo Ejscucion
i Contractual Inicio Terminacion dias naturales
convenios Contractual ( )
DGOPT-RI. | 02deabrilde201s | ' 95080% | ozaeabrideors | #7501 % 26
011-2018

VI. RELACION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS, ASi COMO LAS PENDIENTES DE
AUTORIZACION.

A continuacién se relacionan las estimaciones que ha presentado “EL CONTRATISTA" con la situacion
de pago.

No. de Retenciones/ Importe Neto a Pagar |
Mo. de Periodo de
Contrato/Conven Importe con IVA Devoluciones/Dedu con IVA
lo Estimacion Ejecucidn i ik
i Anticipo ™ $734,283.37 nfa $734,283.37
DGOPT-R33- 01 (uno) finiquite | Del 02 al 27 de
011-2018 abril de 2018 51'468,371.47 $734 283.37 573408310
Importe Total de Estimaciones
$1'468,371.47 | 734 283 37 5734 08810

De la tabla anterior, las estimaciones pendientes de pago son las siguientes:

| Retenciones/ Importe Neto a
Mo. de Contrato/Convenio Mo, de Estimacion Importe con IVA Devoluciones/ Pagar con IVA
N Deducciones
DGOPT-R33-011-2018
01 {una) finiquito $1°468 371.47 §734,283.37 $734,088.10
Importe Total Pendiente de Pago de )
Estimaciones 17468 371,47 $734,283.37 $734,088.10

VIl. DECLARACION DE DOCUMENTOS Y ARCHIVOS QUE SE ENTREGAN.
Derivado de la realizacion de los trabajos con cargo al contrato antes descrito se declara que "EL
CONTRATISTA" entregd a la "DEPENDENCIA" por conducto de su representante los siguientes

documentos:

No. Descripcion Fecha de Actualizacion No. de Anexo

01 Estimacién 01 finiquite 27 de abril de 2018 01 .
02 Bitacora de Obra f 27 de abril de 2018 o2

Las partes hacen constar que todos los documentos generados durante la ejecucion de los trabajos
descritos en el articulo 63 del Reglamento de Obra Publica del Municipio de Tonala, Jaliscp,
permanecen en la Direccién Administrativa de Obras Publicas y copia de los mismos obran en ped
de "EL CONTRATISTA" derivado de la relacion contractual entre las mismas.
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Municipio de Tonala, Jalisco
Direccion General de Obras Publicas de Tonala, Jalisco

EXHIBICION DE GARANTIA.

De conformidad con el articulo 40 del Reglamento referido, queda vigente a partir de la fecha de
recepcién de los trabajos, asentada en el Acta de Entrega-Recepcién Fisica de este contrato, la fianza
No. 0015302 del dia 27 de abril del 2018, expedida por Zurich Fianzas México, S.A. de C.V. y conforme
a la novacion descrita en la misma sobre los alcances para garantizar la cantidad de la obra y cubrir las
erogaciones que El Ayuntamiento tuviera que efectuar por defectos o vicios ocultos o cualquier
iregularidad o anomalia que resulte de la obra, por el término de un afio, conforme a lo establecido en la
CLAUSULA OCTAVA - GARANTIAS, FIANZA DE VICIOS OCULTOS Y DEFECTOS DE OBRA, del
contrato DGOPT-R33-011-2018 y convenio modificatorio DGOPT-R33-011-2018. Las obligaciones
derivadas de esta fianza se extinguiran automaticamente una vez transcurrido el plazo para hacerla
exigible, siempre y cuando el Ayuntamiento, a través de la Direccién General de Obras Publicas, lo
manifieste por escrito y no hubiere presentado ante |a institucion afianzadora reclamacion de pago.

Con lo anterior, se da por terminada esta diligencia siendo las 11:50 horas del dia 30 de abril del 2018, en
la Ciudad de Tonala, Jalisco, levantandose la presente acta, firmando al calce los que en ella
intervinieron,

Ing. José Rig
Director Gene!

DIRECCION GENERAL DE
OBRAS PUBLICAS

Por “El Contratista”

Fo. Jdavier Howu A

Argrfile o Rivera Villalobos C. Francisco Javier Mora Alanis
El Superintendente de Construccion Representante Legal de la empresa
Cortega Constructora, S.A. de C. V.
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