Municipio de Tonala, Jalisco
Direccion General de Obras Publicas de Tonal4, Jalisco

ACTA DE ENTREGA Y RECEPCION FiS!CA_
DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA
No. DGOPT-R33-012-2018 Y CONVENIO MODIFICATORIO
No. DGOPT-R33-012-2018

De conformidad con lo establecido en el articulo 62 del Reglamento de Obra Publica del Municipio de
Tonald, Jalisco, asi como clausula DECIMA del contrato DGOPT-R33-012-2018, denominada

RECEPCION DE LOS TRABAJOS.

. LUGAR, FECHA Y HORA.

En la Ciudad de Tonala, Jalisco, siendo las 10:15 horas, del dia 27 de abrl del afio 2018, en las
instalaciones de la Direccion General de Obras Publicas.

. REPRESENTANTES DE LAS PARTES.

Intervienen en representacion del Municipio de Tonala, Jalisco en lo sucesivo “El Municipio™: El Ing. José
Rigoberto Peiia Rubio, y el Arq. Enrique Rodriguez Aguirre en su caracter de Director General de Obras
Publicas y Residente de Obra, respectivamente; y por la empresa Hera Soluciones Estratégicas, S.A. de
C.V., en lo sucesivo “El Contratista” el Arg. Alejandro Rivera Villalobos y la C. Gloria Garcia Saavedra en
su caracter de Superintendente de Construccion y Representante Legal de la empresa, respectivamente,

. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN,

Con estricto apego a la nommatividad inicialmente invocada, y cumplidos los requisitos que establece el
articulo 62 del Reglamento de Obra Piblica del Municipio de Tonald, Jalisco, se procede con la
formalizacidn de la recepcidn fisica en forma Total de los trabajos de:

“Rehabilitacidn de lineas de agua potable y drenaje sanitario en calle Rey Chimalpopoca entre calle Re
Moctezuma y Rey Tlatelolco, colonia Rey Xolotl, Municipio de Tonala, Jalisco”.

V. IMPORTE CONTRACTUAL, INCLUYENDO CONVENIOS Y AJUSTE DE COSTOS. /
El importe contractual del contrato original y sus convenios se detalla a continuacian: f"L
No de Contrato/Convenio importe con IVA

Contrato Original DGOPT-R33-012-2018 $608,980.70
Conceptos que se dejaron de ejecutar del presupuesto original 5?5,953'_45
Convenio Modificatorio DGOPT-R33-012-2018 (sumatoria de $74.963.93
excedentes y/o extraordinarios) i

Importe total contratado con IVA $606,991.15

Operado Por Ramo 33 Fondo Para La Infragstructura Social Municipal 2013 %
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Municipio de Tonala, Jalisco
Direccion General de Obras Publicas de Tonala, Jalisco

V. PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, PRECISANDO LAS FECHAS DE INICIO Y
TERMINACION CONTRACTUAL Y EL PLAZO EN QUE REALMENTE SE EJECUTARON,

INCLUYENDO LOS CONVENIOS.
cgnr::l'm y | Fechadelnicio Bl Fecha de Real FechaRealde | Plazo Ejecucion
AT Contractual Eaniaciu Inicio Terminacion (dias naturales)
DGOPT-R33- | 02 de abril de 2018 3 d%“:g“ e 02 de abriide 2018 | 25 “SDT;“' o 25
012-2018
Vi, RELACION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS, ASi COMO LAS PENDIENTES DE
AUTORIZACION.
A continuacion se relacionan las estimaciones que ha presentado "EL CONTRATISTA" con la situacién
de pago.
Mo, de s Retenciones/ [ importe Neto a Pagar |
Mo, de Periodo de 4 F
Contrato/Conven ; x : o Importe con VA Devoluciones/Dedu con VA
S Estimacién Ejecucion coiones ’
DGOPT-R33- 7
012-2018 Anticipo na $304 480 35 n'a $304.480.35
DGEOPT-R33- 01 [una) finiguito Del 02 al 26 de
012-2018 y abril de 2018 $606,991.16 £304,490.35 $302,500.81
Convenio
madificatorio no
DGOPT-R33-
012-2018
Importe Total de Estimaciones
$606,921.16 £304,490.35 %302 500.81

De la tabla anterior, las estimaciones pendientes de pago son las siguientes:

Retenciones/ Importe Neto a
Mo, de Contrato/Convenio No. de Estimacién Importe con VA Devoluciones! Pagar con VA

Deducciones

DGOPT-R33-012-2018 y 01 {uno) finiquito k

convenio modificatorio no $606,991 16 $304,490.35 $302,500.81 sy

DGOPT-R33-012-2018

Importe Total Pendiente de Pago de
Estimaciones $606,991.18 $304,490.35 $302,500.81

ViIL. DECLARACION DE DOCUMENTOS Y ARCHIVOS QUE SE ENTREGAN. o k_
Derivado de la realizacidn de los trabajos con cargo al contrato antes descrito se declara que “EL

CONTRATISTA" entregd a la "DEPENDENCIA" por conducto de su representante los siguientes

documentos;

No. Descripcion Fecha de Actualizacion No. de Anexo
01 Estimacién 01 26 de abril de 2018 01

02 Bitacora de Obra 26 de abvril de 2018 0z
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Municipio de Tonal4, Jalisco
Direccion General de Obras Publicas de Tonal4, Jalisco

Las parles hacen constar que todos los documentos generados durante la ejecuci6n de los trabajos y
descritos en el articulo 63 del Reglamento de Obra Pulblica del Municipio de Tonald, Jalisco,
permanecen en |la Direccion Administrativa de Obras Plblicas y copia de los mismos obran en poder
de "EL CONTRATISTA" derivado de la relacidn contractual entre las mismas.

EXHIBICION DE GARANTIA.

De conformidad con el articulo 40 del Reglamento referido, queda vigente a partir de la fecha de
recepcion de los trabajos, asentada en el Acta de Entrega-Recepcion Fisica de este contrato, la fianza
No. 0015563 del dia 26 de abnil del 2018, expedida por Zurich Fianzas México, S.A. de C.V. y conforme
a la novacion descrita en la misma sobre los alcances para garantizar la cantidad de la obra y cubrir las
erogaciones que El Ayuntamiento tuviera que efectuar por defectos o vicios ocultos o cualquier
irregularidad o anomalia que resulte de la obra, por el término de un afio, conforme a lo establecido en la
CLAUSULA OCTAVA.- GARANTIAS, FIANZA DE VICIOS OCULTOS Y DEFECTOS DE OBRA, del
contrato DGOPT-R33-012-2018 y convenio modificatorio DGOPT-R33-012-2018. Las obligaciones
derivadas de esta fianza se extinguirdn automaticamente una vez transcurrido el plazo para hacerla
exigible, siempre y cuando el Ayuntamiento, a través de la Direccion General de Obras Piblicas, lo
manifieste por escrito y no hubiere presentado ante la institucién afianzadora reclamacién de pago.

Con lo anterior, se da por terminada esta diligencia siendo las 10:40 horas del dia 27 de abril del 2018, en
la Ciudad de Tonala, Jalisco, levantandose la presente acta, fimando al calce los que en ella
intervinieron.

.

Ing. José Rigofjerto Pefia R s Arqﬁ%ubz Rguirre
Director General de Obras Publicas_ =" =~ i Residente de Obra
DIRECCION GEMER AL DE

OBRAS PUBLICAS

Por “El Contratista”

_-—'—'3 "
A ra Villalobos C. Gloria Gargla Saavedra
El Supenmendeme de Construccion Representante Legal de la empresa

Hera Soluciones Estratégicas, S.A. de C V.
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