Municipio de Tonala, Jalisco
Direccion General de Obras Publicas

ACTA DE ENTREGA Y RECEPCION FiSICA
DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA
No. DGOPT-R33-017-2018 Y CONVENIO MODIFICATORIO No. 1 DGOPT-R33-017-2018

De conformidad con lo establecido en el articulo 62 del Reglamento de Obra Publica del Municipio de Tonala, Jalisco,
asi como clausula DECIMA del contrato DGOPT-R33-017-2018, denominada RECEPCION DE LOS TRABAJOS.

I.  LUGAR, FECHA Y HORA.

En la Ciudad de Tonala, Jalisco, siendo las 14:00 horas, del dia 09 de julio del afio 2018, en las instalaciones de la
Direccion General de Obras Pablicas.

Il. REPRESENTANTES DE LAS PARTES.

Intervienen en representacion del Municipio de Tonald, Jalisco en lo sucesivo “El Municipio™ El Ing. José Rigoberto
Pefa Rubio, y la Arg. Mayra Alejandra Guadalupe Mojica Mendez, en su cardcter de Director General de Obras
Pablicas y Residente de Obra, respectivamente; y por la emprasa Neoingenieria y Desarrollos de Occidente, S.A. de
C.V., en lo sucesivo “El Contratista® el Ing. Diego Covarrubias Fletes y el mismo, en su caracter de Superintendente
de Construccién y Representante Legal de la empresa, respectivamente,

L. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN.

Con estricto apego a la normatividad inicialmente invocada, y cumplidos los requisitos que establece el articu'o 62 del
Reglamento de Obras Publicas del municipio de Tonala Jalisco, se procede con la formalizacion de la recepcion
fisica en forma Total de los trabajos de:

“"CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIOEN EN ALBATROS ENTRE
PALMERAS Y QUETZAL, EN CALLE GAVIOTA ENTRE PALMERAS Y QUETZAL, EN CALLE EL PINAR ENTRE

CALANDRIA ¥ QUETZAL, CALLE FAISAN ENTRE PALMERAS Y QUETZAL Y CALLE CALANDRIA ENTRE
PALMERAS Y FAISAN, COLONIA LA MOJONERA MUNICIPIO DE TONALA, JALISCO."

Iv. IMPORTE CONTRACTUAL, INCLUYENDO CONVENIOS Y AJUSTE DE COSTOS.

El importe contractual del contrato original y sus convenios se detalla a continuacion:
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No de Contrato/Convenios Importe Sin IVA
DGOPT-R33-017-2018 §1,782,026.41 (_
CONCEPTOS QUE SE DEJARON DE R '
EJECUTAR DEL PRESUPUESTO ORIGINAL Al —
CONVENIO MODIFICATORIO No.1 DGOPT- S99 45417
R33-017-2018 g
Importe total contratado con VA $1,781,807.00



Municipio de Tonala, Jalisco

Direccion General de Obras Publicas

PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, PRECISANDO LAS FECHAS DE INICIO Y TERMINACION

V.
CONTRACTUAL Y EL PLAZO EN QUE REALMENTE SE EJECUTARON, INCLUYENDO LOS CONVENIOS.
Plazo
Fecha de
Fecha de Inicio Fecha de Real Fecha Real de Ejecucién
No.Contrato | * & tractual L slalsdtloty Inicio Terminacién (dias
naturales)
DGOPT-R33- 07 DE MAYO DE 07 DE JULIO 07 DE MAYO DE 06 DE JULIO DE 61 DIAS
017-2018 2018 2018 2018 2018
V. RELACION DE TRAMITES DE COBRO Y ESTIMACIONES PAGADAS, ASi COMO LAS PENDIENTES DE
AUTORIZACION.
A continuacion, se relacionan las estimaciones que ha presentado “EL CONTRATISTA” con la situacion de pago.
No. de Retenciones/ Saldo a
Contrato/C Concepto Nﬂnﬂﬁfa Imm: Con Devoluciones! Pagar Con Observaciones
onvenio Ejecucion Amortizaciones IVA
DGOPT- :
R33-017- ANTICIPO NIA e NIA st
2018
DGOPT- 07 DE MAYO AL
Raz-017- | EQIIIEON | 05DE JuNioDE | S35 SRR $418,199.02
2018 2018
DGOPT- 06 DE JUNIO AL
i Esug?ﬁggé?m SFOE. KOG TE $615,605,96 $407,902.98 $407,502.98
2018 2018
DGOPT-
R33-017-
2018 ¥
Convenio ESTIMACION | 30 DE JUNIO AL
modificatori | O3TRESY | 0OBDEJULIODE | 3129.603.08 0401119 $64,691.89
o0 No.1 FINIQUITO) 20018
DGOPT-
R33-017-
2018
Importe Total de Pagos $1,781.807.10 $891,013.20 §800,793.89
Saldo a Cancelar $219.31 N/A g

De la tabla anterior, las estimaciones pendientes de pago son las siguientes:
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Municipio de Tonala, Jalisco
Direccion General de Obras Publicas

Retenciones/ Saldo a
No. de No. de Importe Con :
| : - Devoluciones/ Pagar con Observaciones
Contrato/Convenio Estimacion VA Aicilissciinies VA
ESTIMACION
DGOPT-RI3-017-2018 02 (DOS) $815,805.96 $407,302.98 $407,002.98
DGE'E FT'T%‘SJ%&Q{?J ESTIMACION
03(TRES Y §129.603.09 56491119 §84,691.80
Mo.1 DGOPT-R33-017-
2018 FIMICHHTO)
Importe Total Pendiente de Pago de $945,409.05 $472.814.17 $472,504.67 =
Estimaciones
Saldo a Cancelar $218.31 A £219.31

Vil DECLARACION DE DOCUMENTOS ¥ ARCHIVOS QUE SE ENTREGAN.

Derivado de la realizacion de los trabajos con cargo al contrato antes descrito se declara que "EL
CONTRATISTA” entregd a la "DEPENDEMNCIA" por conducto de su representante los siguientes documentos:
No. Descripcion Fecha de Actualizacion No. de Anexo
i Estimacion 01 06 de junio de 2018 01
02 Estimacion 02 29 de junio de 2018 02
03 Estimacion 03 y finiquito 06 de julio 2018 03
04 Bitécora de Obra 06 de julio de 2018 04
Las partes hacen constar que todos los documentos generados durante la ejecucion de los trabajos y descritos Cf
en el articulo 63 del reglamento de obra publica del municipio de Tonala Jalisco, parmanecen en la Direccion &
Administrativa de Obras Publicas y copia de los mismos obran en poder de "EL CONTRATISTA™ derivado de la
relacién contractual entre las mismas.

VIll.  EXHIBICION DE GARANTIA.
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Municipio de Tonal4, Jalisco
Direccion General de Obras Puablicas

de julio del 2018, expedida por Afianzadora Aserta , S.A. DE C.V. y conforme a la novacion descrita en la misma
sobre los alcances para garantizar la cantidad de la obra y cubrir las erogaciones que El Ayuntamiento tuviera que
efectuar por defectos o vicios ocultos o cualquier iregularidad o anomalia que resulte de la obra, por el término de un
afo, conforme a lo establecido en la CLAUSULA OCTAVA.- GARANTIAS, FIANZA DE VICIOS OCULTOS Y
DEFECTOS DE OBRA, del contrato DGOPT-R33-017-2018 y convenio modificatorio Mo.1 DGSOPT-R33-017-2018.
Las obligaciones derivadas de esta fianza se extinguiran automaticamente una vez transcurrido el plazo para hacerla
exigible, siempre y cuando el Ayuntamiento, a través de |la Direccién General de Obras Publicas, o manifieste por
escrito y no hubiere presentado ante la institucion afianzadora reclamacion de pago.

Con lo anterior, se da por terminada esta diligencia siendo las 14:30 horas del dia 09 de julio del 2018, en la Ciudad
de Tonald, Jalisco, levantandose |a presente acta, firmando al calce los que en ella intervinieron.

~ Por “El Municipio”

L ]
i &
Ing. José Rigobérto Pefa Rubio ' Ard. Mayra Alejafdra Guada
Director General de Obras Pablicas Residente
DIRE: L0 207 2L DE
OBRAS PUBLICAS

Por “El Contratista”

Ing. Dieg bias Fletes “Ing. Covarrubias Fletes
Superintendente 4e Construccion Representante Legal de la empresa
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