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Municipio de Tonala, Jalisco
Direccion General de Obras Publicas de Tonala, Jalisco

ACTA DE ENTREGA Y RECEPCION FiSICA
DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA
No. DGOPT-R33-019-2018 Y CONVENIO MODIFICATORIO
No. DGOPT-R33-019-2018

De conformidad con lo establecido en el articulo 62 del Reglamento de Obra Publica del Municipio de
Tonala, Jalisco, asi como cldusula DECIMA del contrato DGOPT-R33-019-2018, denominada
RECEPCION DE LOS TRABAJOS.

.  LUGAR, FECHA Y HORA.
En la Ciudad de Tonala, Jalisco, siendo las 09:30 horas, del dia 12 de junio del afio 2018, en las
instalaciones de la Direccion General de Obras Publicas.

Il. REPRESENTANTES DE LAS PARTES.

Intervienen en representacion del Municipio de Tonala, Jalisco en lo sucesivo "El Municipio™ El Ing. Jose
Rigoberto Pefia Rubio, y el Arg. Enrique Rodriguez Aguirre en su caracter de Director General de Obras
Publicas y Residente de Obra, respectivamente; y por la empresa Zanmopi Constructora, S.A. de CcV,
en lo sucesivo “El Contratista™ la Arq. Yadira Cindy Avila Naranjo y la C. Gloria Garcia Saavedra en su
caracter de Superintendente de Construccion y Representante Legal de la empresa, respectivamente.

. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN.
Con estricto apego a la normatividad inicialmente invocada, y cumplidos los requisitos gue establece el
articulo 62 del Reglamento de Obra Publica del Municipio de Tonala, Jalisco, se procede con la
formalizacién de la recepcion fisica en forma Total de los trabajos de:
“Construccion de drenaje sanitario y agua potable en calle Josefa Ortiz de Dominguez entre calle Pedro
Moreno y calle Cuauhtémoc, colonia El Mirador, Municipio de Tonala, Jalisco”.

IV. IMPORTE CONTRACTUAL, INCLUYENDO CONVENIOS Y AJUSTE DE COSTOS.

El importe contractual del contrato original y sus convenios se detalla a continuacion:

No de Contrato/Convenio Importe con IVA
Contrato Original DGOPT-R33-019-2018 $674,120 68
Conceptos que se dejaron de ejecutar del presupuesto original . $75,489.06
Convenio Madificatorio DGOPT-R33-019-2018 (sumatoria de $75 245,58 ]
__excedentes y/o extraordinarios) ki
Importe total contratado con IVA $673,877.20
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Municipio de Tonal4, Jalisco
Direccion General de Obras Publicas de Tonala, Jalisco

V. PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, PRECISANDO LAS FECHAS DE INICIO Y
TERMINACION CONTRACTUAL Y EL PLAZO EN QUE REALMENTE SE EJECUTARON,
INCLUYENDO LOS CONVENIOS,

No. Fecha de i
Fecha de Inici : Fecha de Real Fecha Real de Plazo E &
Contratoy | "Conitiial Terminacién Rl i | e e
convenios Contractual
nﬁn?gﬁr'zr{}?gaﬁ 14 "Ezg"?“ o 27 de junio de 2018 i "EEH;“&“ g Li d;gﬂ“ de 29
VI. RELACION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS, ASi COMO LAS PENDIENTES DE

AUTORIZACION.

A continuacion se relacionan las estimaciones que ha presentado "EL CONTRATISTA" con la situacion
de pago.

No. de " Retencicnes/ Importe Neto a Pagar
Contrato/Conven EI:;I::;M F“::d:::: Importe con IVA Devoluciones/Dedu con IVA
o Elecu cciones
DGOPT-R33- .
019-2018 Anticipo nia $337.060.34 nia $337.060.34
DGOPT- R33- Del 14/05/2018
019-2018 y 01 {uno) finiquito Al 11/06/2018 S67387T.19 $337,060.34 $336,816.85
CONVENIo
modificatorio
DGOPT-R33-
019-2018
Importe Total de Estimaciones
2673,877.19 $337.060.34 $336,816.85

De la tabla anterior, las estimaciones pendientes de pago son |as siguientes:

Retenciones/ Importe Meto a
Mo. de Contrato/Convenio MNo. de Estimacidn Importe con IVA Devoluciones/ Pagar con IVA
o Deducciones
DGOPT- R33-019-2018 y
canvenio modificatorio DGOPT- 01 (uno) finiquito $673,877.19 $337.060.34 $336,816.85 %
R33-019-2018 |
Importe Total Pendiente de Pago de /
Estimaciones $673,877.19 $337,060.34 $336,816.85 :

ViL

DECLARACION DE DOCUMENTOS Y ARCHIVOS QUE SE ENTREGAN.

Derivado de la realizacion de los trabajos con cargo al contrato antes descrito se declara que “EL
CONTRATISTA" entregd a la "DEPENDENCIA" por conducto de su representante los siguientes

documentos:
No. Descripcion Fecha de Actualizacion No. de Anexo /
o1 Estimacion 01 11 de junio de 2018 01 g
02 Bitacora de Obra 11 de junio de 2018 a2
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Municipio de Tonala, Jalisco
Direccion General de Obras Puablicas de Tonala, Jalisco

Las partes hacen constar que todos los documentos generados durante la ejecucion de los trabajos y
descritos en el articulo 63 del Reglamento de Obra Publica del Municipio de Tonala, Jalisco,
permanecen en la Direccion Administrativa de Obras Publicas y copia de los mismos obran en poder
de “EL CONTRATISTA" derivado de la relacién contractual entre las mismas.

EXHIBICION DE GARANTIA.

De conformidad con el articulo 40 del Reglamento referido, queda vigente a partir de la fecha de
recepcion de los trabajos, asentada en el Acta de Entrega-Recepcion Fisica de este contrato, la fianza
No. 0015654 del dia 11 de junio del 2018, expedida por Zurich Fianzas México, 5.A. de C.V. y conforme
a la novacion descrita en la misma sobre los alcances para garantizar la cantidad de la obra y cubrir las
erogaciones que El Ayuntamiento tuviera que efectuar por defectos o vicios ocultos o cualguier
irregularidad o anomalia que resulte de la obra, por el término de un afio, conforme a lo establecido en la
CLAUSULA OCTAVA.- GARANTIAS, FIANZA DE VICIOS OCULTOS Y DEFECTOS DE OBRA, del
contrato DGOPT-R33-019-2018 y convenio modificatoric DGOPT-R33-018-2018. Las obligacicnes
derivadas de esta fianza se extinguiran automaticamente una vez transcurrido el plazo para hacerla
exigible, siempre y cuando el Ayuntamiento, a través de la Direccion General de Obras Publicas, lo
manifieste por escrito y no hubiere presentado ante la institucion afianzadora reclamacion de pago.

Con lo anterior, se da por terminada esta diligencia siendo las 10:00 horas del dia 12 de junio del 2018,
en la Ciudad de Tonala, Jalisco, levantandose la presente acta, firmando al calce los que en ella
intervinieron.

72 Por “El Municipio”

Tik
o
=)

Ing. José RigoRerto" ‘eﬁé'_’ﬁu'bi&f'.‘.::'_,-f' Arq. ='Rvrigusd Afuirre

Director General de Obras Pablicas "~ Residente de Obra
R _-,_‘-.'_"___._!..D"-;.
Dnga}t;ﬁ PUBLICAS

Por “El Contratista”

Maranjo C. Gloria Garcig gaauedra
El Superintendente de Construccion Representante/Legal de la empresa
Zanmopi Constructora, S.A. de C.V.
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