Municipio de Tonala, Jalisco
Direccion General de Obras Publicas de Tonala, Jalisco

ACTA DE ENTREGA Y RECEPCION FiSICA
DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA
No. DGOPT-R33-020-2018 Y CONVENIO MODIFICATORIO
No. DGOPT-R33-020-2018

De conformidad con lo establecido en el articulo 62 del Reglamento de Obra Publica del Municipio de
Tonala, Jalisco, asi como cldusula DECIMA del contrato DGOPT-R33-020-2018, denominada
RECEPCION DE LOS TRABAJOS.

L. LUGAR, FECHA Y HORA.
En la Ciudad de Tonala, Jalisco, siendo las 09.50 horas, del dia 12 de junio del afio 2018, en las
instalaciones de la Direccidn General de Obras Publicas,

. REPRESENTANTES DE LAS PARTES.

Intervienen en representacion del Municipio de Tonala, Jalisco en lo sucesivo “El Municipio™ El Ing. José l
Rigoberto Pefia Rubio, y el Arq. Enrique Rodriguez Aguirre en su caracter de Director General de Obras
Publicas y Residente de Obra, respectivamente; y por la empresa Hera Soluciones Estratégicas, S.A de

C.V., en lo sucesivo “El Contratista” la Arq. Yadira Cindy Avila Naranjo y la C. Gloria Garcia Saavedra en

su caracter de Superintendente de Construccitn y Representante Legal de la empresa, respectivamente.

ll. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN.
Con estricto apego a la normatividad inicialmente invocada, y cumplidos los requisitos que establece el
articulo 62 del Reglamento de Obra Puablica del Municipio de Tonald, Jalisco, se procede con la
formalizacién de la recepcion fisica en forma Total de los trabajos de:
“Construccion de drenaje sanitario y agua potable en la Priv. lturbide entre Morelos y cerrada, colonia
Santa Cruz de las Huertas, Municipio de Tonala, Jalisco™.

IV. IMPORTE CONTRACTUAL, INCLUYENDO CONVENIOS Y AJUSTE DE COSTOS.

El importe contractual del contrato original y sus convenios se detalla a continuacion: L_

—a f

No de Contrato/Convenio Importe con IVA

Contrato Original DGOPT-R33-020-2018 $968,780.62
Conceptos que se dejaron de ejecutar del presupuesto original $132,338.09

Convenio Modificatorio DGOPT-R33-020-2018 (sumatoria de $128.271 59
excedentes y/o extraordinarios) dain
Importe total contratado con IVA $964,714.12
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Municipio de Tonala, Jalisco
Direccion General de Obras Piablicas de Tonala, Jalisco

V. PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, PRECISANDO LAS FECHAS DE INICIO Y
TERMINACION CONTRACTUAL Y EL PLAZO EN QUE REALMENTE SE EJECUTARON,
INCLUYENDO LOS CONVENIOS.

|
No. Fecha de

Fecha de Inicio . Fecha de Real Fecha Real de Plazo Ejecucién

Contrato y Terminacion 3 p
i Contractual Inicio Terminacion dias naturales
cuﬂ_vﬂ.nlus cnntmtual [ }
14 de mayo de : 14 de maya de 11 de junic de
DGOPT-R33- 27 de junio de 2018 29
020-2018 2018 2018 2018

RELACION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS, ASi COMO LAS PENDIENTES DE
AUTORIZACION.

VL.

A continuacion se relacionan las estimaciones que ha presentado "EL CONTRATISTA" con la situacion
de pago.

‘ No.de | Mo.ds Periodo de Retenciones/ | Importe Neto a Pagar
Contrato/Convenio | Estimacion Ejecucién Impone con VA g e o o VA
] . Anticipo n'a r
o B $484,390.31 nia $484,390.31
DGOPT-R33-020- 14/05/2018
2018 y convenio 01 {una) Al 11/06/2018 $9654.714.13 5484,390.31 $480,323.82
madificatorio DGOPT- finiquito
R33-020-2018
Importe Total de Estimaciones
$064,714.13 5484 390.31 5480 323.82
De la tabla anterior, las estimaciones pendientes de pago son las siguientes:
Retenciones/ Importe Neto a
No. de Contrato/Convenio Mo. de Estimacion Importe con IVA Devoluclones/ Pagar con IVA
Deducciones
DGOPT-R33-020-2018 y
convenio modificatorio DGOPT- 01 (unao) finiquito $964,714.13 5484 390.31 $480,323.82
R33-020-2018
Importe Total Pendiente de Pago de
Estimaciones $964,714.13 $484,390 31 $480,323 82

VIl. DECLARACION DE DOCUMENTOS Y ARCHIVOS QUE SE ENTREGAN. |

Derivado de la realizacion de los trabajos con cargo al contrato antes descrito se declara que “EL
CONTRATISTA" entregd a la "DEPENDENCIA” por conducto de su representante los siguientes /

documentos:
No. Descripcion Fecha de Actualizacion No. de Anexo
t 01 Estimacién 01 11 de junio de 2018 01
[ 02 Bitacora de Obra 11 de junio de 2018 02

Las partes hacen constar que todos los documentos generados durante la ejecucion de los trabajos y
descritos en el articulo 63 del Reglamento de Obra Publica del Municipio de Tonala, Jalisco,
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Vi,

Municipio de Tonala, Jalisco
Direccion General de Obras Pablicas de Tonala, Jalisco

permanecen en la Direccion Administrativa de Obras Publicas y copia de los mismos obran en poder
de "EL CONTRATISTA" derivado de la relacion contractual entre las mismas,

EXHIBICION DE GARANTIA.

De conformidad con el articulo 40 del Reglamento referido, queda vigente a partir de la fecha de
recepcion de los trabajos, asentada en el Acta de Entrega-Recepcion Fisica de este contrato, la fianza
No. 0015885 del dia 11 de junio del 2018, expedida por Zurich Fianzas México, S.A. de C.V. y conforme
a la novacion descrita en la misma sobre los alcances para garantizar la cantidad de la obra y cubrir las
erogaciones que El Ayuntamiento tuviera que efectuar por defectos o vicios ocultos o cualquier
irregularidad o anomalia que resulte de la obra, por el término de un afo, conforme a lo establecido en la
CLAUSULA OCTAVA. - GARANTIAS, FIANZA DE VICIOS OCULTOS Y DEFECTOS DE OBRA, del
contrato DGOPT-R33-020-2018 y convenio modificatorio DGOPT-R33-020-2018. Las obligaciones
derivadas de esta fianza se extinguiran automaticamente una vez transcurrido el plazo para hacerla
exigible, siempre y cuando el Ayuntamiento, a través de la Direccion General de Obras Publicas, lo
manifieste por escrito y no hubiere presentado ante la institucién afianzadora reclamacién de pago.

Con lo anterior, se da por terminada esta diligencia siendo las 10:20 horas del dia 12 de junio del 2018,
en la Ciudad de Tonala, Jalisco, levantandose la presente acta, firmando al calce los que en ella
intervinieran.
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Por “El Contratista”

- |nagy
El Superintendente de Construccion Representante Legal de la empresa
Hera Soluciones Estratégicas, S.A. de C.V.
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