Municipio de Tonala, Jalisco
Direccion General de Obras Publicas de Tonala, Jalisco

ACTA DE ENTREGA Y RECEPCION FiSICA
DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA
No. DGOPT-R33-022-2018 Y CONVENIO MODIFICATORIO
No. DGOPT-R33-022-2018

De conformidad con lo establecido en el articulo 62 del Reglamento de Obra Piblica del Municipio de
Tonala, Jalisco, asi como clausula DECIMA del contrato DGOPT-R33-022-2018, denominada
RECEPCION DE LOS TRABAJOS.

.  LUGAR, FECHA Y HORA.

En la Ciudad de Tonala, Jalisco, siendo las 13:20 horas, del dia 02 de julio del afio 2018, en las
instalaciones de la Direccién General de Obras Plblicas.

Il REPRESENTANTES DE LAS PARTES.
Intervienen en representacién del Municipio de Tonala, Jalisco en lo sucesivo "El Municipio™ El Ing. José
Rigoberto Pefia Rubio, y el Arq. Ubaldo Duefias Vazquez en su caracter de Director General de Obras
Publicas y Residente de Obra, respectivamente; y por la empresa Construcciones Roiter, S A de C.V, en
lo sucesivo “El Contratista” el Ing. Jaime Alberto Valenzuela Rivera, en su caracter de Superintendente de
Construccién y Representante Legal de la empresa, respectivamente.

1. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN.
Con estricto apego a la normatividad iniciaimente invocada, y cumplidos los requisitos que establece el
articulo 62 del Reglamento de Obra Publica del Municipio de Tonald, Jalisco, se procede con la
formalizacion de la recepcion fisica en forma Total de los trabajos de:
“Sustitucion de la red de drenaje sanitario en calle Javier Mina entre Hidalgo y Aldama, y calle Aldama
entre calle Independencia y Javier Mina, colonia Puente Grande, Municipio de Tonala, Jalisco”.

IV. IMPORTE CONTRACTUAL, INCLUYENDO CONVENIOS Y AJUSTE DE COSTOS.

El importe contractual del contrato original y sus convenios se detalla a continuacion:

No de Contrato/Convenio Importe con IVA

Contrato Original DGOPT-R33-022-2018 $1'809,13564
Conceptos que se dejaron de ejecutar del presupuesto original $315,722.45
Convenio Madificatorio DGOPT-R33-022-2018 (sumatoria de

excedentes y/o extraordinarios) i i ares
Importe total contratado con IVA $1'808,200.66
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Municipio de Tonali, Jalisco
Direccion General de Obras Publicas de Tonala, Jalisco

V. PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, PRECISANDO LAS FECHAS DE INICIO Y
TERMINACION CONTRACTUAL Y EL PLAZO EN QUE REALMENTE SE EJECUTARON,
INCLUYENDO LOS CONVENIOS.

No. Fecha de )
Fecha de Inicio Fecha de Real Fecha Real de Plazo Ejecucion
Contrato Terminacién i ;
canvanio: Contractual Contrsctual Inicio Terminacidn (dias naturales)
21 de mayo de o 21 de mayo de 30 de junio de
DGOPT-R33- 04 de julio de 2018 41
022-2018 2018 2018 2018

Vl. RELACION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS, ASi COMO LAS PENDIENTES DE

AUTORIZACION.
A continuacién se relacionan las estimaciones que ha presentado "EL CONTRATISTA" con la situacion
de pago.
- " Retenciones/ Importe Neto a
Mo. de Mo, de Periodo de Importe con
Contrato/Convenio Estimacién Ejecucion VA Dwnluciwwﬂﬂad“ uccion Pagar con IVA
b Anticipo nis $904,567.83 nia $004 567 83
DGOPT-R33-022- 21/05/201/ {anticipo) $746,706.59
2018 01 {ung) 20/06/2018 51'493,413.19 {dos al millar)§2, 574 85 $744,131.74
DGOPT-R33-022- Del 21 al 30 de {Anticipo) $157,861.22
2018 y convenio 02 (dos) junio de 2018 5314, 787.47 (Dos al millar $542.74 $156,383.51
modificatorio Mo finiquita
DGOPT-R33-022-
2018
%1'B08.200.66 (anticipo) $904 567 83
Importe Total de Estimaciones (dos al millar)$3.117.59 $900,515.25
De la tabla anterior, las estimaciones pendientes de pago son las siguientes:
Importe Neto a
MNo. de Contrato/Convenio E‘:‘:';.d;é" Importe con IVA Rmncig::ﬂwomchmsf Pagar con IVA
DGOPT-R33-022-2018 (anticipo) $746,706.59
01 {uno) $1°493.413.19 {dos al millar)$2,574.85 574413174
DGOPT-R33-022-2018 y {Anticip) $157.861.22 ]
convenio modificatorio No 02 (dos) §314,787.47 iDos al millar )$542.74 $156,383.51
DGOPT-R33-022-2018 finiquito o
: 51'808,200.66 {anticipo) $904,567 83
Importe Total Pendiente de Pago (dos al millar)$3,117 59 $900,515.25
de Estimaciones

VIL

DECLARACION DE DOCUMENTOS Y ARCHIVOS QUE SE ENTREGAN.

Derivado de la realizacién de los trabajos con cargo al contrato antes descrito se declara que "EL
CONTRATISTA" entregd a la “DEPENDENCIA” por conducto de su representante los siguientes

documentos:
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Municipio de Tonala, Jalisco
Direccion General de Obras Publicas de Tonala, Jalisco

No. Descripcion Fecha de Actualizacion No. de Anexo
01 Estimacién 01 20 de junio de 2018 01
02 Estimacidn 02 finiquito 30 de junio de 2018 02
03 Bitécora de Obra 30 de junio de 2018 03

Las partes hacen constar que todos los documentos generados durante la ejecucion de los trabajos y
descritos en el articulo 63 del Reglamento de Obra Publica del Municipioc de Tonala, Jalisco,
permanecen en la Direccion Administrativa de Obras Publicas y copia de los mismos obran en poder
de “EL CONTRATISTA" derivado de la relacién contractual entre las mismas.

VIll.  EXHIBICION DE GARANTIA.

De conformidad con el articulo 40 del Reglamento referido, queda vigente a partir de la fecha de
recepcion de los trabajos, asentada en el Acta de Entrega-Recepcion Fisica de este contrato, la fianza
No. 0015742 del dia 30 de junio del 2018, expedida por Zurich Fianzas México, S.A. de C.V. y conforme
a la novacion descrita en la misma sobre los alcances para garantizar la cantidad de la obra y cubrir las
erogaciones que El Ayuntamiento tuviera que efectuar por defectos o vicios ocultos o cualguier
irregularidad o anomalia que resulte de la obra, por el término de un afio, conforme a lo establecido en la
CLAUSULA OCTAVA.- GARANTIAS, FIANZA DE VICIOS OCULTOS Y DEFECTOS DE OBRA, del
contrato DGOPT-R33-022-2018 y convenio modificatorio DGOPT-R33-022-2018. Las obligaciones
derivadas de esta fianza se extinguirdn automaticamente una vez transcurrido el plazo para hacerla
exigible, siempre y cuando el Ayuntamiento, a través de la Direccion General de Obras Publicas, lo
manifieste por escrito y no hubiere presentado ante la institucion afianzadora reclamacion de pago.

Con lo anterior, se da por terminada esta diligencia siendo las 13:45 horas del dia 02 de julio del 2018, en
la Ciudad de Tonala, Jalisco, levantandose la presente acta, firmando al calce los que en ella
intervinieron.

Ing. José Rijoberto Pefia Rubio
Director General de Obras Publicas

ERAL DE

DIRC OIS ! S
OBRAS PUBLICAS  por E| Contratista

Gt |
B hJ
Ing. Jaime Alberto Valenzuela Rivera
Representante Legal y
Superintendente de Construccién
de la empresa Construcciones Roiter, S.A. de C.V.
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