Municipio de Tonala, Jalisco
Direccion General de Obras Publicas de Tonala, Jalisco

ACTA DE ENTREGA Y RECEPCION FiSICA
DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA
No. DGOPT-R33-023-2018 Y CONVENIO MODIFICATORIO
No. DGOPT-R33-023-2018

De conformidad con lo establecido en el articulo 62 del Reglamento de Obra Pablica del Municipio de
Tonala, Jalisco, asi como clausula DECIMA del contrato DGOPT-R33-023-2018, denominada
RECEPCION DE LOS TRABAJOS.

.  LUGAR, FECHA Y HORA.

En la Ciudad de Tonala, Jalisco, siendo las 14:20 horas, del dia 02 de julio del afio 2018, en las
instalaciones de la Direccitén General de Obras Publicas.

. REPRESENTANTES DE LAS PARTES.
Intervienen en representacion del Municipio de Tonald, Jalisco en lo sucesivo “El Municipio™ El Ing. José
Rigoberto Pefia Rubio, y el Arg. Ubaldo Duefias Vazquez en su caracter de Director General de Obras
Publicas y Residente de Obra, respectivamente; y por la empresa Escom Arquitectura & Ingenieria, S A
de C.V., en lo sucesivo "El Contratista” el Ing. Luis Alberto Cardenas Navarro y el C. Daniel Alberto Mora
Flores en su caracter de Superintendente de Construccién y Representante Legal de la empresa,
respectivamenta.

. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN.
Con estricto apego a la normatividad inicialmente invocada, y cumplidos los requisitos que establece el
articulo 62 del Reglamento de Obra Publica del Municipio de Tonala, Jalisco, se procede con la
formalizacién de la recepcién fisica en forma Total de los trabajos de:
“Sustitucién de red de drenaje sanitario en calle Independencia entre calle sin nombre y Aldama, colonia
Puente Grande, Municipio de Tonala, Jalisco™.

IV. IMPORTE CONTRACTUAL, INCLUYENDO CONVENIOS Y AJUSTE DE COSTOS.

El importe contractual del contrato original y sus convenios se detalla a continuacion:

No de Contrato/Convenio Importe con IVA

Contrato Original DGOPT-R33-023-2018 - $1'731,680.54

Convenio Modificatorio DGOPT-R33-023-2018 (sumatoria de

excedentes ylo extraordinarios) . S 1081050
Importe total contratado con IVA $1'731,475.79 / )
Operado Por Rame 33 Fondo Para La Infraestructura Social Municipal 2018 L f‘”(/

Esta pagina es parte integral del Acta de Entrega y Recepcidn Fisica de los trabajos
del contrate DGOPT-R33-023-2018 y convenio modificatorio DGOPT-R33-023-2018
Pagina 1de 3

Conceptos que se dejaron de ejecutar del presupuesto original $311,154.10 [ "‘)



Municipio de Tonala, Jalisco
Direccion General de Obras Publicas de Tonala, Jalisco

V. PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, PRECISANDO LAS FECHAS DE INICIO Y
TERMINACION CONTRACTUAL Y EL PLAZO EN QUE REALMENTE SE EJECUTARON,
INCLUYENDO LOS CONVENIOS.

No. Fecha de
Fecha de Inicio Fecha de Real Fecha Real de Plazo Ejecucidn
Contrato y Contractual T;"“‘““"’m Inicio Terminacién {dias naturales)
convenios ontrac
DGOPT-R33- 21 de mayo de s 21 de mayo de 30 de junio de
023-2018 2018 04 de jfic da 2018 2018 2018 ks
Vi RELACION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS, ASi COMO LAS PENDIENTES DE
AUTORIZACION.
A continuaciéon se relacionan las estimaciones que ha presentado "EL CONTRATISTA" con la situacion
de pago.
No. de Retenciones/ Importe Neto a F‘;gar B
Contrato/Conven E NtI:m‘:;iud Farioda te Importe con IVA Devoluciones/Dedu con IVA
o 5 n Ejecucion cClones
Anticipo nia
DGOPT-R33-
023-2018 $865,844.78 nfa $865,844.78
DGOPT-R33- 01 {uno) 21/0572018 §1'420,535.43 §710,267.72 $710,267.72
023-2018 20/06/2018
DGOPT-R33- Del 21 al 30 de
023-2018 02 (dos) finiquito | junio de 2018 £310,940.35 5155 677.05 $155,363.30
Importe Total de Estimaciones
$1'731,475.79 $865,844.76 $865,631.02
De la tabla anterior, las estimaciones pendientes de pago son las siguientes:
: Retenciones/ Importe Neto a
MNo. de Contrata/Convenio No. de Estimacion Importe con IVA Devoluciones! Pagar con IVA
Deducciones
DGOPT-R33-023-2018 01 {uno)
$1'420,535 43 $710,267.72 $710,267.72
DGOPT-R33-023-2018
02 (dos) finiguito $310.940.35 $155.577.05 $155,363.20
Importe Total Pendiente de Pago de
Estimaciones $1'731.475.79 $865,844.76 $865,631.02

VIl. DECLARACION DE DOCUMENTOS Y ARCHIVOS QUE SE ENTREGAN.
Derivado de la realizacion de los trabajos con cargo al contrato antes descrito se declara que “EL
CONTRATISTA" entregd a la “DEPENDENCIA" por conducto de su representante los siguientes
documentos:
___Neo. Descripcion Fecha de Actualizacion No. de Anexo

01 Estimacion 01 20 de junio de 2018 01

| 02 Estimacion 02 finiquito 30 de junio de 2018 [i7]

| 03 Bitacora de Obra 30 de junio de 2018 03
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Municipio de Tonala, Jalisco
Direccion General de Obras Puablicas de Tonala, Jalisco

Las partes hacen constar que todos los documentos generados durante la ejecucion de los trabajos y
descritos en el articulo 63 del Reglamento de Obra Publica del Municipio de Tonala, Jalisco,
permanecen en la Direccion Administrativa de Obras Publicas y copia de los mismos obran en poder
de "EL CONTRATISTA" derivado de la relacién contractual entre las mismas.

EXHIBICION DE GARANTIA.

De conformidad con el articulo 40 del Reglamento referido, queda vigente a partir de la fecha de
recepcion de los trabajos, asentada en el Acta de Entrega-Recepcion Fisica de este contrato, la fianza
No. 0015717 del dia 30 de junio del 2018, expedida por Zurich Fianzas México, S.A de C.V. y conforme
a la novacién descrita en la misma sobre los alcances para garantizar la cantidad de la obra y cubrir las
erogaciones que El Ayuntamiento tuviera que efectuar por defectos o vicios ocultos o cualquier
irregularidad o anomalia que resulte de la obra, por el término de un afio, conforme a lo establecido en la
CLAUSULA OCTAVA - GARANTIAS, FIANZA DE VICIOS OCULTOS Y DEFECTOS DE OBRA, del
contrato DGOPT-R33-023-2018 y convenio modificatorio DGOPT-R33-023-2018. Las obligaciones
derivadas de esta fianza se extinguiran automaticamente una vez transcurrido el plazo para hacerla
exigible, siempre y cuando el Ayuntamiento, a través de la Direccion General de Obras Publicas, lo
manifieste por escrito y no hubiere presentado ante la institucién afianzadora reclamacion de pago.

Con lo anterior, se da por terminada esta diligencia siendo las 14:50 horas del dia 02 de julio del 2018, en

la Ciudad de Tonala, Jalisco, levantandose la presente acta, firmando al calce los que en ella
intervinieran.

Por “El Municipio™

Ing. José Rigo e Arg. Ubaldo Duefias Vazquez
Director Genera @m&@]ﬂﬁas Residente de Obra
h lj i.A r=._-u:P
DIRECCION GENERAL DE
OBRAS PUBLICAS

Por “El Contratista”

enas Mavarro C DanietrAlberio

El Superintendente de Construccion Representante Legal de la empresa
Escom Arquitectura e Ingenieria, S.A de C V.
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