Municipio de Tonala, Jalisco
Direccion General de Obras Publicas de Tonala, Jalisco

ACTA DE ENTREGA Y RECEPCION FiSICA
DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA
No. DGOPT-R33-024-2018

De conformidad con lo establecido en el articulo 62 del Reglamento de Obra Pablica del Municipio de
Tonala, Jalisco, asi como clausula DECIMA del contrato DGOPT-R33-024-2018, denominada
RECEPCION DE LOS TRABAJOS.

.  LUGAR, FECHA Y HORA.
En la Ciudad de Tonala, Jalisco, siendo las 12:20 horas, del dia 20 de junio del afio 2018, en las
instalaciones de la Direccion General de Obras Plblicas.

. REPRESENTANTES DE LAS PARTES.

Intervienen en representacion del Municipio de Tonala, Jalisco en lo sucesivo “El Municipio™ El Ing. Jose
Rigoberto Pefia Rubio, y el Arq. Salvador Lara Hernandez en su caracter de Director General de Obras
Publicas y Residente de Obra, respectivamente; y por la empresa Constructora Orpo, S.A. de CV. enlo
sucesivo “El Contratista” el Ing.fArg. Orando Mauricio Méndez y el Ing. Alejandro Ortega Mora en su
caracter de Superintendente de Construccion y Representante Legal de la empresa, respectivamente.

lil. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN.
Con estricto apego a la normatividad inicialimente invocada, y cumplidos los requisitos que establece el
articulo 62 del Reglamento de Obra Publica del Municipio de Tonala, Jalisco, se procede con la
formalizacion de la recepcidn fisica en forma Total de los trabajos de:
“Construccion de drenaje sanitario y agua potable en calle Higuera entre Carretera al Salto y cerrada,
colonia San Francisco de la Soledad, Municipio de Tonala, Jalisco™.

IV. IMPORTE CONTRACTUAL, INCLUYENDO CONVENIOS Y AJUSTE DE COSTOS.

El importe contractual del contrato original y sus convenios se detalla a continuacion:

No de Contrato/Convenio Importe con IVA l
Contrato Original DGOPT-R33-024-2018 $1054,100.20 . A
Conceptos que se dejaron de ejecutar del presupuesto original $9 582.28
Convenio Modificatorio (sumatoria de excedentes y/o N/A
extraordinarios)
Importe total contratado con IVA $1'044,517.92
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Municipio de Tonala, Jalisco
Direccion General de Obras Publicas de Tonala, Jalisco

V. PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS, PRECISANDO LAS FECHAS DE INICIO Y
TERMINACION CONTRACTUAL Y EL PLAZO EN QUE REALMENTE SE EJECUTARON,
INCLUYENDO LOS CONVENIOS.

No.
ot Fecha de Inicio T::“';m:;“ Fecha de Real Fecha Realde | Plazo Ejecucion
oy Contractual Eaarial Inicio Terminacién {dias naturales)
convenios ONiracuua
DGOPT-R33- Zidemeyode | oade juiodezots | 29 meyode kil v 29
024-2018

Vi RELACION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS, ASi COMO LAS PENDIENTES DE
AUTORIZACION.

A continuacion se relacionan las estimaciones que ha presentado "EL CONTRATISTA" con la situacién

de pago.

No.de Retenciones/ Importe Neto a
No. de Periodo de Importe con
Cnntrltﬂ{:unun Estimacisn Ejecucion VA Dwulucloﬂ::m-dutcinn Pagar con IVA
Anticipo nia
DGOPT-R33-
(124-2018 $527.050.10 nia $527,050.10
DGOPT-R33- 01 {uno) finiguito 211052018 | {anticipo) $527.050.10
024-2018 Al18/06/2018 §1'044,517.92 (dos al millar) § 1,800 8% $515,666.02
Imparta Total de Estimaciones ] 51'044 517.92 {anticipo) $527.050.10 $515,666.92
| (dos al millar) § 1,800.89
De la tabla anterior, las estimaciones pendientes de pago son las siguientes:
Retenciones/ Importe Neto a
MNo. de Contrato/Convenio Mo. de Estimacion Importe con IVA Devoluciones! Pagar con IVA
Deducciones
[anticipo) $527.050.10
DGOPT-R33-024-2018 01 (uno) finiguito 17044 517,92 (dos al millar) § 1,800.89 %515,666.92
Imports Total Pendients de Pago da $1044,51792 | (anticipo) $527,050.10 $515,666.92
Estimaciones (dos al millar) § 1,800.89

VIl. DECLARACION DE DOCUMENTOS Y ARCHIVOS QUE SE ENTREGAN.

Derivado de la realizacion de los trabajos con cargo al contrato antes descrito se declara que “HL
CONTRATISTA" entregd a la "DEPENDENCIA" por conducto de su representante los siguien

documentos:

No. Descripcion Fecha de Actualizacion No. de Anexo
01 Estimacién 01 18 de junio de 2018 o
0z , Bitacora de Obra 18 de junio de 2018 02

Las partes hacen constar que todos los documentos generados durante la ejecucion de los trabajos y
descritos en el articulo 63 del Reglamento de Obra Publica del Municipio de Tonala, Jalisco,
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permanecen en la Direccion Administrativa de Obras Publicas y copia de los mismos obran en poder
de "EL CONTRATISTA" derivado de la relacion contractual entre las mismas.

EXHIBICION DE GARANTIA.

De conformidad con el articulo 40 del Reglamento referido, queda vigente a partir de la fecha de
recepcion de los trabajos, asentada en el Acta de Entrega-Recepcién Fisica de este contrato, la fianza
No. 0015524 del dia 18 de junio del 2018, expedida por Zurich Fianzas México, S.A. de C.V. y conforme
a la novacion descrita en la misma sobre los alcances para garantizar la cantidad de la obra y cubrir las
erogaciones que El Ayuntamiento ‘tuviera que efectuar por defectos o vicios ocultos o cualguier
irregularidad o anomalia que resulte de la obra, por el término de un afio, conforme a lo establecido en la
CLAUSULA OCTAVA - GARANTIAS, FIANZA DE VICIOS OCULTOS Y DEFECTOS DE OBRA, del
contratoc DGOPT-R33-024-2018. Las obligaciones derivadas de esta fianza se extinguiran
automaticamente una vez transcurrido el plazo para hacerla exigible, siempre y cuando el Ayuntamiento,
a través de la Direccién General de Obras Publicas, lo manifieste por escrito y no hubiere presentado
ante la institucion afianzadora reclamacion de pago

Con lo anterior, se da por terminada esta diligencia siendo las 12:45 horas del dia 20 de junio del 2018,

en la Ciudad de Tonala, Jalisco, levantandose la presente acta, firmando al calce los que en ella
intervinieron.

Por “El Municipio”

"n

Ing. José Rigoberto P%‘hg # Arg. Hernandez
Director General dé‘“@hfg ,F:fbucas/ Residente d ra
DIRECCION GENERAL DE
OBRAS PUBLICAS

Por “El Contratista”

gﬁ&%ﬁﬁ% au Jé%nég‘! ‘ Ing. Alejand

El Superintendente de Construccion Representaft
Constructora Ofpo, S A de CV.
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